

z dnia 12 listopada 2010 r.

do Porozumienia z dnia 25.06.2010 r. powierzającego Gminie Wilkowice prowadzenie zadania p.n.: „Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowościach Bystra i Mieszna – etap I” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Zbyszka Zaborowskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Piotra Spyry

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Wilkowice , z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 reprezentowaną przez Wójta Mieczysława Rączkę

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 25.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 1.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 5 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 15 grudnia 2010 r.”,
2. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszty nadzoru i wynosi 1.484.978 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) w tym:
 - a. 1.034.535 zł koszt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatoką autobusową i poszerzeniem mostu oraz koszt nadzorów,
 - b. 389.481 zł koszt budowy kanalizacji deszczowej i poszerzenia drogi,
 - c. 60.962 zł koszt dodatkowych robót budowlanych”.
3. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Wilkowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości:
 - a. 50 % kosztu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatoką autobusową i poszerzeniem mostu oraz kosztu nadzorów określonego w pkt. 1.a. tj. 517.267 zł,
 - b. 20 % kosztu budowy kanalizacji deszczowej i poszerzenia drogi określonego w pkt. 1.b. tj. 77.896 zł
 - c. 50 % kosztu dodatkowych robót budowlanych określonych w pkt. 1.c. tj. 30.481 zł”.
4. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Wilkowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 625.644 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote)”.
5. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości:
 - a. 50 % kosztu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatoką autobusową i poszerzeniem mostu oraz kosztu nadzorów określonego w pkt. 1.a. tj. 517.268 zł,
 - b. 80 % kosztu budowy kanalizacji deszczowej i poszerzenia drogi określonego w pkt. 1.b. tj. 311.585 zł,
 - c. 50 % kosztu dodatkowych robót budowlanych określonych w pkt. 1.c. tj. 30.481 zł”.

6. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 859.334 zł (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote)”.

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 25.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 1.09.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Wilkowice

WICEMARSZAŁEK

WÓJT

Zbyszek Zaborowski

Mieczysław Rączka

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA

Piotr Spyra

wz. Skarbnika Województwa

SKARBNIK GMINY

Dyrektor Wydziału Finansowego

mgr Alicja Świszcz

Małgorzata Chruściel

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA
I ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942
W MIEJSCOWŚCIACH BYSTRA I MESZNA- ETAP I

Załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 12.11.2010 r. do Porozumienia z dnia 25.06.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina , Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Uzyskano pozwolenie na budowę/zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane		
5	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwole nie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina , Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina , Województwo		Grudzień 2010 r.
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.