

## ANEKS NR 2

z dnia 13 grudnia 2010 r.

**do Porozumienia z dnia 1.06.2010 r. powierzającego Gminie Poczesna prowadzenie zadania p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w Poczesnej – etap I” zawarty**

pomiędzy :

**Województwem Śląskim** , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonía 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

**Gminą Poczesna**, z siedzibą w Poczesnej przy ul. Wolności 2 reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Ujmę.

### § 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt. 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 1.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru i wynosi 1.347.393 zł (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote).”,
2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Poczesna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 673.696 zł.”,
3. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Poczesna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 673.696 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).”,
4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 673.697 zł.”,
5. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 673.697 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).”.

### § 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 1.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

### § 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

### § 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

### § 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 6.**

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Województwo Śląskie**

**Gmina Poczesna**

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

WÓJT

**Adam Matusiewicz**

**mgr inż. Krzysztof Ujma**

WICEMARSZAŁEK

**Mariusz Kleszczewski**

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA  
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 904 W POCZESNEJ –  
ETAP I

Załącznik do aneksu nr 2 z dnia 13.12.2010 r. do porozumienia z dnia 1.06.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina , Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Uzyskano pozwolenie na budowę/zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane		
5	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwole nie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina		Grudzień 2010 r.
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.