

ANEKS NR 2

z dnia 22 grudnia 2010 r.

do Porozumienia z dnia 2.06.2010 r. powierzającego Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika – utwardzonego pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonja 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Zebrzydowice , z siedzibą w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Kondziolkę.

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt. 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 2.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.08.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 5 na następujące: „Termin realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 15 maja 2011 r.”,
2. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszt nadzoru i wynosi 1.435.259 zł (jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych)”,
3. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Zebrzydowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 717.629 zł”,
4. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Zebrzydowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 717.629 zł (siedemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych)”,
5. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 717.630 zł”,
6. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 717.630 zł (siedemset siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych)”,
7. § 3 pkt. 1 na następujące:” Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w czterech transzach:
 - a. I transza w 2010 r. w wysokości 499.999,99 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania,
 - b. II transza w 2010 r. w wysokości do 217.630,01 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania,
 - c. III transza w 2011 r. w wysokości do 283.370 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu części zadania,
 - d. IV transza w pozostałej wysokości, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,
8. § 8 na następujące: ”Porozumienie zawiera się na okres do 31 maja 2011r.”

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 2.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.08.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Zebrzydowice

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

WÓJT GMINY
ZEBRZYDOWICE

Adam Matusiewicz

mgr Andrzej Kondziołka

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-
Przydryga**

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA-
UTWARDZONEGO POBOCZA W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 937 W KOŃCZYCACH MAŁYCH

Załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 22.12.2010 r. do Porozumienia z dnia 2.06.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+	Gmina , Województwo	
2	Dokumentacja projektowa	+	Gmina	
3	Kosztorys inwestorski	+	Gmina	
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Inwestycja w pasie drogowym		
5	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+	Gmina	
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+	Gmina Województwo	
7	Przygotowanie SIWZ	+	Gmina	
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+	Gmina	
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+	Gmina	
10	Zakończenie i odbiór zadania	-	Gmina Województwo	Maj 2011 r.
11	Przekazanie środków finansowych	-	Województwo	W transzach nie później niż do maja 2011 r.