

ANEKS NR 2

z dnia 28 grudnia 2010 r.

do Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. powierzającego Gminie Pawłowice prowadzenie zadania p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w Jarząbkowicach” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Pawłowice , z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 reprezentowaną przez Wójta Damiana Galuska.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 5 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 maja 2011 r.”,
2. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Pawłowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 254.535 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych), a w 2011 r. w wysokości 352.166 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych)”,
3. § 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:
 - a. I transza w 2010 r. w wysokości do 500.000 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania,
 - b. II transza w 2010 r. w wysokości 354.000 zł, w części ze środków z budżetu Województwa Śląskiego (99.465 zł) oraz w części ze środków stanowiących pomoc finansową gminy (254.535 zł), po wykonaniu i odebraniu części zadania,
 - c. III transza w 2011 r. w wysokości 352.166 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,
4. § 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 30 czerwca 2011 r.”

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Pawłowice

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

WÓJT

Adam Matusiewicz

mgr inż. Damian Galusek

WICEMARSZAŁEK

Mariusz Kleszczewski

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA
W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938
W JARZĄBKOWICACH

Załącznik do aneksu nr 2 z dnia 28.12.2010 r. do porozumienia z dnia 15.07.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina , Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Uzyskano pozwolenie na budowę/zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane		
5	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwole nie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina , Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		.
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina Województwo		Maj 2011 r.
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		W transzach nie później niż do czerwca 2011 r.