

**1017****OKÓLNIK PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO**

z dnia 15 lipca 1952 r.

**w sprawie trybu odbioru robót budowlano-montażowych wykonanych przez podwykonawcę.**

W celu uproszczenia i przyspieszenia odbioru robót budowlano-montażowych wykonanych przez podwykonawcę zarządza się, co następuje:

§ 1. Roboty budowlano-montażowe wykonane przez podwykonawcę powinny być odbierane jednocześnie przez generalnego wykonawcę od podwykonawcy i przez zamawiającego od generalnego wykonawcy.

§ 2. Termin i miejsce odbioru robót ustala generalny wykonawca w porozumieniu z zamawiającym.

§ 3. Przy odbiorze robót odbierający stosują postanowienia „Warunków umownych”, stanowiących załącznik Nr 7 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wy-

konanie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym (Monitor Polski Nr A-5, poz. 53 i Nr A-20, poz. 246) oraz przepisy wydane przez ministrów sprawujących nadzór nad odbierającymi.

§ 4. Z odbioru robót sporządza się jeden łączny protokół, w którym wpisuje się postanowienia generalnego

wykonawcy i zamawiającego oraz ewentualne sprzeciwy podwykonawcy w odniesieniu do postanowień generalnego wykonawcy i generalnego wykonawcy w odniesieniu do postanowień zamawiającego

Przewodniczący Państwowej Komisji  
Planowania Gospodarczego: w z. *E. Szyr*