



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 grudnia 2014 r.

Poz. 5283

ANEKS NR 3

z dnia 21 listopada 2014 r.

do porozumienia 33/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia wykonania prac remontowych ogrodzenia cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej we Wrocławiu przy ul. Działkowej, zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 26 sierpnia 2014 r. i aneksem Nr 2 z dnia 21 października 2014 r.,

zawarty pomiędzy:

Wojewodą Dolnośląskim – Panem Tomaszem Smolarzem

i

Gminą Miejską Wrocław – reprezentowaną przez Pana Wojciecha Adamskiego – Wiceprezydenta Wrocławia,

o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z § 9 ust.4 porozumienia 33/2014 strony wprowadzają następujące zmiany:

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 ustala się nie później niż na dzień:

- a) 25.11.2014 r. – dla realizacji odcinka S2,
- b) 2.12.2014 r. – dla realizacji odcinka S3 i dla wycinki drzew i krzewów ze względu na niszczenie ogrodzenia lub na kolizję z pracami remontowymi, znajdujących się wewnątrz cmentarza przy odcinkach S2 i S3.”

2. § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„postanowienia, na mocy których umowa zostanie wykonana do dnia 25.11.2014 r. - dla realizacji odcinka S2 i i do dnia 2.12.2014 r. – dla realizacji odcinka S3 i dla wycinki drzew i krzewów ze względu na niszczenie ogrodzenia lub na kolizję z pracami remontowymi, znajdujących się wewnątrz cmentarza przy odcinkach S2 i S3, a Rada OPWiM i Wojewoda będą uprawnieni do odstąpienia od finansowania:

- a) w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *–Prawo zamówień publicznych*,
- b) jeżeli wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy w terminach wskazanych w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający należyty tym miejscom szacunek i powagę.”

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Po sprawdzeniu wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia, Gmina przedłoży Wojewodzie sprawozdanie z wykonania tego zadania:

- a) w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury na Radę OPWiM, nie później jednak niż do dnia 1.12.2014 r. – dotyczy realizacji odcinka S2,
- b) w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury, nie później jednak niż do dnia 12.12.2014 r. – dotyczy realizacji odcinka S3 i wycinki drzew i krzewów ze względu na niszczenie ogrodzenia lub na kolizję z pracami remontowymi, znajdujących się wewnątrz cmentarza przy odcinkach S2 i S3.”

4. § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„oryginał faktury, o której mowa w § 2 porozumienia, wystawionej przez wykonawcę na Radę OPWiM - dotyczy realizacji odcinka S2”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia 33/2014 nie ulegają zmianom.

§ 3

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wojewoda Dolnośląski:

T. Smolarz

Wiceprezydent Wrocławia:

W. Adamski