

ANEKS NR 1

z dnia 29 października 2010 r.

do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. powierzającego Gminie Świerklaniec prowadzenia zadania p.n.: „Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 911 w miejscowości Orzech” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Zbyszka Zaborowskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Piotra Spyry

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu, przy ul. Młyńskiej 3 reprezentowaną przez Wójta Adama Barona.

§ 1.

Na podstawie § 4 pkt. 9 i § 9 Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: „Termin zakończenia realizacji zadania określonego w pkt 1 planowany jest do 30 września 2011 r.”,
2. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Świerklaniec zabezpieczy w budżecie na 2011 r. środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 20.000 zł.”,
3. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie zabezpieczy w budżecie na 2011 r. środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 60.000 zł.”,
4. § 8 pkt. 1 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 października 2011 r.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Świerklaniec

WICEMARZAŁEK

WÓJT

Zbyszek Zaborowski

dr Adam Baron

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Piotr Spyra

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Elżbieta Stolorz-Krzysz

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA ODCINKU DW 911 W MIEJSCOWOŚCI ORZECH

Załącznik do Aneksu z dnia 29.10.2010 r. do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	-	Gmina , Województwo	Październik/ Listopad 2010 r.
2	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+	Gmina , Województwo	
3	Przygotowanie SIWZ	-	Gmina	Listopad/ Grudzień 2010 r.
4	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	-	Gmina	Grudzień/ Styczeń 2011 r.
5	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	-	Gmina	Styczeń 2011 r.
6	Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania	-	Gmina	Wrzesień 2011r .
7	Przekazanie środków finansowych	-	Województwo	Nie później niż do 31 października 2011 r.
8	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwozenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	-	Gmina	2011 r.