

ANEKS NR 2

z dnia 26 listopada 2010 r.

do Porozumienia z dnia 2.09.2010 r. powierzającego Gminie Bobrowniki prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonja 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Zbyszka Zaborowskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Piotra Spiry

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Bobrowniki , z siedzibą w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8 reprezentowaną przez Wójta Mirosława Rabsztyna.

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt. 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 2.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.10.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i wynosi 794.522 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote)”,
2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Bobrowniki uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 397.261 zł”,
3. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Bobrowniki posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 397.261 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych)”,
4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 397.261 zł”,
5. § 2 pkt.5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 397.261 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych)”.

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 2.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.10.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Bobrowniki

WICEMARSZAŁEK

WÓJT

Zbyszek Zaborowski

mgr inż. Mirosław Rabsztyn

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA

Piotr Spyra

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Elżbieta Stolorz-Krzysz

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913
W MYSZKOWICACH

Załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 26.11.2010 r. do Porozumienia z dnia 2.09.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina, Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 21.05.2010 r.		
5	Decyzja pozwolenie na budowę / zezwoenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina, Województwo		Grudzień 2010 r.
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.