

ANEKS NR 2

z dnia 26 listopada 2010 r.

do Porozumienia z dnia 26.04.2010 r. powierzającego Gminie Knurów prowadzenia zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921 z ul. Wilsona i Michalskiego w Knurowie” zawarty

pomiędzy :

Gminą Knurów , z siedzibą w Knurowie przy ul. F. Ogana 5 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa

a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Zbyszka Zaborowskiego - Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Piotra Spyry - Członka Zarządu Województwa Śląskiego

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt. 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 26.04.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.07.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru, koszty aktualizacji organizacji ruchu i kosztorysów inwestorskich, opłaty różne w tym administracyjne niezbędne do realizacji zadania i wynosi 4.370.140 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści złotych)”,

2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Knurów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 20 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 874.028 zł”,

3. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Knurów posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 874.028 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych)”,

4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 3.496.112 zł”,

5. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 3.496.112 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwanaście złotych)”.

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z 26.04.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.07.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Knurów

WICEMARSZAŁEK

PREZYDENT MIASTA

Zbyszek Zaborowski

Adam Rams

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA

Piotr Spyra

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Elżbieta Stolorz-Krzysz

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA
SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 Z UL. WILSONA
I MICHAŁSKIEGO W KNUROWIE

Załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 26.11.2010 r. do Porozumienia z dnia 26.04.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina , Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej z 10.06.2008		
5	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwozenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina, Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina, Województwo		Grudzień 2010 r.
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.