

## ANEKS NR 2

z dnia 13 grudnia 2010 r.

**do Porozumienia z dnia 9.06.2010 r. powierzającego Gminie Cieszyn prowadzenia zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ul. Pikiety, Hażlaską i Rudowską w Cieszynie” zawarty**

pomiędzy :

**Województwem Śląskim** , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

**Gminą Cieszyn** , z siedzibą w Cieszynie, Rynek 1 reprezentowaną przez Mieczysława Szczurka - Burmistrza m. Cieszyna i

**Powiatem Cieszyńskim** , z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Czesława Gluzy

Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Jerzego Malika

Członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

### § 1.

Na podstawie § 2 pkt. 9, § 4 pkt. 5 i pkt.6 i § 9 Porozumienia z dnia 9.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane w tym przygotowanie objazdu na ul. Owocowej, koszty nadzoru, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z oznakowaniem i wynosi 3.955.320 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).”,
2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Cieszyn uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 10 % kosztu określonego w pkt. 1, tj. 395.532 zł”,
3. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Cieszyn posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 395.532 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote)”,
4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 3.164.256 zł”,
5. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 3.164.256 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych)”,
6. § 2 pkt. 6 na następujące: „Powiat Cieszyński uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 10 % kosztu określonego w pkt. 1, tj. 395.532 zł”,
7. § 2 pkt. 7 na następujące: „Powiat Cieszyński posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 395.532 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote)”.

## § 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 9.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

## § 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

## § 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

## § 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## § 6.

Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

### Województwo Śląskie

### Gmina Cieszyn

### Powiat Cieszyński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Burmistrz Miasta

**Adam Matusiewicz**

**mgr inż. Mieczysław Szczurek**

WICEMARSZAŁEK

STAROSTA

**Mariusz Kleszczewski**

**Czesław Gluza**

CZŁONEK ZARZĄDU

**Jerzy Malik**

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA  
SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z UL.  
PIKIETY, HAŻLASKĄ I RUDOWSKĄ W CIESZYNIE

Załącznik do aneksu nr 2 z dnia 13.12.2010 r. do porozumienia z dnia 9.06.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina , Powiat, Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		
5	Decyzja pozwolenie na budowę / <b>zezwoenie na realizację inwestycji drogowej</b> / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina, Powiat, Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina, Powiat, Województwo		<b>Grudzień 2010 r.</b>
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		<b>W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.</b>