

ANEKS NR 2

z dnia 17 grudnia 2010 r.

do Porozumienia z dnia 12.07.2010 r. powierzającego Gminie Istebna prowadzenia zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 w Istebnej” zawarty

pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonja 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Istebna z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Gminy Danutę Rabin.

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt.6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 12.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 lipca 2011 r.”.
2. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszt nadzoru i wynosi 1.208.813 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy osiemset trzysta złotych).”,
3. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Istebna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 20 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 241.763 zł”,
4. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Istebna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 241.763 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote)”,
5. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 967.050 zł”,
6. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 967.050 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych)”,
7. § 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Istebna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w dwóch transzach:
 - a. I transza w 2010 r. w wysokości 967.050 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania,
 - b. II transza w 2011 r. w wysokości do 241.763 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,
8. § 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 sierpnia 2011 r.”

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 12.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Istebna

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wójt

Adam Matusiewicz

Danuta Rabin

WICEMARSZAŁEK

Mariusz Kleszczewski

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA
SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 943 I NR 941
W ISTEBNIEJ

Załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 17.12.2010 r. do porozumienia z dnia 12.07.2010 r.

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania	+ Gmina , Województwo		
2	Dokumentacja projektowa	+ Gmina		
3	Kosztorys inwestorski	+ Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		
5	Decyzja pozwolenie na budowę / zezwoenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych	+ Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina, Województwo		
7	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
8	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
9	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania	- Gmina, Województwo		Lipiec 2011 r.
11	Przekazanie środków finansowych	- Województwo		W transzach nie później niż do sierpnia 2011 r.