



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2012 r.

Poz. 630

ANEKS NR 2

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Do porozumienia nr 95/KT/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. powierzającego Gminie Mikołów prowadzenie zadania pn.: „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Mikołowie”

zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 reprezentowaną przez Burmistrza Marka Balcera.

§ 1. Na podstawie § 9 Porozumienia nr 95/KT/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 27 maja 2011 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji zadania określonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2012 r.",

2. § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Mikołów posiada środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania w 2012 r. w wysokości 76.260 zł.",

3. § 8 pkt. 1 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.".

§ 2. Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Gmina Mikołów

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA

BURMISTRZ

Adam Matusiewicz

Marek Balcer

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-
Przydryga**

Załącznik do porozumienia nr 95/KT/2010 z dnia
29.07.2010 r.

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W MIKOŁOWIE"**

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Planowany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania			
	Gmina	+ Gmina		
2	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania	+ Gmina, Województwo Śląskie		
3	Przygotowanie SIWZ	+ Gmina		
4	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	+ Gmina		
5	Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą	+ Gmina		
6	Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania	- Gmina		listopad 2012 r.
7	Przekazanie środków finansowych	- Województwo Śląskie		Nie później niż do grudnia 2012 r.
8	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	- Gmina		2012 r. / 2013 r.