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UCHWALA Nr 246 RADY MINISTROW

z dnia 19 sierpnia 1964 r.

w sprawie wymogéw dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966—1970.

§ 1. Wilaczenie «do rocznych narodowych planéw gospo-
‘darczych (NPG) w. latach 1966—1970 zadan inwestycyjnych
polegajacych na budownictwie  inwestycyjnym moze nastg-
pi¢ po sporzadzeniu i zatwierdzeniu, zgodnie z obowiazujg-
cymi przepisami, dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie i terminach ustalonych niniejszg uchwala.

§ 2. Ustala sie nastepujgce wymogi dokumentacyjne dla
wlgczenia zadan inwestycyjnych do projektéw rocznych pla-
néw inwestycy}jnych:

1. Projekty wstepne wraz ze zbiorczym zestawieniem
kosztow zadan inwestycyjnych powinhy by¢ zatwierdzone
w nastepujgcych terminach:

1) w odniesieniu do inwestycji rozpoczynanych w latach
1966 i 1967 — najpdzniej do dnia 31 maja roku przed-
planowego,

2) w odniesieniu do inwestycji rozpoczynanych w latach
1968-—1970 najpozniej do- dnia 31 marca roku przedpla-
nowego.

2. W razie gdv opracowanie wymaganej dokumentacji
techniczno-roboczej (projektéw podstawowych) w'terminach,
o ktoérych jest mowa w ust. 3, wymaga opracowania i za-
twierdzenia projektow wstepnych przed uplywem terminow
okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2, termin opracowania i za-
twierdzenia projektu wstepnego powinien byé odpowiednio
wczesdniejszy,

3. Projekty techniczno-robocze (projekty podstawowe)
dla obiektow budownictwa inwestycyjnego powinny by¢ do-
starczone wykonawcy robdt w nastepujgcym zakresie i ter-
minach:

1) w odniesieniu do planéw rocznych na lata 1966 i 1967:

a) w zakresie obiektéw budownictwa powszechnego,

z wyjatkiem obiektow bhezposrednio zwigzanych z pro-
cesem technologicznym produkcji przemystowej, pro-
jekty techniczno-robocze (projekiy podstawowe) po-
winny by¢ opracowane dla catkowitego zakresu rze-
czowego obiektu, niezaleznie od- diugosci jego cyklu
budowy, w nastepujacych terminach:

— dla obiektéw kontynuowanych — nie poézniej niz
do dnia 1 pazdziernika roku przedplanowego,

— dla obiektow nowo rozpoczynanych — nie pozniej
niz do dnia 15 grudnia roku przedplanowego, lecz
nie po7niej niz 4 miesigce przed terminem rozpo-
czecia robhot,

b) w zakresie cbiektow budownictwa specjalnego oraz
obiektow budownictwa powszechnego bezpoérednio
zwigrzanych z procesem technologicznym produkcii
przemysiowej w terminach wskazanych w pkt 1 lit. a),
Z tym ze:

— dia obiektow o cyklu budowy do 12 miesiecy —
projekty techniczno-robocze powinny by¢ opra-
cowane dla calkowitego zakresu rzeczowego
obiektuy,

— dla obiektow o cyklu budowy powvyzej 12 miesie-
cy powinny by¢ opracowane czesci projektow
techniczno-roboczych obejmujace calo$é¢ robot da-
nej czesci, niezaleinie od zakresu robdét przewi-
dzianych do wykonania w roku planowym;

2)'w odniesieniu do planéw rocznych na lata 1968—1970
Prezes Rady Ministréw na wniosek Przewodniczacego
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4. Dla zadan inwestycyjnych, dla ktérych dokumentacja
projektowo-kosztorysowa sporzagdzona jest w jednym sta-
dium, wymoyi okreSlone w ust, 1, 2 i 3 doetyczgce terminow
posiadania:

1) projektéw wstepnych — oznaczajg termin posiadania za-
twierdzonych zatozen inwestycji,

2) projektcw techniczno-roboczyeh (projektéw podstawo-
wych) — oznaczajg termin posiadania pelnej dokumen-
tacji techniczno-roboczej dla calosci obiektu.

5. Dla Zadan inwestycyjnych, dla ktorych dokumenta-
cja. sporzadzona jest w trzech stadiach, terminy okreslone
‘w ust. 3 — oznaczaja termin przeditozenia zatwierdzonych
projektow technicznych obiektdéw oraz rysunkow roboczych
na: :

1) calos¢ robot w obiektach, o ktéryech mowa w ust. 3
pkt 1 lit. a),

2) roboty przewidziane do wykenania w roku planowym

' w obiektach, o ktérych mowa w ust. 3 pki .1 lit. b).

§ 3. Dla inwestycji przedsiebiorstw oraz innych drob-
nvch inwestycji, nie objetych wskaznikami dyrekiywnymi
NPG i wilaczanych do realivacji w ciagu roku, obowiazuje
posiadanie pelrej dokumentacji techniczno-roboczej dla ro-
bot budowlanych co pajmniej na 3 miesigce przed rozpo-
czeciem robot. ) _

§ 4. 1. Wymogt wymienione w § 2 ust. 3 nie dotyczg
‘nizej wymienionych obiektow I robhét:

1) linii energetycznych s$rednich i niskich napiec,

2) sieci rozdzielczych: elekirycznej, cieplnej, yazowej, wod-
no-kanalizacyjnej, fgcznosci,

3) montazu maszyn i urzadzen z importu lub unikalnych
maszyn i urzadzen z -produkcji krajowej tacznie z nie-
zbednymi robotami fundamentowymi i instalacyjnymi
(jesli opracowanie dokumentacji moze nastgpi¢ dopiero
po zrealizowaniu dostawy),

4) rob6t zwigzanych 7 przystosowaniem istniejgcych urzg-
dzen  lub  ohiektéw do nowo instalowanych maszyn
i urzadrzen,

5) obiektéw i rohot w rolnictwie,

6) wszystkich obiektow i robot realizowanych na podstawie
dokumentaciji typowej lub powtarzalnej,

7) obiektow zabytkowyech i roboét konserwatorskich,

8) robot zwigzanyeh z probng eksploatacja 710z ropy nafto-
wej i gazu ziemnego.

2. Dla obiektéw I robét wymienionych w ust. 1 pkt &,
2, 3, 4 1 6 projekty techniczno-robocze powinny byé dostar-
czone wykonawcy najpdzniej na 3 micsigce przed terminem
rozpbczacia realizacii. :

3. Dla obiektdéw i robot w rolnictwie wymieniorych w
ust. 1 pkt 5 wymogi dokumentacyjne uwrzgledniajace przy-
spieszenie terminéw 1 .zakresu wymaganej dokumentacji w
stosunku do przepiséw doilychczas obowigzujgeych ustali
Minister Rolnictwa w uzgodnieniu z Przewodniczacym Ko~
misji Planowania przy Radzie Ministréw oraz z Ministrem
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w ter-
minie do dnia 31 drudnia 1964 r.

4, Dla obiektéw zahytkowych i robot keonserwaterskich
(ust. 1 pkt 7} wymogi dokumentacyjne ustali Minister Kul-
tury i Sztuki w porozumieniu z Przewodniczacym Komisiji
Planowania przy Radrzie Ministréw oraz. 7 Ministrem Budow-
nictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w tetminie do
dnia 31 pazdrziernika 1964 r.

5. Dla robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8, zakres
i terminy dostarczenia wykonawcy projektéw techmiczno-
rohoczych ustali Minister Gornictwa i FEnergetyki w poro-
zumieniu z Przewodniczacym Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministrow i. Prezesem Centralnego Urzedu Geologii w
terminie do dnia 31 pa?dziernika 1964 r. :

§ 5. Zohowiagzuje sie ministrow (kierownikéw urzeddéw
centralnych) oraz prezydia wojewddzkich rad narodowych
do zapewnienia przygotowania przez podleglych inwestoréw
dla inwestycji wlaczonych do rocznych planow inwestycyij-
nych dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie
i terminach wustalonvch niniejszg uchwala.

§ 6. Upowaznia sie Przewodniczacego Komisji, Planowa-
nia przy Radzie Ministrow do wprowadzenia w uzasadnio-

nych wypadkach — w porozumieniu z Ministrem Budownic-
twa i Przemystz Materialow Budowlanych na wniosek wla-
sciwvch ministrow — ewentvualnych zmian i uzupelnien w

stosunku do wymogdéw okreslonych w uchwale,

§ 7. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia z mo-
cqa obowigzujgcg w odniesieniu do zadan inwestycyjnych
wtaczanych do rocznych planéw inwestycyjnych na poszcze-
golne lata okresu 1966—1970,

Prezes Rady Ministréw: w z. P. Jaroszewicz



