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OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania  
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2015–17

Na podstawie art. 57f ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 
i 2227) ogłasza się sprawozdanie z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym za lata 2015–17, stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

Minister Energii: K. Tchórzewski
 

1)  Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
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1. WPROWADZENIE 
Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (dalej 
Krajowy plan) ustanowiono uchwałą nr 195 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie 
„Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” 
(M.P. poz. 1092).  

Celem Krajowego planu jest zapewnienie w Polsce efektywnego i bezpiecznego postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz zapewnienie rozwoju 
i wdrożenia ogólnokrajowego, spójnego, zintegrowanego i zrównoważonego systemu postępowania 
obejmującego wszystkie kategorie odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w kraju. 

Krajowy plan określa działania i wyznacza zadania, które umożliwią osiągnięcie założeń polityki 
państwa w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasady transparentności oraz zapewnienia udziału społeczeństwa 
w podejmowaniu kluczowych decyzji.  

Krajowy plan przewiduje bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone postępowanie ze wszystkimi 
kategoriami odpadów promieniotwórczych, wytworzonych w Polsce, od ich wytworzenia do 
składowania i monitoringu zamkniętego składowiska.  

Kluczowymi zadaniami Krajowego planu są: 

• przygotowanie do zamknięcia, ostateczne zamknięcie i długotrwały monitoring Krajowego 
Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie; 

• wybór lokalizacji, budowa i rozpoczęcie eksploatacji nowego składowiska powierzchniowego 
odpadów promieniotwórczych (NSPOP); 

• przygotowanie do budowy składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych (SGOP) – 
w tym realizacja programu Polskiego Podziemnego Laboratorium Badawczego (PURL);  

• uruchomienie SGOP przed rozpoczęciem likwidacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej; 
• modyfikacja zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi pod kątem uwzględnienia 

odpadów promieniotwórczych pochodzących z energetyki jądrowej; 
• modyfikacja systemu finansowania postępowania z odpadami promieniotwórczymi, opartego 

na zasadzie „zanieczyszczający płaci”;  
• stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego postępowania z odpadami 

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym; 
• przygotowanie kadr dla krajowych instytucji i podmiotów gospodarczych zaangażowanych 

w postępowanie z odpadami promieniotwórczymi oraz nadzór nad tym postępowaniem.  

Dla zapewnienia koordynacji realizacji Krajowego planu powołano przy Ministrze Energii Zespół do 
spraw realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym. Podobnie jak w przypadku zespołu, który zajmował się opracowaniem Krajowego 
planu, w jego skład weszli przedstawiciele urzędów i instytucji związanych z gospodarką odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.  

Zgodnie z art. 57f ust. 1 ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227), minister 
właściwy ds. energii opracowuje, co dwa lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, 
sprawozdanie z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami  i przedstawia je Radzie 
Ministrów.    

Sprawozdanie obejmuje lata 2015–17, to jest dwa lata z realizacji Krajowego planu. Do jego 
opracowania włączono instytucje zaangażowane bezpośrednio w jego realizację: Państwową Agencję 
Atomistyki (PAA), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jednostki mu podległe oraz 
Ministerstwo Energii (ME).  
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Pierwotnie za realizację Programu odpowiadało Ministerstwo Gospodarki. Należy zaznaczyć, że 
w związku z faktem, że Ministerstwo Gospodarki zostało zlikwidowane rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r., zadania w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej 
przejęło od niego utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. Ministerstwo 
Energii. Przez zrealizowane do tego dnia działania Ministerstwa Energii należy rozumieć działania 
Ministerstwa Gospodarki.  

Realizowany Program przedstawiony został w obszarze 5 działań wymienionych w dokumencie 
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 
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2. WYKONANIE 

2.1 ZADANIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 
PROMIENIOTWÓRCZYMI NISKO- I ŚREDNIOAKTYWNYMI 

2.1.1. Przygotowanie do zamknięcia i zamknięcie Krajowego Składowiska Odpadów 
Promieniotwórczych w Różanie 

Celem podejmowanych działań jest przygotowanie do zamknięcia KSOP w Różanie w związku 
z wypełnieniem jego pojemności, a następnie jego ostateczne zamknięcie i długotrwały monitoring.  

Odpowiedzialni za realizację: 

• Minister właściwy ds. energii – organ wiodący; 

• Minister właściwy ds. środowiska; 

• ZUOP. 

Zadanie w trakcie realizacji 

W roku 2017 ZUOP rozpoczął pobieranie próbek powietrza z dwóch obiektów (2 i 3), w których 
przechowywane są odpady wymagające przed zamknięciem składowiska dalszego postępowania. 
W tym celu w obiektach wykonano otwory, w których zainstalowano urządzenia do poboru 
powietrza z filtrami, poddawanymi okresowo wymianie i analizie. Do tej pory wykonywano pomiary 
w obiekcie nr 1.  Analiza składu powietrza z wnętrza tych obiektów ma na celu określenie warunków 
radiologicznych w nich panujących i przygotowanie do bezpiecznego otworzenia obiektów 
i późniejszego wydobycia znajdujących się w nich odpadów, posegregowania ich, a następnie 
przetworzenia. Badania są kontynuowane w 2018 r. 

W listopadzie 2017 r. ZUOP we współpracy z ME zorganizował misję ekspertów 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pod nazwą „Experience of radwaste repository closure". 
Celem misji było omówienie doświadczeń innych państw związanych z zamykaniem 
powierzchniowych składowisk odpadów promieniotwórczych. W spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele ZUOP, ME, PIG-PIB, ICHTJ, PAA. 

ME prowadzi przygotowania do kontynuacji dialogu technicznego, prowadzonego przez  
b. Ministerstwo Gospodarki, dotyczącego opracowania oceny bezpieczeństwa dla zamknięcia KSOP.   

 Problemy z realizacją tego zadania są związane z: 

• pozyskaniem i zainteresowaniem potencjalnych  wykonawców oceny bezpieczeństwa.  
W Europie jest ich co najwyżej kilku, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 

• pozyskaniem środków finansowych na wykonanie oceny. Jest to drogie przedsięwzięcie, 
którego koszt wyniesie nawet kilkadziesiąt mln zł.  

Ww. problemy spowodowały, że przy realizacji zadania wystąpiły opóźnienia w pierwotnym 
harmonogramie realizacji.   

2.1.2 Wybór lokalizacji, budowa i rozpoczęcie eksploatacji nowego składowiska powierzchniowego 
odpadów promieniotwórczych 

W związku z  zapełnieniem i wynikającym z tego planowanym zamknięciem istniejącego KSOP 
w Różanie konieczne jest znalezienie lokalizacji, budowa i rozpoczęcie eksploatacji NSPOP, 
z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 
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Odpowiedzialni za realizację: 

• Minister właściwy ds. energii – organ wiodący; 

• Minister właściwy ds. środowiska; 

• ZUOP. 

Zadanie w trakcie realizacji 

22 czerwca 2011 r. została zawarta umowa nr 267/2011/Wn-50/FG-BP/D z  Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o realizację zadania państwowej jednostki 
budżetowej pn.  „Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazanie optymalnej lokalizacji 
płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych”, umieszczonego na 
liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Wykonawcą było 
konsorcjum firm i instytucji, którego liderem jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy. 

Minister Finansów zapewnił finansowanie powyższego zadania.  

Celem zadania, zgodnie z postanowieniami Polityki energetycznej Polski do 2030 roku i Wspólnej 
konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa 
w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, którą Polska podpisała dnia 3 października 1997 r. 
(Dz. U. z 2002 r. poz. 1704), było opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazanie 
optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko- 
i średnioaktywnych krótkożyciowych. Dodatkowym, równie ważnym, celem było zebranie, 
weryfikacja, analiza i ocena dostępnych materiałów archiwalnych oraz przeprowadzenie niezbędnego 
zakresu badań uzupełniających, które umożliwią wybór optymalnej lokalizacji składowiska odpadów 
promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych krótkożyciowych. Prace były wykonywane zgodnie 
z obowiązującymi wymogami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wyniki będą 
wykorzystane przez jednostki administracji rządowej i biura projektowe do dalszych prac nad 
wyborem lokalizacji. Uzyskane wyniki zostaną również przekazane instytucjom powołanym do 
wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce. 

Wynik zadania był opiniowany przez komisje statutowe Ministerstwa Środowiska (w tym przez 
Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich) w związku z merytorycznym odbiorem efektów 
rzeczowych uzyskanych w związku z wykonaniem zadania. 

Wybór optymalnej lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych 
krótkożyciowych umożliwi podjęcie działań związanych z budową i uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień formalnych. Termin zakończenia realizacji zadania przez wykonawcę upłynął w dniu 
7 września 2017 r. 

Zadanie zostało wykonane. W wyniku jego realizacji uzyskano jedną potencjalną lokalizację 
składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych do budowy. Przeprowadzenie  
kolejnych etapów wymaga jednak uzyskania akceptacji społecznej dla budowy i eksploatacji 
składowiska.  

Ponieważ jedna lokalizacja składowiska to za mało, Ministerstwo Energii  podjęło także działania 
mające na celu pozyskanie na tym etapie alternatywnych lokalizacji składowiska odpadów 
promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych krótkożyciowych, które mogłyby być wykorzystane 
w przypadku braku porozumienia ze społecznością lokalną.  

Zwrócono się do Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego o wskazanie 
możliwych nieruchomości do przeprowadzenia badań lokalizacyjnych. Uzyskano łącznie cztery  



Monitor Polski  – 12 –  Poz. 238

 

 11

lokalizacje, w tym jedną lokalizację wskazała Agencja Mienia Wojskowego, a trzy lokalizacje wskazała 
Agencja Nieruchomości Rolnych. 

W 2015 roku zawarto umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem 
Badawczym, której zakres obejmował zebranie i analizę danych archiwalnych oraz wykonanie oceny 
każdej lokalizacji. Oceny takie zostały dokonane i potwierdziły przydatność każdej lokalizacji.   

Następnym etapem rozpoznania powyższych lokalizacji będzie  wykonanie wstępnych badań 
geologiczno-inżynierskich w ramach zadania pn. „Wstępne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie 
4 lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych krótkożyciowych”.  

Trwa przygotowanie do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację ww. zadań.  

W 2016 roku opracowano (ZUOP w uzgodnieniu z ME) następujące dokumentacje koncepcyjne dla 
Nowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych: 

- Wstępna Koncepcja Składowiska Odpadów Promieniotwórczych – Studium Programowe, 

- Wariantowa Koncepcja Składowiska Odpadów Promieniotwórczych – Studium Programowe, 

- Analiza techniczna, technologiczna i ekonomiczna dla trzech wybranych propozycji 
zagospodarowania terenu NSOP, 

- Opracowanie koncepcji specjalistycznych technologii oraz zabudowy niestandardowych urządzeń 
technologicznych przewidzianych do zastosowania w Nowym Składowisku Odpadów 
Promieniotwórczych. 

Przygotowano także wstępny projekt nowego składowiska oraz wykonano jego wizualizację. Projekt 
ten będzie bazą do dalszych działań w tym zakresie. Jego uszczegółowienie nastąpi po dokonaniu 
wyboru nowej lokalizacji składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych. Projekt bazuje na 
najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązaniach, zapewniających najwyższy stopień 
bezpieczeństwa.  

 

2.2 Przygotowanie do budowy składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych, w tym 
realizacja programu Polskiego Podziemnego Laboratorium Badawczego – wytypowanie jego 
bezpiecznej lokalizacji   

Celem prac w tym zakresie jest docelowo znalezienie optymalnej lokalizacji składowiska głębokiego 
i jego budowa. 

Odpowiedzialni za realizację: 

• Minister właściwy ds. energii – organ wiodący; 

• Minister właściwy ds. środowiska; 

• ZUOP; 

• PIG-PIB; 

• Instytuty naukowe i badawcze. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

W 2017 roku na zlecenie ME wykonana została ekspertyza Analiza dotychczas wykonanych prac  
w zakresie poszukiwań  potencjalnych lokalizacji składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych.  
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W ww. Analizie: 

a. Zebrano wszystkie dotychczas wykonane w Polsce prace w zakresie poszukiwań 
lokalizacji  składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych. 

b. Przeprowadzono ocenę zebranych informacji pod kątem: 

- możliwych potencjalnych obszarów składowania, 

- wytypowanych do badań potencjalnych obszarów składowania, 

 - przebadanych potencjalnych lokalizacji,  

- oceny dokonanych zaleceń i rekomendacji. 

c. W oparciu o ww. ocenę wytypowano potencjalne obszary (lokalizacje) do dalszych, 
szczegółowych badań w zakresie poszukiwań składowiska głębokiego odpadów 
promieniotwórczych,  przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań prawnych. 

Ww. Analiza stanowi podsumowanie dotychczas wykonanych prac i badań w zakresie lokalizacji 
głębokiego składowiska odpadów promieniotwórczych oraz zawiera rekomendacje i  wskazuje 
kierunki do dalszych prac w tej dziedzinie. 

 

2.3 Modyfikacja zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym oraz likwidacji elektrowni jądrowych 

Celem tego zadania jest stworzenie systemu finansowania postępowania z odpadami i wypalonym 
paliwem jądrowym, zapewniającego spójne, niezawodne i zrównoważone postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym teraz i w przyszłości. 

Odpowiedzialni za realizację: 

• Minister właściwy ds. energii. 

Zadanie w trakcie realizacji 

W 2017 roku na zlecenie ME wykonana została ekspertyza „Analiza instytucjonalna systemu 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Polsce”. W ww. Analizie: 

- Przedstawiono aktualny instytucjonalny system postępowania z odpadami promieniotwórczymi 
w Polsce, 

- Przedstawiono instytucjonalny system postępowania z odpadami promieniotwórczymi w co 
najmniej 3 krajach posiadających rozwiniętą energetykę jądrową, 

- Przeprowadzono analizę  zebranych informacji pod kątem  zmian koniecznych w polskim systemie 
instytucjonalnym wynikających z rozwoju energetyki jądrowej. 

PAA rozpoczęła w 2014 r. proces modyfikacji przepisów dotyczących zasad postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem, poprzez uchwalenie nowelizacji ustawy Prawo atomowe. 
Nowelizacja ta miała na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy Rady 2011/70/Euroatom 
ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Kolejnym krokiem była aktualizacja 
istniejących rozporządzeń oraz przygotowanie nowych, dotyczących bezpiecznego postępowania  
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. W związku z powyższym weszły w życie 
rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczące postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym, których projekty zostały opracowane przez PAA. Są to: 
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I. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r.  w sprawie odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. poz. 2267 oraz z 2016 r.  
poz. 94). Weszło ono w życie 30 grudnia 2015 r. Rozporządzenie wdraża do prawa 
krajowego postanowienia art. 5 ust. 1 lit. b ww. dyrektywy. Konieczność wydania 
rozporządzenia wynikła z konieczności przeniesienia niektórych postanowień 
dotychczasowego rozporządzenia na poziom ustawowy, uchylenia dotychczasowych 
przepisów upoważniających  i zastąpienia ich nowym upoważnieniem do wydania 
rozporządzenia.  

II. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów 
wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności 
związanej  z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu 
wykonywania tej działalności (Dz. U. poz. 1355). Weszło ono w życie 1 stycznia 2016 r. 
Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2002 r. Ma ono na celu  
implementowanie szeregu dyrektyw Euroatomu, jak również dokonanie zmiany 
polskiego systemu prawnego w związku z realizacją Programu polskiej energetyki 
jądrowej oraz Krajowego planu. Uwzględnia ono zmiany, jakie zaszły w przepisach 
dotyczących obiektów jądrowych oraz działalności związanej z postępowaniem 
z odpadami promieniotwórczymi.  

III. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oceny okresowej 
bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 28). 
Rozporządzenie ma na celu umożliwienie wypełnienia obowiązku regularnej oceny 
i weryfikacji oraz ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa danego obiektu 
postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi  lub 
działalności z nimi związanej. Do tej pory w Polsce nie obowiązywały żadne przepisy 
szczegółowe w tym zakresie. Rozporządzenie zostało oparte na wytycznych MAEA, 
odnoszących się do postępowania z odpadami promieniotwórczymi, przed ich 
składowaniem, składowania odpadów promieniotwórczych, nadzoru i monitoringu nad 
powierzchniowymi składowiskami odpadów promieniotwórczych, jak również na 
fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa opracowanych przez MAEA. Poza tym 
w  rozporządzeniu wzięto pod uwagę poziomy referencyjne dla przechowywania 
odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, opracowane przez 
Zachodnioeuropejskie Stowarzyszenie  Regulatorów  Jądrowych (WENRA).  

Obecnie trwają także prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 
2013/59/Euroatom, ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed 
zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej  
dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom.  
Część zmian wynikających z wdrożenia dyrektywy odnosi się również do postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi (m.in. kwalifikacja naturalnie występujących substancji promieniotwórczych  
(NORM), lokalizacji  powierzchniowego składowiska  odpadów promieniotwórczych).  

2.4 Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym 

Celem zadania jest ustalenie i wykonanie programu naukowo-badawczego dotyczącego 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, przy uwzględnieniu 
posiadanych środków finansowych, oraz włączeniu polskich ekspertów i naukowców z instytutów 
naukowych i badawczych, jak również specjalistów z zakresu postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi z krajowego przemysłu. 
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Odpowiedzialni za realizację: 

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – podmiot wiodący; 

• Minister właściwy ds. energii; 

• Minister właściwy ds. nauki; 

• ZUOP; 

• Instytuty naukowe i badawcze; 

• Narodowe Centrum Nauki (NCN). 

Zadanie w trakcie realizacji 

Realizacja działania IV pn. Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, za którego realizację 
współodpowiedzialny jest m.in. minister właściwy ds. nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR), nie została jeszcze rozpoczęta z następujących powodów: 

• Realizacji bardzo podobnego tematu projektu badawczego, tj. Rozwój technik i technologii 
wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, 
o całkowitym budżecie 10 mln zł, stanowiącego jedno z zadań badawczych strategicznego 
projektu badawczego NCBiR pn. „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki 
jądrowej", która została niedawno, tj. w 2015 r., zakończona. Dalsze działania przewidują 
przeprowadzenie ewaluacji ex post projektu (po ok. 3 latach od zakończenia projektu 
strategicznego NCBiR).  

• Braku środków finansowych w budżecie nauki na realizację nowego programu. 

Celem głównym ww. projektu badawczego realizowanego w ramach projektu strategicznego NCBiR 
był rozwój badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie przechowywania, przerobu, 
przetwarzania i składowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych 
powstających w procesie eksploatacji elektrowni jądrowych na potrzeby rozwoju polskiej energetyki 
jądrowej. Oczekiwanymi rezultatami realizacji projektu były natomiast opracowanie metod 
badawczych, dokumentacji technicznych i technologicznych układów, urządzeń i procesów oraz 
wyniki przeprowadzonych eksperymentów i analiz. Rezultaty uzyskane w trakcie realizacji projektu 
przeznaczone są przede wszystkim dla organów administracji państwowej podejmujących decyzję 
o budowie elektrowni jądrowych w kraju i zakresie zastosowania w nich krajowych technologii 
przeróbki odpadów promieniotwórczych oraz ośrodków zajmujących się zastosowaniem izotopów, 
produkujących izotopy i substancje znaczone, zakładów medycyny nuklearnej, a w przyszłości 
elektrowni jądrowych, w których zagospodarowanie ciekłych, niskoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych będzie ważnym problemem do rozwiązania. 

Ponadto dodatkowym, ale bardzo istotnym działaniem podjętym w ramach projektu było kształcenie 
młodej kadry badawczej, która stanie się naukowym zapleczem dla powstającego w Polsce programu 
budowy energetyki jądrowej.  

W związku z powyższym MNiSW proponuje opracowanie i realizację, przewidzianego w Krajowym 
planie, nowego programu badawczego dotyczącego odpadów promieniotwórczych i wypalonego 
paliwa jądrowego dopiero po dokonaniu ww. ewaluacji ex post projektu badawczego NCBiR, co 
wydaje się zasadne, zarówno jeżeli chodzi o oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, jak 
i określenie nowych celów i zadań dla kolejnego projektu w tym obszarze.  
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ZUOP 

ZUOP, razem z partnerami, wnioskował o uruchomienie dwóch projektów badawczych: 

- „Technologies of decontamination of metal surfaces contaminated radioactively and recycling of 
the liquid radioactive waste" – finansowanie ze środków Komisji Europejskiej, 
- „Zaawansowana technologia unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych oraz radioaktywnych 
z wykorzystaniem polimetalicznych proszków FEMIR w celu ich bezpiecznego długoterminowego 
składowania" – finansowanie NCBiR. 

Obydwa projekty nie uzyskały finansowania. 

IChTJ 

Instytut na bieżąco pracował nad tworzeniem programów naukowo-badawczych dotyczących 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi (OP) i wypalonym paliwem jądrowym (WPJ). 
Programy badawcze mogące być wsparciem dla programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju, 
a także zagadnienia związane z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym były prezentowane w ME i MNiSW, a także w trakcie spotkań organizowanych 
przez różne instytucje wspierające i zlecające (KPK, PAA). 

Poprzez udział w ankietach, pracę w ramach platform i organizacji międzynarodowych pracownicy 
ICHTJ współtworzyli programy badań Euratomu i IAEA, nakierowane na badania związane z tematyką 
OP i WPJ. 

W latach 2015–2017 w ICHTJ realizowane były projekty badawcze dotyczące postępowania z OP  
i WPJ. W ramach prac statutowych instytutu corocznie wydzielany jest segment badań związanych 
z chemicznymi aspektami energetyki jądrowej. W jego zakres wchodzą przede wszystkim zagadnienia 
dotyczące przetwarzania odpadów promieniotwórczych i zagospodarowania paliwa jądrowego, 
a także rozwoju paliw dla reaktorów przyszłych generacji, prowadzące do zamknięcia cyklu 
paliwowego. 

Oprócz prac wykonywanych w ramach dotacji statutowej, w tematyce zagospodarowania OP i WPJ, 
ICHTJ prowadził w latach 2015–2016 wiele projektów współfinansowanych przez Euratom, IAEA,  
a także instytucje krajowe – NCBiR i NCN. Realizował również zlecenia PAA oraz umowy z uczelniami 
i Ministerstwem Energii. Poniżej przedstawiono przykłady projektów badawczo-rozwojowych i umów 
realizowanych w latach 2015–2017 w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi 
i wypalonym paliwem jądrowym. 

Projekty zlecone przez ME: 

- IV/156/P/15004/4300/13/DEJ Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazanie 
optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko- 
i średnioaktywnych. Projekt  zakończony w 2017 r. 

- Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Polsce – stan 
obecny i perspektywy; praca zbiorowa; opracowanie wykonane w ramach umowy z Ministerstwem 
Energii nr 156/11/P/15004/4390/17/DEJ pn. „Analiza – postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Polsce – stan obecny i perspektywy"; 
grudzień 2017 r. 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską I Euratom 

- Safety of ACtinide SEparation processes (SACSESS), Projekt Europejski w 7 Programie Ramowym; 
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- Advanced fuelS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution (ASGARD), Projekt 
Europejski w 7 Programie Ramowym; 

- Udostępnienie dużej infrastruktury badawczej na rzecz zagospodarowania aktynowców 
(TALISMAN), Projekt badawczy 7. PR UE; 

- GEN IV Integrated Oxide fuels Recycling Strategies (GENIORS), w ramach programu HORIZON 2020; 

- Characterization of conditioned nuclear waste for its safe disposal in Europe Activity (CHANCE), 
w ramach programu HORIZON 2020; 

- Modern Spent Fuel Dissolution and Chemistry in Failed Container Conditions (DISCO), w ramach 
programu HORIZON 2020. 

Projekty koordynowane przez MAEA: 

- IAEA Research Contract No. 18541/RO-R2 Studying the social and socio-economic effects of the 
implementation of the Polish nuclear power programme using new methodology; 

- IAEA Research Contract No. 18539/RO-R2 Application of advanced membrane systems in nuclear 
desalination;  

- IAEA Research Contract No. 18542/R1-R2 Recovery of uranium and accompanying metals from 
various types of industrial wastes. Kierownik projektu: Katarzyna Kiegiel; 

- IAEA Research Contract No. 18945/RO Radiometric methods applied in hydrometallurgical 
processes development and optimization. 

Projekty finansowane przez NCN:  

- UMO-2013/11/1)/5T8/03328 SONATA: Badania nad zjawiskami zachodzącymi w warstewce 
przymembranowej podczas filtracji roztworów wodnych i zawiesin w aparatach membranowych 
o różnej konfiguracji. 

Projekty współfinansowane przez MNiSW: 

- Koordynacja aktynowców ligandami hydrofilowymi. Projekt międzynarodowy współfinansowany 
MNiSW [7.PR EURATOM]; 

- Działania na rzecz wzmocnienia procesów edukacyjnych, szkoleniowych i komunikacyjnych dla 
kształtowania świadomych zachowań i decyzji związanych z ryzykiem promieniowania jonizującego, 
GA 604521 EAGLE [7.PR EURATOM];  

- Budowa platformy dla wzmocnienia badań społecznych związanych z energią jądrową w Europie 
Środkowej i Wschodniej, GA 605140 PLATENSO[7.PR EURATOM]; 

- GA 605116 ARCADIA [Projekt koordynacyjny CSA 7PR Euratom]: Ocena regionalnych potencjałów 
badawczych w dziedzinie nowych reaktorów; 

- Współfinansowanie projektu MAEA 18541/RO-R02: Badanie efektów wdrażania Programu polskiej 
energetyki jądrowej na aspekty społeczne i socjoekonomiczne przy użyciu nowej metody; 

- Współfinansowanie projektu MAEA 18539/RO-R02: Zastosowanie zaawansowanych systemów 
membranowych do odsalania jądrowego; 

- Współfinansowanie projektu MAEA 18542/R01-R02: Odzysk uranu i metali towarzyszących 
z odpadów przemysłowych różnego pochodzenia; 
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- Badania profili głębokości osadzenia atomów cezu na powierzchni sorbentu do ich odzysku z odpadów 
nuklearnych z wykorzystaniem metody TOF-ERDA, akronim TOFERDA, kontrakt nr 20152054; projekt 
współfinansowany 2017;  

- Rozwój radiometrycznych i radioznacznikowych technik dla procesu hydrometalurgicznego odzysku 
metali deficytowych (3513/IAEA/15/2016/0), projekt współfinansowany. 

Projekty zlecone przez PAA: 

- Przeprowadzenie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Pu-239, Am-241, H-3, 
Ra-226 przez placówki specjalistyczne prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach 
monitoringu radiacyjnego kraju (2015–2017). 

W wyniku realizacji powyższych projektów powstały dziesiątki publikacji naukowych i popularnych; 
nowe rozwiązania opracowane w ramach prac badawczych były przedmiotem patentów i zgłoszeń 
patentowych, np.: 

Patenty: 

1. A. Deptuła, M. Miłkowska, W. Łada, T. Olczak, A.G. Chmielewski, Sposób unieszkodliwiania 
odpadów promieniotwórczych w szkłach krzemionkowych, Patent Rosyjski Nr 2542358, 2015; 

2. G. Zakrzewska-Trznadel, A. Jaworska-Sobczuk, A. Miśkiewicz, W. Łada, E. Dłuska, S. Wroński, 
Method of obtaining and separating valuable metallic elements, specifically from low-grade uranium 
ores and radioactive liquid wastes, EP2604713, 2015; 

3. G. Zakrzewska-Trznadel, A. Jaworska-Sobczuk, A. Miśkiewicz, W. Łada, E. Dłuska, S. Wroński, 
Sposób pozyskiwania i separacji cennych pierwiastków metali, zwłaszcza z ubogich rud uranowych 
oraz ścieków radioaktywnych, Patent 223683 (2016). 

Zgłoszenia patentowe: 

1. Sposób unieruchamiania radionuklidów metali z odpadowych roztworów wodnych 
z zastosowaniem biosorbenta pochodzenia roślinnego, L. Fuks, A. Oszczak, W. Dalecka, W. Łada, 
Zgłoszenie P- 411257 z dnia 12.02.2015; 

2. Sposób wytwarzania węglika uranu o ziarnach sferycznych i nieregularnych jako prekursora paliwa 
do reaktorów nowej, IV generacji, M. Brykała, M. Rogowski, Zgłoszenie P.414768 z dnia 12.11.2015; 

3. Sposób wytwarzania diuranianu amonu z roztworów o niskiej zawartości uranu – G. Zakrzewska- 
-Kołtuniewicz, K. Kiegiel, A. Abramowska, D.K. Gajda, W. Łada, Zgłoszenie P-410956 z dnia 15.01.2015. 

Pracownicy IChTJ uczestniczyli  w pracach Komitetu Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi Agencji 
Energii Jądrowej (RWMC-OECD/NEA) oraz stale reprezentowali IChTJ w grupie ekspertów Article 37 
of the Euratom Treaty. 

 

2.5 Przygotowanie kadr dla krajowych instytucji i podmiotów gospodarczych zaangażowanych  
w postępowanie z odpadami promieniotwórczymi oraz nadzór nad tym postępowaniem  

 

PAA 

W 2017 roku w PAA powstał Program Rozwoju Zasobów Ludzkich  (Program) na lata 2017–19. Ustala 
on priorytety oraz potrzeby zarządzania zasobami ludzkimi, zawiera cele strategiczne i zadania 
Prezesa PAA. Podczas tworzenia Programu wzięto pod uwagę następujące dokumenty: 
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- ustawę o służbie cywilnej, 

- Program polskiej energetyki jądrowej, 

- cele strategiczne PAA na lata 2016–18, m.in. rozwój kompetencji na potrzeby wdrożenia PPEJ, 
również w odniesieniu do postępowania z odpadami promieniotwórczymi, 

- Wytyczne MAEA – Safety reports Series no. 79 Managing Regulatory Body Competence, 

- Wnioski z przeglądu wdrożenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PAA w latach 2013–2015.  

ME 

W czerwcu 2016 roku Kierownictwo ME przyjęło „Ramowy plan rozwoju kadr dla energetyki 
jądrowej”. Uwzględnia on także w swoich zapisach kadry dla postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jadrowym.  

W roku 2017 zatrudnienie w DEJ ME w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Jądrowego Cyklu 
Paliwowego oraz Zaplecza Naukowo-Badawczego, który odpowiada za postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi, wzrosło o 2 etaty. Dalszy wzrost zatrudnienia uzależniony jest od potrzeb.  

 

ZUOP 

ZUOP od wielu lat dysponuje ograniczonymi zasobami kadrowymi i jako jedyna kluczowa instytucja 
realizująca PPEJ nie otrzymał finansowania na zwiększenie zatrudnienia. Pomimo tych trudności 
ZUOP w ramach powyższego zadania przygotowuje własne zasoby ludzkie do realizacji strategicznych 
celów długofalowych, głównie poprzez uczestnictwo w szkoleniach MAEA czy wizytach studyjnych 
w ramach pomocy technicznej MAEA. 
ZUOP ocenia, że bieżące potrzeby kadrowe wynoszą 10 etatów, w tym kadr dla nowego składowiska  
i elektrowni jądrowej. 

ICHTJ 

ICHTJ stanowi zaplecze laboratoryjne warszawskich uczelni. Mają tu miejsce stałe zajęcia dydaktyczne 
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Instytutu; realizowane są praktyki studenckie i wizyty 
naukowe. Studenci wydziałów chemicznych przygotowują prace licencjackie i magisterskie z zakresu 
procesów przetwarzania odpadów promieniotwórczych. W okresie 2015–2017 prowadzono zajęcia 
dla studentów UW i PW w ramach umów: 

- „Realizacja zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Laboratorium technik jądrowych dla studentów 
Wydziału Fizyki PW". Umowa lChTJ z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej. IChTJ udostępnił 
infrastrukturę i aparaturę badawczą niezbędną do przeprowadzenia laboratoryjnych zajęć 
dydaktycznych z tematyki radiochemicznej i wykwalifikowaną kadrę prowadzącą. 

- Umowa lChTJ z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na przeprowadzenie praktyk dla 
studentów Wydziału Chemii UW, kierunku „Chemia i Energetyka Jądrowa". Ćwiczenia laboratoryjne 
z tematyki radiochemicznej na terenie C-5 IChTJ dla grupy studentów UW. ICHTJ prowadzi również 
nabór na studia doktoranckie w dziedzinie chemii. Wśród wykonywanych prac doktorskich powstaje 
wiele z zakresu tematyki Planu. 

ICHTJ prowadził wiele projektów w obrębie zagadnień: Edukacja/Szkolenie/Informacja (ETI). Do nich 
należą wspomniane powyżej projekty Euratomu: EAGLE i PLATENSO, a także projekt społeczny 
koordynowany przez IAEA, realizowany przy wsparciu socjologów (Studying the social and 
socioeconomic effects of the implementation of the Polish nuclear power programme using new 
methodology). W projektach tych zajmowano się również społecznymi efektami budowy składowisk 
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odpadów promieniotwórczych, gorzej postrzeganych przez społeczeństwo niż energetyka jądrowa. 
Edukacja i informacja na temat odpadów promieniotwórczych skierowane do ogółu społeczeństwa są 
realizowane przez ICHTJ poprzez udział w ogólnych akcjach promujących atomistykę, takich jak: 

• Piknik Nauki; 

• Noc Muzeów; 

• Festiwal Nauki; 

• Wystawy; 

• Wydawanie biuletynów i ulotek. 

Zaangażowanie pracowników w organizacjach, towarzystwach, redakcjach czasopism stanowi 
również formę współpracy ze społeczeństwem. Działania w środowisku atomistów realizuje się przez 
organizację konferencji naukowych, na których uwzględnia się tematykę OP i WPJ. Przykładem takich 
konferencji jest cykl konferencji NUTECH, z których ostatnia odbyła się w roku 2017. 

 

INNE ZADANIA 

Misja ARTEMIS 

Zgodnie z zapisami dyrektywy i ustawy Prawo atomowe, Polska jest zobowiązana do poddania 
swojego systemu postępowania z odpadami promieniotwórczymi przeglądowi międzynarodowemu.  
Dlatego Minister Energii zaprosił do Polski Misję ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive 
Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation).  Misja ARTEMIS oparta jest 
na standardach bezpieczeństwa i wytycznych Agencji oraz dobrych praktykach z całego świata. Misja 
w Polsce była pierwszą, która odbyła się na prośbę państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jej 
celem była ocena  wypełnienia wymagań unijnych w zakresie przeprowadzenia niezależnego 
przeglądu krajowego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi. Zespół ARTEMIS składał 
się z 5 ekspertów z Belgii, Finlandii, Francji, RPA i Wielkiej Brytanii oraz z 3 przedstawicieli MAEA. 
Zespół odbył szereg spotkań w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Energii, ZUOP i PAA oraz 
odwiedził obiekty w Świerku związane z procesem postępowania z odpadami promieniotwórczymi. 
Gospodarzem misji, która odbyła się na zaproszenie polskiego Rządu, było Ministerstwo Energii. 
Misja MAEA przebywała w Polsce w dniach 1–10 października 2017 r.  

Zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) stwierdził, że Polska 
podchodzi kompleksowo do bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz 
wskazał pola możliwych ulepszeń w związku z wdrażaniem programu polskiej energetyki jądrowej.  

Misja potwierdziła, że Polska realizuje większość elementów wymaganych w Krajowym planie 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w szczególności 
w zakresie przechowywania. Przegląd wskazał  silne strony Polski w zakresie postępowania 
z odpadami oraz wskazuje obszary do dalszych ulepszeń. Zespół ARTEMIS stwierdził ponadto, że 
Polska stworzyła dobrą bazę dla bezpiecznego i odpowiedzialnego zarządzania odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym i podkreślił duże zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron, zwłaszcza w kontekście planowanego rozwoju energetyki jądrowej.  

Przedstawiciele MAEA pochwalili Rząd za rozwój i utrzymanie krajowej ewidencji odpadów 
promieniotwórczych oraz dostrzegli, że tymczasowe składowanie odpadów promieniotwórczych jest 
eksploatowane z sukcesem przez dziesiątki lat. Zespół stwierdził, że Polska jest świadoma, jakie 
działania należy wprowadzić, aby rozwijać i wdrażać Krajowy plan bezpiecznego postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi.  
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Zespół zakończył pracę rekomendacjami i sugestiami w zakresie postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi: 

• Rząd powinien zapewnić, aby prowadzone były działania o charakterze naukowo-badawczym 
wspierające krajowy system postępowania z odpadami, określając priorytety z jasno 
określonymi ramami czasowymi oraz niezbędnymi zasobami. 

• ZUOP powinien przygotować aktualną analizę bezpieczeństwa dla składowiska w Różanie, 
wraz z kryteriami, i przedstawić ją do oceny regulatorowi. 

• Rząd powinien rozważyć dostarczanie mierzalnych wskaźników, w jasno określonych ramach 
czasowych, aby postęp we wdrażaniu Krajowego planu mógł być monitorowany w sposób 
efektywny. 

Raport końcowy z Misji ARTEMIS został opublikowany na stronach MAEA. 

Rozliczenie wydatków na realizację Krajowego planu w latach 2015–17 przedstawiono w załączniku nr 1.  

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

1. W realizacji Krajowego planu występują opóźnienia  w realizacji niektórych zadań.  

2. Opóźnienia wynikają z trudności z pozyskaniem finansowania na realizację  zadań na 
obecnym etapie realizacji Krajowego planu oraz nowatorskiego charakteru działań, co 
wymaga dłuższego okresu czasu na ich realizację. Opóźnienia powstają też w wyniku 
trudności z pozyskaniem kompetentnych wykonawców oraz problemów z pozyskaniem 
akceptacji społecznej dla planowanych działań.  

3. Stwierdzone opóźnienia nie mają negatywnego wpływu  na osiągnięcie zakładanych efektów 
i celów planu oraz sytuację w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego i w postępowaniu 
z  odpadami promieniotwórczymi w Polsce, gdyż równolegle występują opóźnienia 
w realizacji PPEJ, w tym także przesunięcie terminu konieczności budowy nowego 
składowiska  NSOP.  

4. Realizacja działania IV pn. Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczącego 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, za które 
współodpowiedzialny jest m.in. minister właściwy ds. nauki i Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBiR), nie została jeszcze rozpoczęta, gdyż trwa właśnie ewaluacja ex post 
projektu badawczego NCBiR dotyczącego energetyki jądrowej.  

5. W związku ze stwierdzonymi opóźnieniami, przy aktualizacji  Krajowego planu: 

– Minister Energii przy najbliższej aktualizacji urealni harmonogram planowanych 
w Krajowym planie działań, 

– Minister Energii przy aktualizacji w maksymalnym możliwym stopniu uwzględni 
możliwość sfinansowania planowanych działań  ze środków innych niż budżet 
państwa, 

– Minister Energii w aktualizacji  uwzględni kwestię realizacji  Programu polskiej 
energetyki jądrowej.  

6. W związku z nieuruchomieniem programu naukowo-badawczego dotyczącego postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,  mając na uwadze fakt, że 
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program taki jest jednym z wymogów dyrektywy oraz że jego uruchomienie było jedną 
z rekomendacji z Misji ARTEMIS,  przy najbliższej aktualizacji Krajowego planu minister 
właściwy ds. nauki przy współpracy z ministrem właściwym ds. energii oraz NCBR opracuje 
nowy program badawczy dotyczący odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa 
jądrowego oraz zapewni środki na jego realizację.  

 

Załącznik nr 1  

Rozliczenie wydatków na realizację Krajowego planu za lata 2015–17 

 w tys. zł 

 

Lp. Zadanie 

 

             Wydatki w latach 2015–2017 
tys. zł 

2015 r. 2016 r. 2017 r.  

1.     2. 3. 4. 5.  
1. Analizy lokalizacyjne nowego 

składowiska (środki NFOŚiGW) 
planowane 3.000 1.000   

rzeczywiste 442 1.164 489  

2.  Przygotowania do budowy 
głębokiego składowiska 

planowane 320 500 500  

rzeczywiste  141 145  

3. Realizacja Krajowego planu 
(środki ME) 

planowane 500 100 100  

rzeczywiste 52 37      1.067  

4. Zamknięcie KSOP RÓŻAN 
 – przygotowanie do  zamknięcia 
KSOP Różan (środki programu 
wieloletniego)  

planowane  800 1.600  

rzeczywiste     

5. Ocena bezpieczeństwa 
 dla zamknięcia KSOP Różan 

planowane   10.000  

rzeczywiste     

6. Ocena bezpieczeństwa 
 dla NSPOP 

planowane     

rzeczywiste     

7. Budowa NSPOP (środki programu 
wieloletniego)  

planowane 1.600 1.600   

rzeczywiste     

8. Program naukowo-badawczy 
dotyczący postępowania  
z odpadami promieniotwórczymi 
(środki Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego (NCBiR)) 

planowane  5.000 5.000  

rzeczywiste     

 RAZEM planowane 5.420 9.000 17.200  
rzeczywiste 494 1.342 1.701  
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