
 

 

ZARZĄDZENIE NR 2 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zasad i procedur dotyczących systemu reform 

i inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 38 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2022 r. w sprawie 

ustanowienia zasad i procedur dotyczących systemu reform i inwestycji Krajowego Planu Odbudowy 

i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 59) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w pkt 1, w § 5 w pkt 1, w § 11 w ust. 2 w pkt 1 oraz w § 15 w pkt 1 po wyrazach „Rynków Rolnych” 

dodaje się wyrazy „i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich”; 

2) w § 9 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przekazanie do Departamentu Budżetu danych umożliwiających utrwalanie, modyfikację i usuwanie 

w systemie PFR danych dotyczących łącznej wysokości środków przewidzianych w planie 

rozwojowym na realizację inwestycji A1.4.1., A2.4.1., B3.1.1. oraz umowy powierzenia zawartej 

z jednostką wspierającą plan rozwojowy.”; 

3) załączniki nr 2 i 4 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

   

  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załączniki do zarządzenia nr 2 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 z dnia 25 stycznia 2023 r. (poz. 2) 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Procedura finansowania przedsięwzięć i inwestycji objętych wsparciem z planu rozwojowego 

1. Finansowanie i rozliczanie inwestycji odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie, 

w szczególności w art. 14lj, art. 14ll, art. 14lo–14lr ustawy. 

2. W celu wypłaty środków, o których mowa w art. 14ll ust. 1 ustawy: 

1) ostatecznemu odbiorcy wsparcia – zlecenie wypłaty wystawia: 

a) Departament Budżetu w odniesieniu do inwestycji A2.4.1., 

b) jednostka wspierająca plan rozwojowy w odniesieniu do inwestycji, w odniesieniu do której jednostka 

wspierająca plan rozwojowy realizuje część powierzonych jej zadań 

– które następnie przekazywane jest do PFR; 

2) Ministerstwu lub jednostce wspierającej plan rozwojowy na realizację działań wykonywanych 

bezpośrednio w ramach inwestycji zgodnie z porozumieniem o realizacji reform/inwestycji w ramach planu 

rozwojowego lub umową, o której mowa w art. 14li ust. 1 ustawy – Departament Budżetu wystawia 

zlecenie wypłaty, które następnie przekazuje do PFR. 

3. W celu wypłaty środków, o których mowa w: 

1) art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy – Departament Budżetu wystawia zlecenie do ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych zgodnie z art. 14lq ustawy, a następnie przekazuje środki do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj 

ust. 1 pkt 3 ustawy; 

2) art. 14ll ust. 2 pkt 2 ustawy – Departament Budżetu przekazuje środki do jednostki wspierającej plan 

rozwojowy, wskazanej na podstawie art. 14li ustawy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, do wysokości określonej w ustawie budżetowej na dany rok. 

4. Przekazanie środków ostatecznym odbiorcom wsparcia w ramach inwestycji w zakresie, w jakim są one 

finansowane ze środków, o których mowa w art. 14ln ust. 1 pkt 1 ustawy, wymaga złożenia zlecenia wypłaty 

do PFR, w systemie PFR. 

5. Zlecenia wypłat w zakresie, w jakim są one finansowane ze środków, o których mowa w art. 14ln 

ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz prognozy łącznej wartości zleceń wypłat w ramach inwestycji A1.4.1. i B3.1.1. są 

wprowadzane do systemu PFR przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy. 

6. Zlecenia wypłat w zakresie, w jakim są one finansowane ze środków, o których mowa w art. 14ln 

ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz prognozy łącznej wartości zleceń wypłat w ramach inwestycji A2.4.1. są 

wprowadzane do systemu PFR przez Departament Budżetu. 

7. Departament Budżetu odpowiada za: 

1) zapewnienie, że każdy użytkownik, który korzysta z systemu PFR posiada aktualne, ważne i skuteczne 

upoważnienie lub pełnomocnictwo, umożliwiające mu samodzielne dokonywanie w imieniu Ministra 

wszelkich czynności, które są możliwe do dokonania w systemie PFR w zakresie uprawnień przypisanych 

do kategorii konta tego użytkownika; 

2) zapewnienie, że każda czynność dokonana w systemie PFR przez użytkownika została uprzednio należycie 

zweryfikowana i zatwierdzona oraz stanowi ważną i skuteczną czynność podjętą w imieniu Ministra; 

3) wprowadzenie zlecenia wypłaty do systemu PFR zgodnie z Opisem obiegu dokumentów w procedurze 

uruchamiania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności udostępnionym 
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przez Departament Budżetu do komórek organizacyjnych Ministerstwa w terminie do 7 dni od dnia wejścia 

w życie zarządzenia; 

4) stosowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa 

informatycznego systemu finansowo-księgowego; 

5) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji inwestycji A2.4.1., zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja inwestycji/przedsięwzięć oraz poszczególnych operacji 

finansowych oraz źródeł finansowania inwestycji, zgodnie z art. 22 ust 2 lit. d rozporządzenia 2021/241; 

6) utrwalanie, modyfikację i usuwanie w systemie PFR danych dotyczących umów o objęciu wsparciem 

zawartych przez Ministerstwo. 

8. Departamenty, o których mowa w § 4 pkt 4–6 zarządzenia, odpowiadają za: 

1) weryfikację, przyjmowanie oraz przechowywanie przedstawionych przez ostatecznych odbiorców wsparcia 

zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego oraz 

zwrot albo zniszczenie zabezpieczeń zgodnie z umową lub porozumieniem o objęcie przedsięwzięcia 

wsparciem z planu rozwojowego; 

2) wzywanie do zwrotu środków zgodnie z art. 14ls ust. 2 pkt 1 ustawy; 

3) odzyskiwanie od ostatecznych odbiorców wsparcia kwot wykorzystanych przez nich niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, naruszeniem przepisów obowiązujących przy ich wydatkowaniu, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości; 

4) dochodzenie od ostatecznych odbiorców wsparcia odsetek, o których mowa w ustawie, rozporządzeniu 

2021/241, rozporządzeniu 2018/1046 i wytycznych; 

5) wydanie decyzji, o której mowa w art. 14ls ust. 3 ustawy, określającej kwotę przypadającą do zwrotu 

i termin, od którego nalicza się odsetki, w odniesieniu do środków przeznaczonych na realizację 

przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.4.1 i odzyskiwanie środków zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie. 

9. Departamenty, o których mowa w § 4 pkt 4–6 zarządzenia, są obowiązane do niezwłocznego 

przekazywania do Departamentu Budżetu informacji o ujawnionych poważnych nieprawidłowościach 

w realizacji inwestycji A2.4.1. oraz o podjętych działaniach naprawczych. 

10. W celu przekazania środków w ramach inwestycji B3.3.1., o których mowa w ust. 4, Departament 

Nieruchomości i Infrastruktury Wsi przygotowuje projekt umowy, o której mowa odpowiednio w art. 14lj 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zawierającej: 

1) strategię inwestycyjną, w tym opis sposobu jej wdrażania; 

2) formy oraz szczegółowe warunki udzielanego wsparcia; 

3) cele i wskaźniki inwestycji; 

4) postanowienia umożliwiające monitorowanie realizacji inwestycji, w tym sprawozdanie z osiągnięcia 

wskaźników; 

5) zobowiązanie do wytwarzania i przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli 

i audytu; 

6) warunki zarządzania odsetkami i innymi przychodami i zyskami powstałymi na skutek obrotu środkami; 

7) wynagrodzenie za zarządzanie środkami; 

8) postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków; 

9) warunki całkowitego lub częściowego wycofania środków; 

10) warunki wyboru pośredników finansowych, z wyłączeniem inwestycji finansowanych w formie pożyczek, 

o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy. 

11. Departamenty, o których mowa w § 4 zarządzenia, odpowiadają odpowiednio za prawidłową realizację 

harmonogramów realizacji inwestycji, wskazanych w porozumieniu o realizacji reform/inwestycji w ramach 

planu rozwojowego. 
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12. W przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji harmonogramów, o których mowa w ust. 11, 

nie częściej niż raz na kwartał, do 5. dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału departament wnioskujący 

o zmianę harmonogramu przekazuje do Departamentu Strategii i Rozwoju zakres proponowanej zmiany wraz 

z uzasadnieniem, zaakceptowanej przez członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego dany departament, 

w celu przekazania go do instytucji koordynującej. 

Przebieg procesu finansowania przedsięwzięć objętych wsparciem 
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Załącznik nr 2 

 

Procedura realizacji kontroli 

Rozdział 1. 

Definicje 

 

Użyte w załączniku określenia oznaczają: 

1) system ARACHNE – narzędzie informatyczne zapewniające cenne ostrzeżenia o ryzyku przydatne przy 

przeprowadzaniu kontroli zarządczych, ale nie dostarcza żadnych dowodów błędu, nieprawidłowości lub 

nadużycia finansowego; system ARACHNE może zwiększyć efektywność wyboru projektów i kontroli 

zarządczych oraz skuteczność identyfikacji nadużyć finansowych, zapobiegania im i ich wykrywania; 

2) DG – Dyrektor Generalny Ministerstwa; 

3) DKA – Departament Kontroli i Audytu; 

4) DSR – Departament Strategii i Rozwoju; 

5) e-Kontrole – aplikację wchodzącą w skład systemu teleinformatycznego służącą do prowadzenia 

i dokumentowaniu kontroli oraz zarządzaniu procesami kontroli; 

6) Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) – sposób wykonywania czynności kancelaryjnych, 

dokumentowania i przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci 

elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

7) formularz sprawozdawczy – funkcjonalność w systemie teleinformatycznym opartą na module wniosku 

o płatność (wniosek sprawozdawczy, wniosek refundacyjny, wniosek końcowy); 

8) kontrole krzyżowe – aplikację wchodzącą w skład systemu teleinformatycznego, będącą narzędziem 

analityczno-algorytmicznym korzystającym ze zbioru BigData wyznaczającym Grupy Faktur 

Skorelowanych do weryfikacji możliwości występowania podwójnego finansowania wydatków; 

9) podsumowanie przeprowadzonych audytów – dokument zawierający podsumowanie przeprowadzonych 

audytów i kontroli, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia 2021/241; 

10) poważna nieprawidłowość – nieprawidłowość, o której mowa w motywie (53) rozporządzenia 2021/241; 

11) rozporządzenie (UE) 2020/852 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/852  z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone 

inwestycje,  zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13); 

12) schemat 1 – sposób rejestracji i gromadzenia danych w systemie teleinformatycznym dotyczących    

inwestycji, opierający się na modelu sprawozdawania bezpośrednio przez IOI lub JW z realizacji inwestycji 

(bez bezpośredniego zaangażowania ostatecznych odbiorców wsparcia); 

13) schemat 2 – sposób rejestracji i gromadzenia danych w systemie teleinformatycznym dotyczących 

inwestycji, opierający się na modelu sprawozdawania przez ostatecznych odbiorców wsparcia, IOI lub JW; 

14) SKANER – aplikację wchodzącą w skład systemu teleinformatycznego służącą weryfikacji 

informacji o podmiotach i osobach na podstawie danych z rejestrów; 

15) ustawa o VAT – ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1137, z późn. zm.); 

16) ustawa o kontroli w administracji rządowej – ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224); 

17) ustawa – Prawo zamówień publicznych – ustawę z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.). 
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Rozdział 2. 

Informacje ogólne 

1. W ramach kontroli KPO wyróżnia się kontrole: 

1) systemowe – służące sprawdzeniu prawidłowości realizacji zadań związanych z realizacją inwestycji przez 

podmioty, o których mowa w art. 14li ust. 1 i 14lj ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; 

2) wykonania – służące weryfikacji stopnia realizacji inwestycji lub jej części, reformy lub jej części oraz 

osiągnięcia wskaźników i kamieni milowych; 

3) weryfikacji wydatków – potwierdzające prawidłowość wydatków poniesionych w ramach realizacji 

inwestycji lub przedsięwzięcia. 

Weryfikacje wydatków i wykonania mogą zostać wykonane łącznie, tj. podczas tej samej kontroli. 

2. DSR na wniosek IK KPO, w terminie wskazanym przez IK KPO, przekazuje informacje dotyczące 

stwierdzonych niedociągnięć lub nieprawidłowości (w tym podejrzeń nadużyć finansowych i stwierdzonych 

nadużyć) oraz działań następczych w zakresie kontroli zarządczych, audytów i kontroli przeprowadzanych 

przez organy unijne lub krajowe – w oparciu o informacje otrzymane z DKA lub JW. 

3. Wszystkie kontrole inwestycji, refom i przedsięwzięć są prowadzone z wykorzystaniem aplikacji e-

Kontrole. 

4. Kontrole realizowane są z zachowaniem zasad: 

1) rozdzielności funkcji w realizacji zadań kontroli od innych zadań w ramach KPO; 

2) braku konfliktu interesów; 

3) dwóch par oczu co oznacza, że każda kontrola będzie przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby. 

5. Zakres kontroli powinien obejmować przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, o których mowa 

w ustawie o VAT, a jeżeli w inwestycji występuje pomoc publiczna – również przepisy dotyczące pomocy 

publicznej. 

6. W celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji reform i inwestycji na zasadach określonych w ustawie lub 

rozporządzeniu 2021/241 instytucja odpowiedzialna za realizację reformy, instytucja odpowiedzialna za 

realizację inwestycji, jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarzają dane osobowe i są administratorami 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

7. Dostęp do danych osobowych i informacji gromadzonych przez administratorów przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy, instytucji 

odpowiedzialnej za realizację inwestycji, jednostce wspierającej plan rozwojowy i Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz właściwym jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. 

8. Administratorzy udostępniają sobie nawzajem dane osobowe niezbędne do realizacji ich zadań. 

9. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji reform 

i inwestycji. 

10. Komórką właściwą w sprawie koordynowania procesu aktualizacji Procedury kontroli KPO jest DKA. 

11. Uwagi IK KPO do Procedur kontroli KPO uwzględnia się niezwłocznie lub wypracowuje się wspólne 

stanowisko w zakresie dotyczącym zmiany. 

12. DSR przekazuje zatwierdzoną przez Ministra aktualizację Procedury kontroli KPO do IK KPO, wraz 

z wersją w trybie rejestracji zmian, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zatwierdzenia. 

Rozdział 3. 

Procedura w zakresie systemu ARACHNE 

13. Na każdym etapie realizacji oraz weryfikacji wydatków jest wykorzystywany system ARACHNE. IOI 

oraz JW informuje ostatecznych odbiorców wsparcia, że ich dane, dostępne w zewnętrznych bazach danych, 

będą przetwarzane na potrzeby realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji reform i inwestycji. 
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14. IK KPO pełni rolę lokalnego administratora systemu ARACHNE oraz odpowiada za tworzenie kont 

dostępowych do systemu dla wskazanych pracowników Ministerstwa i JW. 

15. Departamenty, o których mowa w § 4 i 5 zarządzenia, i JW wyznaczają użytkowników, którzy 

otrzymają dostęp do systemu ARACHNE, spośród osób zaangażowanych w szczególności w realizację 

czynności weryfikacyjno-kontrolnych w odniesieniu do realizowanych kamieni milowych/ wskaźników 

będących w kompetencji Ministra. 

16. Zgłoszenia pracowników departamentów, o których mowa w § 4 i 5 zarządzenia, oraz JW 

przekazywane są do Departamentu Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w IK KPO, w celu utworzenia 

kont dostępowych do systemu ARACHNE. 

17. Jeżeli Komisja Europejska określi dodatkowe wymogi w zakresie przekazywania danych dotyczących 

użytkowników, w celu utworzenia kont dostępowych do systemu ARACHNE, departamenty, o których mowa 

w § 4 i 5 zarządzenia, i JW przekazują dane wyznaczonych użytkowników z uwzględnieniem dodatkowych 

wymogów Komisji Europejskiej. 

18. W przypadku zmiany użytkownika systemu ARACHNE w departamentach, o których mowa w § 4 i 5 

zarządzenia, i JW, informacja ta jest niezwłocznie przekazywana do Departamentu Zgodności Rozliczeń 

Środków Europejskich w IK KPO, w celu dokonania aktualizacji danych dostępowych przez Komisję 

Europejską. 

19. Utworzenie konta wymaga uwierzytelniania w ramach systemu Komisji Europejskiej. W związku 

z powyższym każdy ze zgłoszonych do IK KPO pracowników departamentów, o których mowa w § 4 i 5 

zarządzenia, i JW powinien posiadać Niepowtarzalny identyfikator Komisji (UID), który zostanie nadany po 

rejestracji na stronie Komisji Europejskiej (https://webgate.ec.europa.eu/cas/login).   

20. Utworzony UID każdy z pracowników departamentów, o których mowa w § 4 i 5 zarządzenia, i JW 

przekazuje bezpośrednio do IK KPO na adresy e-mail administratorów lokalnych z Departamentu Zgodności 

Rozliczeń Środków Europejskich w IK KPO. 

21. Po utworzeniu przez IK KPO dostępu do logowania do systemu ARACHNE, pracownicy 

departamentów, o których mowa w § 4 i 5 zarządzenia, i JW mają możliwość zalogowania się do systemu za 

pośrednictwem adresu: https://webgate.ec.europa.eu/ARACHNEweb/.  

22. Logowanie do systemu ARACHNE odbywa się poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). 

23. Użytkownicy systemu ARACHNE zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu w zakresie dostępu 

i obsługi systemu ARACHNE, prowadzonym przez Komisję Europejską. 

24. Użytkownicy systemu ARACHNE, w toku wykonywanych obowiązków, korzystają z „Guidance note 

on the use of ARACHNE” oraz Podręcznika użytkownika. 

25. Użytkownicy systemu ARACHNE zaangażowani w realizację czynności weryfikacyjno-kontrolnych 

w odniesieniu do realizowanych kamieni milowych/ wskaźników cyklicznie biorą udział w kompleksowych 

i obowiązkowych szkoleniach w zakresie etyki i uczciwości oraz sposobu identyfikowania konfliktów 

interesów, zarządzania nimi i ich monitorowania. 

26. Użytkownicy systemu ARACHNE zobowiązują się do: 

1) wykorzystywania systemu ARACHNE zgodnie z przyjętymi zasadami Unii Europejskiej oraz regulacjami 

krajowymi  w szczególności w ramach podejmowanych działań służących unikaniu podwójnego 

finansowania, zapobieganiu konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym; 

2) wykorzystywania i przetwarzania danych w systemie ARACHNE jedynie do celów służących określaniu 

poziomu ryzyka w ramach realizowanych procesów weryfikacyjno-kontrolnych, w szczególności 

dotyczących zapobiegania korupcji, nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości, unikaniu podwójnego 

finansowania w odniesieniu do właściwych podmiotów, w tym ostatecznych odbiorców uczestniczących 

w realizacji kamieni milowych i wskaźników w ramach danej inwestycji; 

3) informowania właściwych podmiotów, w tym ostatecznych odbiorców, uczestniczących w realizacji 

kamieni milowych i wskaźników w ramach danej inwestycji o możliwości przetwarzania, w celu określenia 

czynników ryzyka, danych odnoszących się do tych podmiotów, z wykorzystaniem odpowiednich 

systemów krajowych, w tym systemu ARACHNE (poprzez uwzględnienie odpowiednich klauzul 
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informacyjnych np. w podpisywanych kontraktach, umowach, w tym dokumentacji przetargowej, 

z uwzględnieniem wymogów określonych w tym zakresie w porozumieniu zawartym między instytucją 

koordynującą a Ministrem); 

4) dostępu, w stosownych przypadkach (w tym wymaganych przez Komisją Europejską), dla właściwych 

podmiotów do informacji publikowanych na stronach internetowych Komisji Europejskiej zawierających 

powszechnie dostępne informacje do jakich celów stosowany jest system ARACHNE. 

27. Rezultaty odnoszące się do kalkulacji ryzyka przeprowadzanych z wykorzystaniem danych z systemu 

ARACHNE nie są powszechnie dostępne i stanowią wewnętrzne źródło informacji dla IOI do celów 

realizowanych działań weryfikacyjno-kontrolnych w zakresie wdrażanych kamieni milowych/wskaźników. 

28. Departamenty, o których mowa w § 14 i 15 zarządzenia, korzystają z danych zawartych w systemie 

ARACHNE zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. 

29. Zasady przeprowadzania kontroli, w tym uwzględniania wyników raportów z systemu ARACHNE 

w metodyce doboru próby do kontroli, są określone w rozdziale 7 procedury. 

30. Sposób wykorzystywania danych z systemu ARACHNE podczas opracowywania harmonogramu 

kontroli reform/inwestycji/przedsięwzięć jest określony w rozdziale 8 procedury 

Rozdział 4. 

Kontrola systemowa 

31. Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewności, że powierzone zadania związane z realizacją 

inwestycji w ramach planu rozwojowego są realizowane w sposób odpowiedni, a system zarządzania i kontroli 

funkcjonuje w sposób prawidłowy, skuteczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i planem 

rozwojowym. Celem tej kontroli jest sprawdzenie czy procedury kontrolne i działania są prawidłowe, zgodne 

z prawem i czy przynoszą zamierzone rezultaty. 

32. Ministerstwo prowadzi kontrole systemowe przynajmniej raz w roku kalendarzowym, na podstawie 

harmonogramu kontroli realizacji inwestycji w Ministerstwie na dany okres. 

33. Kontrola systemowa obejmuje swoim zakresem w szczególności kontrolę dokumentacji w siedzibie 

podmiotów, o których mowa w art. 14li ust. 1 i 14lj ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a także zabezpieczanie dowodów, 

kierowanie prośby o złożenie wyjaśnień oraz przyjmowanie oświadczeń od pracowników tych podmiotów - 

w zakresie kontrolowanego obszaru. Może również zostać uzupełniona o kontrolę na miejscu realizacji 

przedsięwzięcia lub kontrolę w siedzibie ostatecznego odbiorcy wsparcia. 

34. Kontrola systemowa przeprowadzana jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy 

o kontroli w administracji rządowej. 

35. Przygotowanie, planowanie, przeprowadzanie oraz sprawozdawczość z realizacji kontroli 

systemowych, do których mają zastosowanie tryb i zasady określone w ustawie o kontroli w administracji 

rządowej, następuje z uwzględnieniem zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie koordynowania zadań kontrolnych oraz realizacji kontroli 

wewnętrznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

36. Podczas kontroli systemowej wykonywane są działania związane z: 

1) cykliczną weryfikacją sposobów i zasad realizacji poszczególnych przedsięwzięć; 

2) zapobieganiem i przeciwdziałaniem nieprawidłowościom; 

3) odzyskiwaniem środków utraconych wskutek nieprawidłowości. 

37. W ramach kontroli systemowej przeprowadza się: 

1) wywiady lub rozmowy z pracownikami jednostki wspierającej (wywiady z pracownikami zaangażowanymi 

w sprawę są przeprowadzane w celu pozyskania informacji o sposobie realizacji zadania, który nie wynika 

ze standardowych procedur); 

2) testy przeglądowe (książek procedur, instrukcji i wytycznych), które dostarczają dowodów na prawidłowe 

funkcjonowanie systemu np. przez potwierdzenie stosowania właściwych procedur dla kontrolowanego 

procesu związanego z wykonywaniem powierzonych zadań; 
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3) testy zgodności (badanie skuteczności funkcjonowania objętego procedurą procesu), które mają 

potwierdzić, że wprowadzony system funkcjonuje prawidłowo. Na tym etapie kontrolerzy mogą uznać, że 

system nie wymaga zmian, np. procedury zawierają regulacje wymagane procesem lub jednak wymaga 

zmian, np. istnieją mechanizmy nieskuteczne lub wprowadzają działania niezasadne – sztucznie 

wydłużające proces oceny sprawy. Testy zgodności dostarczają dowodów na przestrzeganie procedur i ich 

efektywne funkcjonowanie w badanym obszarze oraz że funkcjonują zgodnie z założeniami; 

4) testy wiarygodności (merytoryczne badanie dokumentów); podczas testów wiarygodności następuje 

badanie dokumentów wytypowanych przedsięwzięć, tzw. reprezentatywnej próbki (o typowaniu, o którym 

mowa w ust. 38) w celu sprawdzenia prawidłowej weryfikacji przedsięwzięcia, np. czy prawidłowo uznano 

wydatki za kwalifikowalne lub prawidłowo rozliczone. Testy wiarygodności połączone są z testami walk-

through. 

38. Typowanie przedsięwzięć do kontroli systemowej jest przeprowadzane przy zastosowaniu metody 

doboru próby. Departamenty, o których mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, opisują i uzasadniają szczegółowo 

metodę doboru próby w programie kontroli, o którym mowa w art. 14 ustawy o kontroli w administracji 

rządowej. Próba powinna być proporcjonalna do zidentyfikowanego ryzyka wystąpienia poważnych 

nieprawidłowości oraz wartości przedsięwzięcia. 

39. W trakcie kontroli kontroler korzysta w szczególności z: 

1) programu kontroli, o którym mowa w art. 14 ustawy o kontroli w administracji rządowej, opracowywany 

przez DKA we współpracy z właściwym departamentem, o którym mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia; 

2) listy sprawdzającej opracowywanej przez departamenty, o których mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia. 

40. Ustalenia pokontrolne dokonuje się na podstawie wnikliwej analizy materiału dowodowego zebranego 

podczas kontroli. 

41. Kontrola przeprowadzana jest przez zespół kontrolujący składający się co najmniej z dwóch osób, 

w tym pracownika departamentu, o którym mowa w § 15 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, oraz pracownika DKA. 

42. Każdy członek zespołu kontrolującego ma obowiązek zapoznać się z przepisami oraz procedurami 

regulującymi zasady przyznawania pomocy w ramach KPO, w szczególności w zakresie inwestycji/działań 

objętych kontrolą. 

43. Pracownik departamentu, o którym mowa w § 15 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, typuje przedsięwzięcia do 

kontroli. 

44. Zespół kontrolujący przygotowuje dokumenty konieczne do rozpoczęcia kontroli, tj. upoważnienia do 

kontroli, zawiadomienie oraz program kontroli (stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26 Dyrektora 

Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie koordynowania 

zadań kontrolnych oraz realizacji kontroli wewnętrznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

45. Po zapoznaniu się z inwestycjami lub częściami inwestycji lub przedsięwzięciami objętymi kontrolą, 

każdy z członków zespołu kontrolującego wypełnia oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności 

uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli – zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji 

rządowej, wykorzystując w tym celu formularz określony w załączniku nr 1 do procedury. 

46. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zespół kontrolujący okazuje podmiotowi 

kontrolowanemu imienne upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

47. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę zgodnie z programem kontroli, dokonuje weryfikacji 

zaleceń pokontrolnych w przypadku podmiotów kontrolowanych, w których zostały wydane zalecenia 

pokontrolne w ramach kontroli wykonanej wcześniej. 

48. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie koordynowania zadań kontrolnych 

oraz realizacji kontroli wewnętrznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

49. Zespół kontrolujący przygotowuje projekt wystąpienia pokontrolnego bez zaleceń pokontrolnych oraz 

pismo przekazujące ten projekt do podmiotu kontrolowanego. 

50. Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisywany jest przez członków zespołu kontrolującego, 

Dyrektora departamentu, o którym mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, oraz Dyrektora DKA. 
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51. W przypadku zgłoszenia przez podmiot kontrolowany umotywowanych zastrzeżeń do projektu 

wystąpienia pokontrolnego, zespół kontrolujący sporządza stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz 

z uzasadnieniem i przekazuje je wraz z aktami sprawy Dyrektorowi departamentu, o którym mowa w § 

4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, w celu rozpatrzenia. 

52. Po podjęciu decyzji przez Dyrektora departamentu, o którym mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia, zespół kontrolujący przygotowuje i przedstawia do podpisu pismo 

zawierające stanowisko Dyrektora departamentu, o którym mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, oraz Dyrektora 

DKA, a następnie wysyła je do podmiotu kontrolowanego. 

53. Projekt wystąpienia pokontrolnego jest uzupełniany o propozycję zaleceń, przygotowaną przez zespół 

kontrolujący. 

54. Wystąpienie pokontrolne podpisywane jest przez Ministra lub osobę upoważnioną. 

55. Śladami rewizyjnymi z przeprowadzanych kontroli może być załączenie dokumentacji dowodowej 

w postaci elektronicznej. Ślad rewizyjny powinien pozwolić na odtworzenie wyników kontroli. 

56. Za monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych odpowiedzialny jest zespół kontrolujący albo 

wyznaczony pracownik departamentu, o którym mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia. 

57. Całość dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli przechowywana jest w departamentach, 

o których mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia (akta kontroli). 

58. Zespół kontrolujący jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych z przeprowadzonych kontroli do e-

Kontrole. 

Rozdział 5. 

Kontrola wykonania reformy i kamieni milowych 

59. Kontrola wykonania reformy obejmuje w szczególności sprawdzenie postępu rzeczowej realizacji 

reformy lub jej części lub terminowego osiągania kamieni milowych. 

60. Schemat procesu realizacji kontroli realizacji reform lub ich części lub kamieni milowych lub kamieni 

milowych inwestycji przedstawia załącznik nr 2 do procedury. 

61. Kontrola wykonania reformy jest dokonywana na podstawie przepisów właściwych dla realizowanej 

reformy lub dla instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy, a w przypadku braku przepisów właściwych, 

do kontroli wykonania reformy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej. 

62. Kontrola wykonania reformy prowadzona jest na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji realizacji 

reformy, w tym osiągnięcia kamienia milowego, której minimalny zakres obejmuje następujące informacje: 

1)  Czy dokument stanowiący realizację kamienia milowego został opracowany/wdrożony? 

a) czy w stosownych przypadkach akt prawny stanowiący realizację kamienia milowego został  ogłoszony 

w dzienniku urzędowym? 

b)  czy akt prawny/zmieniony akt prawny/pakiet legislacyjny/ramy regulacyjne/program/dokument 

stanowiący realizację kamienia milowego wszedł w życie? 

2)  czy osiągnięty kamień milowy służący realizacji reformy jest zgodny i wynika z KPO, ustaleń 

operacyjnych i odpowiednich załączników do decyzji wykonawczej Rady UE? 

3)  czy akt prawny/dokument służący realizacji kamienia milowego został przygotowany w oparciu 

o obowiązujące w danej instytucji procedury/zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób 

odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego? 

4)  czy instytucja odpowiedzialna za realizację kamienia milowego odpowiednio udokumentowała, 

zgodnie z obowiązującymi wymogami, proces przygotowania i uzgadniania aktu prawnego/ dokumentu 

służącego realizacji kamienia milowego? 

5)  czy istnieje odpowiedni ślad audytowy w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej 

sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku 

o płatność do KE? 
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6)  czy kamień milowy jest/został zrealizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się 

do realizacji KPO? 

7)  czy w instytucji odpowiedzialnej za realizację kamienia milowego istnieją odpowiednie procedury 

/regulacje wewnętrzne: 

a) zapewniające przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom finansowym? 

b)  zapewniające brak konfliktu interesów? 

8)  czy procedury wymienione w pkt 7 zostały odpowiednio wdrożone na etapie przygotowania 

i zatwierdzania dokumentów służących realizacji kamienia milowego? 

9)  czy w procesie realizacji kamienia milowego zidentyfikowano przypadki konfliktu interesów, 

przypadki korupcji/nadużyć finansowych? Jeśli tak, czy zostały one odpowiednio udokumentowane 

i zgłoszone do właściwych organów, w tym zarejestrowane w systemie teleinformatycznym? 

10)  czy instytucja odpowiedzialna za realizację kamienia milowego zapewniła istnienie procedur w celu 

monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym 

zakresie? 

63. Kontrola osiągnięcia kamienia milowego inwestycji prowadzona jest na podstawie listy sprawdzającej, 

zamieszczonej w e-Kontrole. 

64. Kontrola wykonania kamieni milowych jest wszczynana odpowiednio przez departament wskazany 

w § 14  pkt 1 albo 2 zarządzenia po otrzymaniu z departamentów, o których mowa w § 5 zarządzenia, 

informacji o osiągnięciu założonego kamienia milowego reformy lub kamienia milowego inwestycji. 

65. Departamenty, o których mowa w § 5 zarządzenia, wykazują stopień osiągnięcia kamieni milowych 

i przekazują odpowiednio do departamentu, o którym mowa w § 14 pkt 1 albo 2 zarządzenia,  niezbędne dane 

wraz z załącznikami. 

66. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 65, odpowiednio departament wskazany w § 

14 pkt 1 albo 2 zarządzenia wykazuje stopień osiągnięcia kamieni milowych w formularzu sprawozdawczym, 

a następnie przekazuje go w systemie teleinformatycznym do IK KPO wraz z załącznikami. 

67. Przed przekazaniem formularza do IK KPO, odpowiednio departament wskazany w § 14 pkt 1 albo 

2 zarządzenia weryfikuje dane ujęte w formularzu sprawozdawczym z zachowaniem rozdzielności funkcji, 

a następnie sporządza w e-Kontrole notatkę pokontrolną, potwierdzającą osiągnięcie kamienia milowego. 

68. Kontrola wykonania kamieni milowych może też być wszczyna przez departament wskazany w § 

14 pkt 1 albo 2 zarządzenia na dowolnym etapie realizacji reformy – jeśli z przyjętego harmonogramu lub 

z innych przyczyn wynika potrzeba jej przeprowadzenia, w tym również na wniosek kierownictwa 

Ministerstwa. 

69. Po kontroli, o której mowa w ust. 64 i 68, sporządza się notatkę pokontrolną, która wraz z załącznikami 

stanowi podstawę do sporządzenia podsumowania przeprowadzonych audytów, załączanego do wniosku 

o płatność do Komisji Europejskiej. 

70. Kontrolę stopnia osiągnięcia kamienia milowego prowadzi się z wykorzystaniem e-Kontrole oraz 

w stosowych przypadkach – systemu ARACHNE. 

71. W celu potwierdzenia, że dane przedstawione w formularzu sprawozdawczym są gotowe do ujęcia we 

wniosku o płatność do Komisji Europejskiej, odpowiednio departament wskazany w § 14 pkt 1 albo 

2 zarządzenia przygotowuje do podpisu Ministra oświadczenie do IK KPO, którego wzór określa załącznik nr 

3a do Wytycznych w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków 

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które są dostępne na stronie 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne, w terminie do 15. dnia po zakończeniu kwartału, w którym 

został osiągnięty dany kamień milowy. Podpisane oświadczenie wraz z załącznikami przekazywane jest 

odpowiednio przez departament wskazany w § 14 pkt 1 albo 2 drogą e-PUAP do IK KPO. Na uzasadniony 

wniosek IOR, IK KPO może przedłużyć ten termin. 

72. Odpowiednio departament wskazany w § 14 pkt 1 albo 2 zarządzenia informuje IK KPO o poważnych 

nieprawidłowościach, w tym o podejrzeniu wystąpienia nadużyć finansowych w ramach reform. 
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73. Dyrektorzy departamentów wskazanych w § 14 pkt 1 albo 2 zarządzenia przekazują pracownikom 

zaangażowanym w kontrolę reform, w celu zapoznania się, następujące dokumenty: 

1) Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące unikania konfliktu interesów i zarządzania takimi konfliktami na 

podstawie rozporządzenia finansowego, 

2) „Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych”, 

3) „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych. Praktyczny poradnik”, 

4) „Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników administracji rządowej”, 

5) „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 

w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników” 

– ujęte w załącznikach nr 4–7 do Wytycznych w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego 

współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które są 

dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne. 

74. Departament odpowiadający za realizację reformy lub jej części, lub kamienia milowego przechowuje 

i udostępnia dokumentację dotyczącą realizacji reformy, w tym potwierdzającą osiągnięcie i utrzymanie 

kamieni milowych, co najmniej do dnia 31 grudnia 2026 r. 

Rozdział 6. 

Kontrola wykonania inwestycji i wskaźników 

75. Kontrola wykonania inwestycji lub jej części obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości 

wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji i przedsięwzięć, ich zgodności z prawem, w tym 

postęp rzeczowej realizacji i terminowe osiąganie wskaźników. 

76. Schemat procesu realizacji kontroli inwestycji lub jej części przy zachowaniu zasady 

kontradyktoryjności, zgodnie z którą dokumentem pokontrolnym jest informacja pokontrolna, jest określony 

w załączniku nr 3 do procedury. 

77. Wzór deklaracji bezstronności w podejmowanych działaniach kontrolnych przez członków zespołu 

kontrolującego i braku konfliktu interesów w odniesieniu do zakresu kontroli przedsięwzięcia i podmiotów jej 

podlegających jest określony w załączniku nr 4 do procedury. 

78. Schemat procesu realizacji kontroli inwestycji lub jej części, gdy nie jest wymagane zachowanie zasady 

kontradyktoryjności i dokumentem pokontrolnym jest notatka pokontrolna jest określony w załączniku nr 5 do 

procedury. 

79. Kontrola prawidłowości realizacji inwestycji dotyczy w szczególności kontroli osiągania wskaźników 

w inwestycji podczas kontroli wykonania i weryfikacji wydatków w inwestycji lub jej części. 

80. Kontrole inwestycji lub jej części przeprowadzane są w departamentach, o których mowa w § 

4 zarządzenia, i mogą zostać zrealizowane podczas kontroli wydatków w ramach kontroli systemowej. 

81. Kontrola inwestycji lub jej części lub wskaźnika inwestycji jest prowadzona przez DKA, który 

wszczyna kontrolę: 

1) w terminie wynikającym z harmonogramu kontroli inwestycji; 

2) po przekazaniu informacji przez departamenty, o których mowa w § 4 zarządzenia, o wykonaniu inwestycji 

lub jej części; 

3) na wniosek kierownictwa Ministerstwa. 

82. Kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników inwestycji prowadzi się z wykorzystaniem e-Kontrole oraz 

w stosowych przypadkach – systemu ARACHNE. 

83. DKA zawiadamia departament odpowiedzialny za kontrolowaną inwestycję lub jej część o kontroli 

realizowanej w trybie planowanym, na co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli. 

84. Inwestycja realizowana w schemacie 1 jest kontrolowana jako jedna inwestycja, z wyszczególnieniem 

podmiotów kontrolowanych. Informacja na temat wyniku kontroli wykonania założonego wskaźnika oraz 

prawidłowości poniesionych wydatków jest przygotowywana w e-Kontrole. 
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85. W inwestycjach realizowanych w schemacie 2 kontrola realizowana jest w e-Kontrole dla każdego 

przedsięwzięcia odrębnie. Kontrola inwestycji jako całości nie dotyczy wówczas przedsięwzięć. 

86. W toku kontroli może zostać wykorzystana lista sprawdzająca sporządzona przez DKA we współpracy 

z departamentem, o którym mowa w § 4 zarządzenia. Lista sprawdzająca uwzględnia obowiązek weryfikacji 

podczas kontroli na miejscu zachowania zasad kwalifikowalności. 

87. Ustalenia i oceny sformułowane w wyniku kontroli inwestycji lub jej części sporządza się w formie 

informacji pokontrolnej lub notatki pokontrolnej za pośrednictwem e-Kontrole. Notatka jest sporządzana, gdy 

dokument pokontrolny nie podlega procedurze kontradyktoryjnej. W przeciwnym wypadku sporządzana jest 

informacja pokontrolna. 

Rozdział 7. 

Kontrola weryfikacji wydatków inwestycji lub przedsięwzięcia 

88. W ramach kontroli weryfikacji wydatków inwestycji lub przedsięwzięcia można wyróżnić następujące 

rodzaje kontroli: 

1) kontrola administracyjna (kontrola dokumentów); 

2) kontrola na miejscu realizacji przedsięwzięcia lub w siedzibie ostatecznego odbiorcy wsparcia: 

a) w trakcie realizacji przedsięwzięcia, 

b) na zakończenie realizacji przedsięwzięcia, 

c) trwałości; 

3) kontrola krzyżowa. 

89. Kontrola administracyjna polega na bieżącym sprawdzeniu poprawności i spójności przedstawianych 

dokumentów, którymi są w szczególności: 

1) dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców wraz z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia wsparciem; 

2) dokumenty przedstawione przez wnioskodawców/ostatecznych odbiorców wsparcia przy zawieraniu 

umowy lub porozumienia o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz podpisywaniu aneksów do umowy lub 

porozumienia o objęcie przedsięwzięcia wsparciem; 

3) dokumenty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub dokumentacja 

potwierdzająca zachowanie zasady konkurencyjności wynikających z horyzontalnych zasad i kryteriów 

wyboru przedsięwzięć; 

4) dokumenty przedstawiane przez ostatecznych odbiorców wsparcia w związku z ubieganiem się o płatność. 

90. W trakcie weryfikacji dokumentów przedstawianych przez ostatecznych odbiorców wsparcia 

w związku z ubieganiem się o płatność dokonywana jest szczegółowa analiza polegająca na weryfikacji 

dokumentów źródłowych. Szczegółowej weryfikacji podlegają dokumenty finansowo-księgowe oraz pozostała 

dokumentacja niezbędna do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków. Weryfikacja poniesienia przez 

ostatecznego odbiorcę wsparcia wydatków w ramach przedsięwzięcia jest dokonywana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami planu rozwojowego. 

91. Zakres weryfikacji wydatków inwestycji lub przedsięwzięcia obejmuje sprawdzenie w szczególności: 

1) prawidłowości sporządzenia wniosku; 

2) czy zadeklarowane przez ostatecznego odbiorcę wsparcia wydatki zostały poniesione w okresie 

kwalifikowalności; 

3) czy wydatki przedstawione przez ostatecznych odbiorców wsparcia w związku z ubieganiem się o płatność 

są wydatkami kwalifikowalnymi, w szczególności czy zostały poniesione w oparciu o prawidłowo 

przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). Natomiast 

w przypadku rozliczania wydatków poniesionych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, przeprowadzana jest weryfikacja pod kątem stosowania zasad konkurencyjności 

wynikających z horyzontalnych zasad i kryteriów wyboru przedsięwzięć; 

4) czy zadeklarowane przez ostatecznego odbiorcę wsparcia wydatki zostały rzeczywiście poniesione 

Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 13 – Poz. 2



i zapłacone; 

5) czy prowadzony jest oddzielny system księgowy lub istnieje oddzielny kod księgowy dla wszystkich 

transakcji związanych z przedsięwzięciem; 

6) czy przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową lub porozumieniem o objęcie przedsięwzięcia 

wsparciem; 

7) zgodności wydatków z zasadami unijnymi i krajowymi, w tym dotyczącymi w szczególności konkurencji, 

ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji i pomocy publicznej; 

8) zgodności z zatwierdzonym poziomem intensywności wsparcia. 

92. W trakcie weryfikacji wydatków każdorazowo sprawdzeniu podlega, czy dane przedsięwzięcie 

realizowane jest zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym w umowie lub porozumieniu o objęcie 

przedsięwzięcia wsparciem oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym (jeśli był dołączany do umowy, 

porozumienia lub wniosku). 

93. Kontrole przedsięwzięcia na miejscu, co do zasady, mogą być przeprowadzane na wszystkich etapach 

realizacji przedsięwzięcia planowo – podczas realizacji przedsięwzięcia, lub doraźnie (kontrola pozaplanowa) – 

w systemie ciągłym, w przypadku gdy analiza wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem lub wniosku 

o płatność nasuwa wątpliwości co do jego rzetelności, lub gdy wniosek o płatność/wniosek o objęcie 

przedsięwzięcia wsparciem wymaga wyjaśnień, które nie mogły zostać rozstrzygnięte w trakcie jego 

weryfikacji w ramach uzupełnień lub wyjaśnień, lub istnieje uzasadnione ryzyko dotyczące realizacji inwestycji 

lub przedsięwzięcia są nieliczone do puli wybranych do kontroli. 

94. Typowaniu do kontroli na miejscu powinny podlegać wszystkie przedsięwzięcia, dla których ostateczny 

odbiorca wsparcia ubiega się o płatność końcową. Przedsięwzięcia wytypowane do kontroli na miejscu 

powinny zostać skontrolowane przed wypłatą płatności końcowej. Typowanie do kontroli na miejscu 

przeprowadza się na puli podpisanych umów o objęciu przedsięwzięcia wsparciem. 

95. Typowanie do kontroli na miejscu przeprowadza się metodą analizy ryzyka. 

96. Wybór przedsięwzięcia do kontroli na miejscu metodą analizy ryzyka polega na doborze wniosków 

o objęcie przedsięwzięcia wsparciem najbardziej obciążonych ryzykiem wystąpienia zamierzonego lub 

przypadkowego błędu, skutkującego przyznaniem nienależnego wsparcia. Zastosowanie metody dotyczy 

zarówno kontroli na etapie płatności końcowej, jak i kontroli trwałości przedsięwzięcia. 

97. W harmonogramie kontroli inwestycji opisuje się metodologię doboru próby przedsięwzięcia do 

kontroli na miejscu, z uwzględnieniem podmiotów wytypowanych na podstawie raportów z systemu 

ARACHNE generowanych na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał,  w szczególności, dla których raporty 

wykazują wskaźniki ryzyka oznaczone sygnałami ostrzegawczymi („czerwoną flagą”). Metodologia powinna 

również uwzględnić próbę dokumentów do kontroli oraz wskaźniki ryzyka dla tych podmiotów oznaczone 

„czerwoną flagą”. 

98. W analizie ryzyka są uwzględniane wskaźniki ryzyka właściwe w zakresie nadużyć finansowych, 

korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania, o których mowa w wytycznych Komisji 

Europejskiej „Guidance note on the use of ARACHNE”.  

99. Analizę wyników należy przeprowadzić dwuetapowo. W pierwszej fazie analiza powinna zostać 

przeprowadzona w podziale na wskaźniki ryzyka, w celu oceny czy liczba przypadków dotyczących 

określonych rodzajów ryzyka wskazuje na możliwe problemy systemowe. Po ogólnej analizie rezultatów, 

przedsięwzięcia/ostateczni odbiorcy wsparcia mogą zostać sprawdzeni pod kątem obecności wysokich 

wskaźników ryzyka punktowego. 

100. Dokładnej weryfikacji/kontroli powinny podlegać przedsięwzięcia/inwestycje lub ich części, dla 

których: 

1) kluczowe wskaźniki ryzyka, o których mowa w wytycznych Komisji Europejskiej „Guidance note on the 

use of Arachne”, przedstawiają wysokie wyniki lub 

2) nie wystąpiły kluczowe wskaźniki ryzyka, ale 4 lub więcej „drugorzędnych wskaźników ryzyka” zostało 

oznaczonych „czerwoną flagą”. 
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101. Sygnały ostrzegawcze, o których mowa w ust. 97, mogą wskazywać na nieuczciwe zachowanie, 

wymagające natychmiastowej reakcji w celu sprawdzenia, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań. 

102. W harmonogramie kontroli każdorazowo należy umieścić informację o uwzględnieniu wyników 

analizy informacji dostarczonych przez raporty z systemu ARACHNE do kontroli wykonania/weryfikacji 

wydatków, lub  niezastosowaniu systemu ARACHNE wraz z uzasadnieniem. 

103. Analiza na podstawie pobranych raportów z systemu ARACHNE powinna zostać odpowiednio 

udokumentowana. 

104. W toku opracowywania harmonogramu kontroli, do definiowania ryzyka powinny być także 

uwzględniane sygnały obywatelskie dotyczące poważnych nieprawidłowości oraz informacje od instytucji 

dochodzeniowo-śledczych. 

105. Każdy proces typowania należy udokumentować raportem z typowania. Raport ten zawiera informację 

o dacie typowania, wykaz czynników ryzyka, puli wniosków, które podlegały typowaniu oraz wykaz 

przedsięwzięć skierowanych do kontroli. 

106. Analizę ryzyka należy opracować przed sporządzeniem harmonogramu kontroli. Dla zapewnienia 

właściwej kontroli zgodności z prawem działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia, departamenty, 

o których mowa § 4 ust. 1 pkt 4–6 zarządzenia, są zobowiązane do dokonywania okresowych, co najmniej raz 

w roku budżetowym, przeglądów stosowanej metody doboru próby przedsięwzięcia do kontroli. Czynność ta 

powinna być udokumentowana, a jej wyniki przekazane do DKA. Niezależnie od powyższego, departamenty, 

o których mowa § 4 ust. 1 pkt 4–6 zarządzenia, powinny przeprowadzać na bieżąco, nie rzadziej jak na kwartał, 

analizy raportów wygenerowanych z systemu ARACHNE. Dokonanie analizy powinno zostać 

udokumentowane, a wyniki przekazane do DKA, z uwzględnieniem że: 

1) kontrola trwałości przedsięwzięcia prowadzona jest na próbie przedsięwzięć wybieranych metodą analizy 

ryzyka. Reprezentatywna próba przedsięwzięć podlegających kontroli trwałości jest ustalana przez 

departamenty, o których mowa w § 4 ust 1 pkt 4–6 zarządzenia, indywidualnie; 

2) każdy proces typowania należy udokumentować raportem z typowania. Raport ten zawiera informację 

o dacie typowania, wykaz czynników ryzyka, puli przedsięwzięć, które podlegały typowaniu oraz wykaz 

przedsięwzięć skierowanych do kontroli; 

3) w próbie kontrolnej powinny zostać ujęte przedsięwzięcia, w przypadku których na dzień dokonywania 

wyboru próby do kontroli zatwierdzono wniosek o płatność końcową oraz nie minął okres trwałości. 

107. Kontrole krzyżowe mają na celu zapobieżenie przypadkom podwójnego finansowania wydatków 

ponoszonych w ramach KPO. Wykonuje się je przy użyciu e-Kontrole będącego elementem systemu CST2021. 

108. Kontrola przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji lub ich części, dla których 

nie ustanowiono instytucji, o których mowa w art. 14li ust. 1 i 14lj ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zostaje wszczęta 

przez DKA: 

1) w trybie zwykłym – w terminie wynikającym z harmonogramu kontroli lub na zlecenie Dyrektora 

departamentu, o którym mowa w § 4 pkt 4–7 zarządzenia, w przypadku wątpliwości prawidłowości 

realizacji przedsięwzięcia, gdy wniosek o płatność wymaga wyjaśnień, które nie mogły zostać 

rozstrzygnięte w trakcie jego weryfikacji w ramach uzupełnień lub wyjaśnień, lub istnieje uzasadnione 

ryzyko dotyczące realizacji inwestycji lub przedsięwzięcia; 

2) w trybie uproszczonym – na wniosek kierownictwa Ministerstwa w trakcie realizacji przedsięwzięcia  lub 

na zlecenie Dyrektora departamentu, o którym mowa w § 4 pkt 4–7 zarządzenia, w przypadku wątpliwości 

prawidłowości realizacji przedsięwzięcia, gdy wniosek o płatność wymaga wyjaśnień, które nie mogły 

zostać rozstrzygnięte w trakcie jego weryfikacji w ramach uzupełnień lub istnieje uzasadnione ryzyko 

dotyczące realizacji inwestycji lub przedsięwzięcia. 

109. Zespół kontrolujący jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych z przeprowadzonych kontroli do  e-

Kontrole. 

110. Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli systemowych stosuje się odpowiednio w przypadku 

wykonywania przez Ministerstwo kontroli przedsięwzięć realizowanych przez ostatecznych odbiorców 

wsparcia. 
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111. Kontrola jest przeprowadzana przez zespół kontrolujący składający się co najmniej z dwóch osób, 

w tym pracownika odpowiednio departamentu, o którym mowa w § 4 pkt 4, 5, 6, albo 7 zarządzenia – 

niezaangażowanego w proces weryfikacji przedsięwzięcia oraz pracownika DKA. 

112. W ramach kontroli stosuje się system ARACHNE. 

113. W toku kontroli może zostać wykorzystana lista sprawdzająca sporządzona przez DKA we współpracy 

z departamentami, o których mowa w§ 4 pkt 4–7 zarządzenia. 

114. Za monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych jest odpowiedzialny zespół kontrolujący albo 

wyznaczony przez Dyrektora DKA pracownik DKA. 

115. Całość dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli jest przechowywana w DKA. 

Rozdział 8. 

Proces planowania kontroli w ramach KPO 

116. DKA przygotowuje harmonogram kontroli realizacji inwestycji w Ministerstwie na podstawie 

wyników analizy ryzyka wykonanych przez departamenty, o których mowa w § 4 zarządzenia. 

117. Harmonogram kontroli reform opracowuje DSR i uzgadnia z departamentami, o których mowa w § 

5 zarządzenia. Harmonogram ten uwzględnia prowadzenie kontroli w okresie realizacji reformy w podziale na 

lata kalendarzowe, biorąc pod uwagę informacje dotyczące postępów w realizacji oraz inne informacje 

dotyczące reform. 

118. JW przygotowuje harmonogram kontroli przedsięwzięć, który uzgadnia z departamentami, o których 

mowa w § 4 pkt 1–3 i 7 zarządzenia, a następnie przekazuje do DKA w celu ujęcia w harmonogramie kontroli, 

o którym mowa w ust. 116. 

119. Departamenty, o których mowa w § 4 pkt 4–6 zarządzenia, opracowują i okresowo, nie rzadziej niż raz 

w roku, weryfikują metodologię doboru próby przedsięwzięć do kontroli1) w celu zapewnienia odpowiedniej 

wielkości próby, która w najbardziej wiarygodny sposób potwierdzi zgodność z prawem i prawidłowość 

przeprowadzenia transakcji będących podstawą wydatków oraz uwzględni poziom ryzyka charakterystyczny 

dla różnych typów ostatecznego odbiorcy wsparcia i przedsięwzięć. Do typowania podmiotów do kontroli 

wykorzystuje się również system ARACHNE. Tak dobrana próba jest podstawą przygotowania harmonogramu 

kontroli.  

120. Prowadzenie planowanych kontroli nie wyklucza przeprowadzenia kontroli doraźnych. 

121. Harmonogram kontroli, o którym mowa w ust. 116 i 117, zawiera w szczególności opis uwarunkowań 

prowadzenia procesu kontroli w danym roku, informację na temat metodologii doboru próby, zakres kontroli, 

zasoby ludzkie niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz harmonogram jej realizacji. Próba powinna zostać 

określona proporcjonalnie do zidentyfikowanego ryzyka wystąpienia poważnych nieprawidłowości. 

122. Uzgodnione harmonogramy kontroli, o których mowa w ust. 116 i 117, są zatwierdzane przez 

Ministra. 

123. Harmonogramy kontroli, o których mowa w ust. 116 i 117, mogą podlegać aktualizacjom. 

124. Harmonogram kontroli, o którym mowa w ust. 116, może podlegać aktualizacji, w szczególności jeżeli 

z przeprowadzonej co kwartał analizy raportów generowanych z systemu ARACHNE zidentyfikowano 

podmioty, dla których raporty z ARACHNE wykazują wskaźniki ryzyka oznaczone „czerwoną flagą”. 

125. DKA przekazuje harmonogram kontroli, o którym mowa w ust. 116, oraz jego aktualizacje, po jego 

zatwierdzeniu przez Ministra do IK KPO. 

126. DSR przekazuje harmonogram kontroli, o którym mowa w ust.  117, oraz jego aktualizacje, po jego 

zatwierdzeniu przez Ministra do IK KPO. 

127. W przypadku zgłoszenia przez IK KPO uwag do harmonogramu kontroli, o którym mowa w ust.  

116 lub 117, lub ich zaktualizowanej wersji, zgłoszone przez IK KPO uwagi są uwzględnione niezwłocznie lub 

podlegają uzgodnieniu z IK KPO. 

 
1) Dotyczy tych przedsięwzięć realizowanych przez ostatecznych odbiorców wsparcia będących jednostką podległą 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowaną. 
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128. Zmieniony harmonogram kontroli realizacji reform DSR przekazuje ponownie do IK KPO oraz do 

wiadomości DKA. 

129. Zmieniony harmonogram kontroli realizacji inwestycji DKA przekazuje ponownie do IK KPO oraz do 

wiadomości DSR.
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                                                                                  Załącznik nr 1 do Procedury realizacji kontroli 

 

Deklaracja bezstronności w podejmowanych działaniach kontrolnych przez zespół kontrolujący 

w ramach kontroli reform/inwestycji/systemowej                                                                                      

 

 

…………………… 

(imię i nazwisko)                                                                                                                                           

 

………………………….. 

(stanowisko służbowe i komórka organizacyjna) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie 

z udziału w kontroli, w tym identyfikacji konfliktu interesów 

w ……………………………………………………… 

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 224) oświadczam, że według posiadanej wiedzy na dzień złożenia niniejszego oświadczenia: 

1) nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z urzędu z udziału w kontroli, polegające na 

tym, że: 

a) kontrola dotyczy praw lub obowiązków moich lub osoby mi bliskiej, tj. małżonka lub osoby 

pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osoby 

związanej z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

b) przedmiot kontroli stanowią zadania należące wcześniej do moich obowiązków jako pracownika i nie 

upłynął rok od zakończenia ich wykonywania, 

2) nie istnieją inne okoliczności wpływające na moją 

bezstronność.                                                                

 

Ponadto oświadczam o braku konfliktu interesów1).                                                                                     

 

 

Warszawa,  …………………… r.                                     ……………………… 

(miejscowość, data)                                                                          (podpis) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Oświadczam o istnieniu2) :okoliczności uzasadniających wyłączenie mnie z udziału w kontroli  wskazane 

w ……………3) oświadczenia konfliktu interesów. Okoliczności uzasadniające wyłączenie od udziału 

w kontroli lub okoliczności wskazujące na konflikt 

interesów:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………                                   ..……………………… 

(miejscowość, data)                                                       (podpis) 

 
1) W związku z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 

966/2012. 
2) Należy zaznaczyć właściwą opcję 
3) Należy wstawić właściwą literę z  powyższych punktów oświadczenia 
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Załącznik nr 2 do Procedury realizacji kontroli 

 

Proces realizacji kontroli realizacji reform lub ich części lub kamieni milowych1)  

 

Lp. Odpowiedzialność Zadanie Dokumenty 

1 

Dyrektor Departamentu 

Prawnego  

 

Dyrektor DSR 

Wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację 

kontroli reform o charakterze legislacyjnym i 

zapewnia jej dostęp do systemu CST2021 

Wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację 

kontroli reform o charakterze poza 

legislacyjnym lub kamienia milowego 

inwestycji i zapewnia jej dostęp do systemu 

CST2021. 

Opis stanowiska pracy 

2 

Dyrektor Departamentu 

Prawnego  

 

Dyrektor DSR 

Zaznajamia pracowników zaangażowanych w 

kontrolę reform z dokumentami 

wynikającymi z Wytycznych. 

Oświadczenie w formie 

notatki utworzone i 

zaakceptowane w EZD 

przez osobę 

odpowiedzialną za 

realizację kontroli reform 

3 DG Akceptuje wyznaczone osoby. 
Zaakceptowany opis 

stanowiska pracy 

4 

Dyrektorzy 

departamentów, o których 

mowa w § 5 zarządzenia 

Informują odpowiednio Dyrektora 

Departamentu Prawnego albo Dyrektora DSR 

o osiągnięciu założonego kamienia milowego 

reformy lub kamienia milowego inwestycji. 

Korespondencja w EZD, w 

której wskazano stopień 

osiągnięcia kamienia 

milowego oraz załączniki/ 

dokumenty to 

potwierdzające 

5 

Dyrektor Departamentu 

Prawnego  

 

Dyrektor DSR 

Zawiadamia o wszczęciu kontroli reformy lub 

jej części lub kamienia milowego w związku 

z: 

1) otrzymaniem informacji, o której mowa w 

pkt 4, albo  

2) kontrolą zaplanowaną w harmonogramie 

kontroli reform, albo 

3) wystąpieniem innych przyczyn, z których  

wynika potrzeba jej przeprowadzenia 

Termin: co najmniej 2 dni robocze przed 

wszczęciem kontroli (w przypadku kontroli 

realizowanej w trybie planowym). 

Zawiadomienie o kontroli 

6 
Osoba odpowiedzialna za 

realizację kontroli reform 

Składa pisemne oświadczenia o braku lub 

istnieniu okoliczności uzasadniających 

wyłączenie z udziału w kontroli 

Termin: przed przystąpieniem do czynności 

kontrolnych. 

Oświadczenie, którego 

wzór określa załącznik nr 

1 do procedury 

7 

Dyrektor departamentu, 

który odpowiada za 

kontrolowaną reformę lub 

Wykazuje stopień realizacji reformy lub jej 

części/osiągnięcia kamieni milowych wraz z 

informacją nt. ich terminowej realizacji i 

Korespondencja 

przekazana w EZD 

 
1) Każdorazowo w przypadku zawodności systemu EZD lub niemożności jego wykorzystania lub trudności w dostępie do 

systemu dopuszcza się zamianę formy potwierdzenia wykonania wybranych czynności/zadań elektroniczną za 

pośrednictwem skrzynek poczty elektronicznej  lub podpisu dokumentów w formie wydruku, które po ustaniu wcześniej 

wspomnianych okoliczności, są dołączane do akt sprawy w EZD. 
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jej część lub kamień 

milowy  

przekazuje niezbędne dane wraz z 

załącznikami. 

Termin: do 3 dni kalendarzowych od 

otrzymania zawiadomienia o wszczęciu 

kontroli. 

8 
Osoba odpowiedzialna za 

realizację kontroli reform 

Realizuje czynności kontrolne obejmujące: 

1) przygotowanie propozycji sposobu 

wypełnienia formularza sprawozdawczego; 

2) przygotowanie propozycji odpowiedzi na 

pytania z listy sprawdzającej; 

3) przygotowanie notatki pokontrolnej albo 

notatki pokontrolnej potwierdzającej 

osiągnięcie kamienia milowego. 

Termin: do 7 dni kalendarzowych od 

przekazania zawiadomienia o wszczęciu 

kontroli. 

1) Projekt odpowiedzi na 

pytania ujęte w liście 

sprawdzającej  

2) Projekt wypełnienia 

formularza 

sprawozdawczego  

3) Projekt notatki 

pokontrolnej  

– zaakceptowane w EZD 

9 

Dyrektor Departamentu 

Prawnego  

 

Dyrektor DSR 

Weryfikuje dane ujęte w projekcie 

odpowiedzi na pytania ujęte w liście 

sprawdzającej, formularzu sprawozdawczym i 

notatce pokontrolnej. 

1) Odpowiedzi na pytania 

ujęte w liście 

sprawdzającej  

2) Formularz 

sprawozdawczy  

3) Notatka pokontrolna 

– podpisane w EZD 

10 
Osoba odpowiedzialna za 

realizację kontroli reform 

1) przekazuje notatkę pokontrolną do 

departamentu, który odpowiada za 

kontrolowaną reformę lub jej część, lub 

kamień milowy oraz do wiadomości DKA; 

2) dołącza do e-Kontrole ostateczne 

dokumenty prezentujące wyniki kontroli wraz 

z właściwymi załącznikami; 

3) wykazuje stopień wykonania reformy/ 

osiągnięcia kamienia milowego w formularzu 

sprawozdawczym i przekazuje go w systemie 

teleinformatycznym do IK KPO wraz z 

załącznikami. 

Termin: niezwłocznie po akceptacji dyrekcji 

1) Podpisana notatka 

pokontrolna przekazana w 

EZD 

2) Informacja pokontrolna 

w e-Kontrole wypełniona 

na podstawie dokumentów 

umieszczonych w EZD 

3) Przekazany w systemie 

CST 2021 do IK KPO 

formularz sprawozdawczy 

wypełniony na podstawie 

dokumentów 

umieszczonych w EZD 

11 

Dyrektor Departamentu 

Prawnego  

 

Dyrektor DSR 

Monitoruje ewentualne zalecenia i wnioski 

pokontrolne.  

Korespondencja 

dokumentowana w EZD 

12 

Dyrektor departamentu, 

który odpowiada za 

kontrolowaną reformę lub 

jej część lub kamień 

milowy  

Udziela odpowiedzi w zakresie sposobu 

realizacji ewentualnych wniosków i zaleceń 

pokontrolnych. 

Termin: zależnie od charakteru wniosków, 

zazwyczaj do 3 dni kalendarzowych. 

Korespondencja 

przekazana w EZD 

13 
Osoba odpowiedzialna za 

realizację kontroli reform 

1) przygotowuje do podpisu Ministra 

oświadczenie do IK KPO, którego wzór 

określa załącznik nr 3a do Wytycznych;  

2) przesyła podpisane oświadczenie wraz z 

załącznikami przez e-PUAP do IK KPO. 

Termin: do 15 dnia po zakończeniu kwartału, 

w którym został osiągnięty dany kamień 

milowy.  

Korespondencja 

przekazana przez e-PUAP 

do IK KPO 
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Załącznik nr 3 do Procedury realizacji kontroli 

 

Proces realizacji kontroli inwestycji lub jej części przy zachowaniu zasady kontradyktoryjności,  zgodnie 

z którą dokumentem pokontrolnym jest informacja pokontrolna 

 

Lp. Odpowiedzialność Zadanie Dokumenty 

1 Dyrektor DKA 
Wyznacza członków zespołu 

kontrolującego. 
Notatka w EZD 

2 DG 
Podpisuje upoważnienia do kontroli dla 

zespołu kontrolującego. 
Upoważnienie do kontroli 

3 Zespół kontrolujący 

Kontrolerzy składają pisemne 

oświadczenia o braku lub istnieniu 

okoliczności uzasadniających wyłączenie 

z udziału w kontroli. 

Oświadczenia zespołu 

kontrolującego, wg wzoru 

określonego w załączniku nr 4 do 

procedury 

4 Dyrektor DKA   

Zawiadamia o wszczęciu kontroli 

inwestycji lub jej części  

Termin: co najmniej 2 dni robocze przed 

wszczęciem kontroli (w przypadku 

kontroli realizowanej w trybie 

planowym). 

Zawiadomienie o kontroli 

5 Zespół kontrolujący Realizuje czynności kontrolne. 
Lista 

sprawdzająca  
Termin: 21 dni 

kalendarzowych 

6 Zespół kontrolujący 
Przygotowuje i uzgadnia informację 

pokontrolną. 

Informacja 

pokontrolna  

7 Dyrektor DKA Akceptuje informację pokontrolną. Informacja pokontrolna 

8 
Zespół kontrolujący  

Dyrektor DKA 

Podpisuje informację pokontrolną i 

przekazuje do Dyrektora departamentu, 

który odpowiada za kontrolowaną 

inwestycję lub jej część (jeden z 

wymienionych w § 4 zarządzenia). 

Termin: niezwłocznie po akceptacji 

dyrekcji 

Informacja pokontrolna 

9 

Dyrektor 

departamentu, który 

odpowiada za 

kontrolowaną 

inwestycję 

Składa ewentualne umotywowane  

pisemne zastrzeżenia do informacji 

pokontrolnej. 

Termin: 7 dni roboczych od daty 

otrzymania informacji pokontrolnej. 

Zastrzeżenia 

10 
Zespół kontrolujący 

Dyrektor DKA 

Rozpatruje zastrzeżenia złożone przez 

departament, który odpowiada za 

kontrolowaną inwestycję lub jej część – 

jeśli zostały złożone. 

Stanowisko 

wobec 

zastrzeżeń 

Termin: 14 dni 

kalendarzowych. 

11 
Zespół kontrolujący 

Dyrektor DKA 

1. Przygotowuje stanowiska do 

zastrzeżeń. 

2. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń 

w części lub w całości: przygotowuje 

informację pokontrolną zawierającą 

zmiany. 

3. Uzupełnia informację pokontrolną 

o ewentualne zalecenia lub wnioski 

Stanowisko 

wobec 

zastrzeżeń 

 

Informacja 

pokontrolna 
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pokontrolne. 

12 Dyrektor DKA 

Podpisuje stanowisko do zastrzeżeń. 

Przekazuje do departamentu, który 

odpowiada za kontrolowaną inwestycję 

lub jej część: stanowiska do zastrzeżeń i 

informację pokontrolną. 

Przekazuje informację pokontrolną do 

DSR do wiadomości  

Stanowisko wobec zastrzeżeń 

 

Informacja pokontrolna 

13 Dyrektor DKA 
Monitoruje ewentualne zalecenia i 

wnioski pokontrolne.  
 

14 

Dyrektor 

Departamentu, który 

odpowiada za 

kontrolowaną 

inwestycję lub jej 

część  

Udziela odpowiedzi w zakresie sposobu 

realizacji ewentualnych wniosków i 

zaleceń pokontrolnych. 

Termin: zależnie od charakteru 

wniosków, zazwyczaj 14 dni 

kalendarzowych. 

 

15 DKA 

Dołącza do e-Kontrole ostateczne 

dokumenty prezentujące wyniki kontroli 

wraz z właściwymi załącznikami. 

Termin:  niezwłocznie po otrzymaniu 

ostatecznych dokumentów 

prezentujących wyniki kontroli. 

Informacja pokontrolna w   

e-Kontrole 

16 DSR 

Wykazuje stopień wykonania 

inwestycji/osiągnięcia wskaźnika 

w formularzu sprawozdawczym1) 

i przekazuje go w systemie 

teleinformatycznym do IK KPO wraz 

z załącznikami. 

Termin: niezwłocznie po otrzymaniu 

wyników kontroli. 

Formularz sprawozdawczy do IK 

KPO. 

 
1) W przypadku inwestycji wdrażanych w schemacie 1 przed przekazaniem formularza do IK KPO, DKA przy zachowaniu 

rozdzielności funkcji, weryfikuje informację dotyczącą wskaźników oraz przeprowadzonych kontroli (w ramach 

krajowego mechanizmu kontroli) na podstawie listy sprawdzającej w e-Kontrole, dodając stosowne pliki stanowiące 

materiał dowodowy. Na podstawie danych w e-Kontrole oraz przekazanych załączników IK KPO sporządza 

podsumowanie przeprowadzonych audytów KPO w części dotyczącej inwestycji realizowanych w schemacie 

1 i osiągania założonych tam wskaźników. W przypadku inwestycji wdrażanych w schemacie 2 ostateczny odbiorca 

wsparcia wykazuje wartości osiągniętych wskaźników w ramach swojego przedsięwzięcia w formularzu 

sprawozdawczym, a następnie przekazuje go w systemie teleinformatycznym do JW albo do IOI, DKA prowadzą 

kontrolę przedsięwzięć w e-Kontrole dokumentując je sporządzeniem informacji pokontrolnych, a przedstawiciel 

Departamentu, który odpowiada za kontrolowaną inwestycję lub jej część dokonuje akceptacji formularza 

sprawozdawczego ostatecznych odbiorców wsparcia, co oznacza, że dane te są uwzględnione w raportach 

sprawozdawczych generowanych przez IK KPO. 
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Załącznik nr 4 do Procedury realizacji kontroli 

 

Deklaracja bezstronności w podejmowanych działaniach kontrolnych przez członków Zespołu 

Kontrolującego i braku konfliktu interesów w odniesieniu do zakresu kontroli przedsięwzięcia i podmiotów 

jej podlegających 

 

 

Oświadczenie bezstronności członka Zespołu Kontrolującego 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………..................................................................... 

 

Stanowisko, komórka organizacyjna:.......................................................................................................... 

 

Numer Umowy/ Porozumienia o objęciu przedsięwzięcia wsparciem:.................................................. 

 

Nazwa Inwestycji:………………………………………………………….................................................... 

 

Ostateczny odbiorca wsparcia (podmiot – w przypadku osób prawnych albo imię i nazwisko  

– w przypadku gdy ostatecznym odbiorcą wsparcia jest osoba fizyczna): 

…………………………………………………………………........................................................  

 

1. Niniejszym oświadczam, że w stosunku do ostatecznego odbiorcy wsparcia nie zachodzi żadna 

z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu; 

2. Ponadto deklaruję, że pomiędzy mną a ostatecznym odbiorcą wsparcia nie istnieje konflikt interesów 

w rozumieniu art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 

18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego 

rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 

uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. 

W przypadku gdy w trakcie trwania kontroli zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować 

powstanie konfliktu interesów, to wówczas w celu uniknięcia konfliktu interesów, bezzwłocznie fakt 

wystąpienia ww. okoliczności zgłoszę swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 

 

 

………………………………………………………….. 

 

Data oraz podpis osoby składającej oświadczenie                                                                 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli wskazane w ………… pkt * 

oświadczenia. 

 

………………………………..                                                             ……………………… 

 

(miejscowość, data)                                                                                        (podpis) 

 

* należy wstawić właściwą cyfrę punktu oświadczenia
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Załącznik nr 5 do Procedury realizacji kontroli 

 

 

Proces realizacji kontroli inwestycji lub jej części, gdy nie jest wymagane zachowanie zasady 

kontradyktoryjności i dokumentem pokontrolnym jest notatka pokontrolna  

Lp. Odpowiedzialność Zadanie Dokumenty 

1 Dyrektor DKA Wyznacza członków zespołu kontrolującego. Notatka w EZD 

2 Zespół kontrolujący 

Kontrolerzy składają pisemne oświadczenia o 

braku lub istnieniu okoliczności 

uzasadniających wyłączenie z udziału w 

kontroli. 

Oświadczenia zespołu 

kontrolującego wg wzoru, który 

określa załącznik nr 4 do 

procedury 

3 Dyrektor DKA  

Zawiadamia o wszczęciu kontroli inwestycji 

lub jej części/wskaźnika inwestycji 

Termin: co najmniej 2 dni robocze przed 

wszczęciem kontroli (w przypadku kontroli 

realizowanej w trybie planowym). 

Zawiadomienie o kontroli 

4 Zespół kontrolujący Realizuje czynności kontrolne. 
Lista  

sprawdzająca  Termin: 21 dni 

kalendarzowych 
5 Zespół kontrolujący 

Przygotowuje i uzgadnia notatkę 

pokontrolną. 

notatka 

pokontrolna  

6 Dyrektor DKA Akceptuje notatkę pokontrolną. notatka pokontrolna 

7 
Zespół kontrolujący 

Dyrektor DKA 

Podpisuje notatkę pokontrolną i przekazuje 

do departamentu, który odpowiada za 

kontrolowaną inwestycję lub jej część (jeden 

z wymienionych w § 4 zarządzenia). 

Termin: niezwłocznie po akceptacji dyrekcji 

notatka pokontrolna 

8 Dyrektor DKA 
Monitoruje ewentualne zalecenia i wnioski 

pokontrolne.  
 

9 

Dyrektor 

departamentu, który 

odpowiada za 

kontrolowaną 

inwestycję lub jej 

część  

Udziela odpowiedzi w zakresie sposobu 

realizacji ewentualnych wniosków i zaleceń 

pokontrolnych. 

Termin: zależnie od charakteru wniosków, 

zazwyczaj 14 dni kalendarzowych. 

 

10 DKA 

Dołącza do e-Kontrole ostateczne dokumenty 

prezentujące wyniki kontroli wraz z 

właściwymi załącznikami. 

Termin: niezwłocznie po otrzymaniu 

ostatecznych dokumentów prezentujących 

wyniki kontroli. 

notatka pokontrolna w  

e-Kontrole 
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11 DSR 

Wykazuje stopień wykonania inwestycji/ 

osiągnięcia wskaźnika w formularzu 

sprawozdawczym1) i przekazuje go 

w systemie teleinformatycznym do IK KPO 

wraz z załącznikami. 

Termin: niezwłocznie po otrzymaniu 

wyników kontroli. 

Formularz sprawozdawczy do IK 

KPO 

 

 
1) W przypadku inwestycji wdrażanych w schemacie 1 przed przekazaniem formularza do IK KPO, DKA przy zachowaniu 

rozdzielności funkcji, weryfikuje informację dotyczącą wskaźników oraz przeprowadzonych kontroli (w ramach krajowego 

mechanizmu kontroli) na podstawie listy sprawdzającej w e-Kontrole, dodając stosowne pliki stanowiące materiał 

dowodowy. Na podstawie danych w aplikacji e-Kontrole oraz przekazanych załączników IK KPO sporządza podsumowanie 

przeprowadzonych audytów KPO w części dotyczącej inwestycji realizowanych w schemacie 1 i osiągania założonych tam 

wskaźników. W przypadku inwestycji wdrażanych w schemacie 2 ostateczny odbiorca wsparcia wykazuje wartości 

osiągniętych wskaźników w ramach swojego przedsięwzięcia w formularzu sprawozdawczym, a następnie przekazuje go 

w systemie teleinformatycznym do JW albo do IOI, DKA prowadzą kontrolę przedsięwzięć w e-Kontrole dokumentując je 

sporządzeniem informacji pokontrolnych, a przedstawiciel departamentu, który odpowiada za kontrolowaną inwestycję lub 

jej część dokonuje akceptacji formularza sprawozdawczego ostatecznych odbiorców wsparcia, co oznacza, że dane te są 

uwzględnione w raportach sprawozdawczych generowanych przez IK KPO. 
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