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Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. 

 
Poz. 153 

 
Departament Polityki Zbrojeniowej 

 
 
 

DECYZJA Nr 171/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 2 maja 2014 r. 
 

zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla  
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d i § 2 pkt 14 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje: 

 

1. W decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie 

pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 2: 

a) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) centralny organ logistyczny (COL) - instytucję wojskową, o której mowa w decyzji 

Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie 

określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego 

w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min Obr. Nar. poz. 390);”, 

b) ppkt 11 otrzymuje brzmienie:  

„11) gestor SpW, (gestor) - instytucję wojskową, o której mowa w decyzji  

Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie 

określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego 

w resorcie obrony narodowej;”; 

2) w pkt 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) SpW, który nie wymaga wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych, dla którego 

gestorem jest Inspektorat Wojsk Specjalnych, realizujący decentralne dostawy 

SpW;”; 

4)    w pkt 10 ppkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) akceptuje wnioski o wycofaniu SpW z Sił Zbrojnych, o których mowa w § 18 ust. 1 

decyzji Nr 444/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego 

oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 397);”; 

5) pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25. Procedury, o której mowa w pkt 22, nie stosuje się do SpW występującego w 

Siłach Zbrojnych, który nie wymagał wprowadzenia na podstawie § 3 pkt 3 decyzji Nr 

444/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad 

wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz 

wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska.”; 

6) użyte w decyzji, w różnych przypadkach, wyrazy „Podsekretarz Stanu do Spraw 

Uzbrojenia i Modernizacji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami „Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej”; 

7) załączniki Nr 2-4 i 7 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach  

Nr 1-4 do niniejszej decyzji. 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 
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Załączniki do decyzji Nr 171/MON 
Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 02 maja 2014 r. (poz.153) 
 

Załącznik Nr 1 

 
Procedura 

pozyskania nowego sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej 

1. Osoby funkcyjne oraz komórki i jednostki organizacyjne wskazane do wykonania 

czynności określonych procedurą wykonują je z należytą starannością i bez zbędnej 

zwłoki. 

2. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (Dowódca Operacyjny RSZ), na podstawie 

zidentyfikowanej potrzeby pozyskania nowego sprzętu wojskowego w ramach pilnej 

potrzeby operacyjnej, występuje z wnioskiem o rozpoczęcie procedury pozyskania 

nowego sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej do Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Obrony Narodowej jednocześnie informując o tym Szefa Sztabu 

Generalnego WP (Szefa SG WP). 

3. Wniosek, o którym mowa w pkt 2, zawiera co najmniej określenie potrzeby operacyjnej 

wymagającej zaspokojenia wraz ze wskazaniem okoliczności, które skutkują 

natychmiastową potrzebą jej wykonania. 

4. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, na podstawie wniosku Dowódcy 

Operacyjnego RSZ, wydaje decyzję w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia 

procedury pozyskania nowego sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby 

operacyjnej. Dyrektor Departament Polityki Zbrojeniowej (DPZ) opracowuje projekt 

decyzji i przedkłada go do podpisu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej.  

5. Decyzja, w szczególności określa: 

1) skład personalny Zespołu obejmujący: 

a) Przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Inspektoratu Uzbrojenia (IU), 

b) członków zespołu � przedstawiciel lub przedstawiciele, stosownie do potrzeb, 

Dowództwa Operacyjnego RSZ, gestora, IU, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

(IWsp SZ), Zarządu Planowania Logistyki - P4 (ZPL - P4), Zarządu Planowania 

Strategicznego - P5 (ZPS - P5) oraz Zarządu Planowania Rzeczowego ‐ P8 

(ZPR - P8); 

2) termin zakończenia prac przez Zespół; 

3) wykaz wymaganych do zrealizowania zadań przez Zespół oraz komórek lub jednostek 

organizacyjnych uczestniczących w procedurze wraz ze wskazaniem terminów ich 

realizacji; 
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4) zakres odpowiedzialności osób funkcyjnych Zespołu, w szczególności 

Przewodniczącego; 

5) określenie sposobu informowania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej o realizacji procedury pilnej potrzeby operacyjnej jak i jej zakończeniu; 

6) wskazanie komórki lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę prac 

Zespołu; 

7) uprawnienie Przewodniczącego Zespołu do wnioskowania do dyrektorów (szefów, 

dowódców, kierowników) komórek lub jednostek organizacyjnych o terminowe 

wykonanie zadań wynikających z realizowanej procedury pilnej potrzeby operacyjnej, 

zgodnie z właściwościami tych komórek lub jednostek organizacyjnych; 

8) zakres sprawowania nadzoru nad realizacją procedury pilnej potrzeby operacyjnej 

przez Biuro Procedur Antykorupcyjnych (BPA). 

6. Przedstawiciele wskazani przez dyrektorów, szefów i kierowników komórek lub jednostek 

organizacyjnych do prac Zespołu powinni być upoważnieni do zajmowania wiążącego 

stanowiska dyrektora, szefa i kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej ich 

delegujących. Przedstawiciel Szefa ZPS ‐ P5 dodatkowo reprezentuje Szefa SG WP. 

Niedopuszczalne jest wskazywanie do prac Zespołu osób, które w terminie określonych 

w projekcie decyzji, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, realizują inne zadania 

uniemożliwiające lub w sposób istotny ograniczające realizację zadań w ramach prac 

Zespołu. 

7. Do zadań Zespołu należy odpowiednio: 

1) przeprowadzenie analiz w celu określenia czy pilna potrzeba operacyjna zaspakajana 

będzie poprzez wskazanie konkretnego wyrobu (wyrobów) czy poprzez określenie 

wymagań przewidzianych do ujęcia w DAR; 

2) opracowanie uzasadnienia do realizacji procedury pilnej potrzeby operacyjnej 

zawierającego: 

a) opis okoliczności potwierdzających potrzebę natychmiastowego pozyskania 

nowego SpW, 

b) potrzebną ilość nowego SpW oraz szacunkowy koszt, 

c) analizę czas-koszt-efekt zidentyfikowanych rozwiązań jeżeli wykonanie analizy 

nie wpłynie na wydłużenie procedury, 

d) wskazanie istniejących na rynku wyrobów, które spełniają wymagania gestora, 

e) w przypadku braku gotowych rozwiązań, wskazanie zakresu niezbędnego 

dostosowania lub modyfikacji istniejących rozwiązań; 

3) w przypadkach potrzeby odstąpienia od stosowania ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. 

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 

i bezpieczeństwa państwa dla SpW pozyskiwanego w ramach pilnej potrzeby 
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operacyjnej (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.) � opracowanie, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego załącznika, projektu wniosku Szefa SG WP i 

przedłożenie go do podpisu Szefowi SG WP; 

4) wystąpienie do Szefa SG WP z wnioskiem o wskazanie instytucji, która pełnić będzie 

funkcję gestora do czasu ustanowienia przez Szefa SG WP gestora SpW w przypadku 

gdy gestor dla przewidywanego do pozyskania nowego SpW nie występuje; 

5) w przypadku, gdy pilna potrzeba operacyjna zaspakajana będzie poprzez wskazanie 

konkretnego wyrobu (wyrobów): 

a) opracowanie „Wniosku w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wraz z uzasadnieniem, o którym mowa ppkt 

2. W przypadku urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną uzgodnienie 

„Wniosku w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej" z Dyrektorem Wojskowego Biura Zarządzania 

Częstotliwościami. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 niniejszego załącznika; 

b) przedłożenie do zatwierdzenia „Wniosku w sprawie pozyskania nowego sprzętu 

wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wraz z uzasadnieniem, 

o których mowa ppkt 2, odpowiednio: 

 Ministrowi Obrony Narodowej, poprzez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej, gdy szacunkowy koszt pozyskania nowego SpW w ramach pilnej 

potrzeby operacyjnej przekracza 100 mln złotych lub,  

 Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w przypadku 

niezastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej; 

6) w przypadku, gdy pilna potrzeba operacyjna zaspakajana będzie poprzez określenie 

wymagań przewidzianych do ujęcia w DAR: 

a) koordynowanie i nadzorowanie opracowania, uzgadniania i zatwierdzania DAR 

przez IU. IU opracowuje DAR we współpracy i w uzgodnieniu z gestorem i COL, 

a w przypadku urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną również 

z Dyrektorem Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami, 

b) opracowanie, na podstawie zatwierdzonego przez Szefa IU DAR, „Wniosku 

w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej". Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 niniejszego 

załącznika, 

c) przedłożenie do zatwierdzenia „Wniosku w sprawie pozyskania nowego sprzętu 

wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wraz z załączonym DAR 

oraz z wnioskiem, jeżeli występuje, o których mowa w ppkt 3, odpowiednio: 

 Ministrowi Obrony Narodowej, poprzez Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Obrony Narodowej, gdy szacunkowy koszt pozyskania nowego SpW, określony 
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w DAR, przekracza 100 mln złotych lub, 

 Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w przypadku 

niezastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej; 

7) przesłanie kopii zatwierdzonego „Wniosku w sprawie pozyskania nowego sprzętu 

wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" do gestora, COL, Szefa 

ZPL ‐ P4 oraz Szefa ZPR ‐ P8, do którego przesyła się także kopię DAR. 

8. DPZ, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu podpisania przez Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Obrony Narodowej projektu decyzji, przekazuje, w udokumentowanej 

formie, wszystkim osobom wskazanym do prac Zespołu informację o wejściu w życie 

decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wraz z jej kopią (skanem). 

9. Wykonanie przez Zespół czynności określonych w decyzji Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Obrony Narodowej, o której mowa w pkt 4, stanowi podstawę do: 

1) ujęcia przez Szefa ZPR ‐ P8, na podstawie danych zawartych w zatwierdzonym 

„Wniosku w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej", zadań (zadania) w planach modernizacji technicznej 

zgodnie z postanowieniami odrębnej decyzji. W przypadku, gdy ujęcie zadania 

(zadań) w planie modernizacji technicznej wymaga dokonania jego korekty, korekta 

nie podlega uzgodnieniom określonym odrębnymi przepisami; 

2) realizacji zakupów SpW, na podstawie planu modernizacji technicznej, ujmującego 

zadanie (zadania) oraz zatwierdzonego „Wniosku w sprawie pozyskania nowego 

sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", przez 

zamawiającego (IU lub jednostkę organizacyjną właściwą do realizacji zamówień 

podległą Szefowi IWsp SZ). Postanowienia załącznika Nr 5 decyzji „Procedura zakupu 

SpW" stosuje się odpowiednio. 
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Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1 

 
   ZATWIERDZAM 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ/ 

SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ1) 

 

WNIOSEK Nr ........ 

o odstąpienie od stosowania ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa dla SpW pozyskiwanego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 

(Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.) w związku z pkt 9 ppkt 3/pkt 10 ppkt 91) decyzji 

Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania 

sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. 

Nar. poz. 78) i „Wnioskiem w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Nr ........................) zatwierdzonym przez Ministra 

Obrony Narodowej/Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej1)
 

wnioskuję o 

niestosowanie ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla niżej wymienionego 

SpW pozyskiwanego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej: 

 

Lp. Rodzaj (typ) SpW Nr Grupy* Lp. w Grupie* 

 

1. .............................................................  

 

 

2. .............................................................  

 

 

3. .............................................................  

 

 

… .............................................................  

 

 

… .............................................................  
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* Należy wpisać nr grupy oraz liczbę porządkową w grupie, o których mowa odpowiednio w §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz 

sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 136) oraz w Załączniku do ww. rozporządzenia. 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

m. p. 

SZEF 

SZTABU GENERALNEGO WP 

........................... 
data i podpis 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
1)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 

 

ZATWIERDZAM 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ/ 

SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ1)
 

 

WNIOSEK Nr ........ 

w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Na podstawie pkt 9 ppkt 1/pkt 10 ppkt 21) decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 25 marca 2013 r.  w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78) w związku z decyzją 

Nr ……… Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia ………………… 

w sprawie realizacji procedury pozyskania nowego sprzętu wojskowego w ramach pilnej 

potrzeby operacyjnej, 

wnioskuję o 

pozyskanie niżej wymienionego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, w oparciu o „Doraźną analizę rynku”/niniejszy wniosek1)
 

................................................................................................................................................... 

1. Rodzaj (typ) sprzętu wojskowego ................................................................................... 

2. Szacunkowy koszt pozyskania ....................................................................................... 

3. Załączniki ...........................................................:........................................................... 

m. p. 

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 

(stopień imię i nazwisko) 

STANOWISKO SŁUŻBOWE 

........................... 
data i podpis 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
1)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 

Procedura 

pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach 

potrzeb perspektywicznych i bieżących 

 

1. Osoby funkcyjne oraz komórki i jednostki organizacyjne wskazane do wykonania 

czynności określonych procedurą wykonują je z należytą starannością i w terminach 

określonych w procedurze. 

2.  Podstawę uruchomienia procedury pozyskania nowego SpW stanowią zatwierdzone 

przez Szefa Sztabu Generalnego WP (SG WP) Wymagania Operacyjne (WO), w 

zakresie potrzeb perspektywicznych lub Wymagania Taktyczno‐Techniczne (WTT), w 

zakresie potrzeb bieżących. 

3.  Opracowane przez gestora WTT na nowy SpW pozyskiwany w ramach potrzeb 

bieżących, podlegają uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Uzbrojenia (IU) oraz 

opiniowaniu przez Zarząd Planowania Logistyki ‐ P4 (ZPL ‐ P4), Zarząd Planowania 

Strategicznego ‐ P5 (ZPS ‐ P5) i Zarząd Planowania Rzeczowego ‐ P8 (ZPR ‐ P8) w 

zakresie zasadności pozyskania i możliwości sfinansowania. Uzgodnione WTT wraz z 

opiniami gestor przedstawia Szefowi SG WP do zatwierdzenia. 

4. Szef SG WP przesyła zatwierdzone WTT lub WO do Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Obrony Narodowej, który zleca Szefowi IU realizację fazy analityczno‐koncepcyjnej. 

5. W ramach fazy analityczno‐koncepcyjnej IU, przy udziale przedstawicieli gestora i COL, a 

w przypadku urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną � również Wojskowego 

Biura Zarządzania Częstotliwościami, w szczególności opracowuje: 

1) Studium Wykonalności (SW); 

2) Wstępne Założenia Taktyczno�Techniczne (WZTT); 

3) Wymagania Operacyjno�Techniczne (WOT) o ile Szef IU, zgodnie z pkt 39 ppkt 3 

decyzji, uzna to za konieczne. 

6. Szef IU, opracowane WZTT i SW, uzgadnia z ZPS ‐ P5, gestorem i COL. SW podlega 

opiniowaniu w ZPR ‐ P8 w zakresie możliwości finansowania procesu pozyskania 

nowego SpW. WOT podlegają uzgodnieniu z ZPS ‐ P5, ZPR ‐ P8, gestorem i COL oraz 

innymi zainteresowanymi instytucjami, zgodnie z pkt 47 decyzji. 

7. WZTT, SW i WOT zatwierdza Szef IU. 

8. Szef IU sporządza „Wniosek w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, który z załączonymi WZTT i SW przesyła 

Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do zatwierdzenia, 
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z zastrzeżeniem pkt 9. Wzór wniosku zawiera załącznik do niniejszego załącznika. 

9. W przypadku, gdy szacunkowy koszt pozyskania nowego SpW, określony w SW, 

przekracza 100 mln złotych „Wniosek w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego 

dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wymaga zatwierdzenia przez Ministra 

Obrony Narodowej. 

10. „Wniosek w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej" w wersji dokumentu papierowego lub elektronicznego przesyła 

się do: 

1) gestora; 

2) Szefa IWsp SZ; 

3) Szefa ZPL - P4; 

4) Szefa ZPR ‐ P8 ‐ wraz z kopią WZTT i SW. 

11. Ewentualne zmiany WZTT, które wynikną w trakcie prowadzenia procedury zamówienia, 

przygotowuje i zatwierdza Szef IU po uzgodnieniu z gestorem i COL, a w przypadku 

zmiany zasadniczych charakterystyk operacyjnych i eksploatacyjnych SpW zmiany te 

wymagają zatwierdzenia, odpowiednio do kompetencji, przez Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Obrony Narodowej lub Ministra Obrony Narodowej. 

12. Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 10 ppkt 4, Szef ZPR ‐ P8 ujmuje 

zadanie w planie modernizacji technicznej, zgodnie z postępowaniami określonymi w 

odrębnej decyzji. 

13. Zamawiający rozpoczyna procedurę zamówienia na podstawie: 

1) otrzymanego od Szefa ZPR ‐ P8 Planu Modernizacji Technicznej lub jego korekty; 

2) zatwierdzonego wniosku w sprawie pozyskania nowego SpW, wraz z WZTT i SW. 

14. Procedurę zakupu SpW określa załącznik Nr 5. 
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Załącznik do załącznika Nr 2 

 

ZATWIERDZAM 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ/ 

SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ1)
 

 

WNIOSEK Nr ..... 

w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zgodnie z pkt 8 Procedury pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach potrzeb perspektywicznych i bieżących, stanowiącej 

załącznik Nr 3 do decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. 

w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78) 

wnioskuję o 

pozyskanie w drodze pracy rozwojowej/zakupu/zakupu z dostosowaniem/modernizacji1) niżej 

wymienionego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu 

o „Wstępne założenia taktyczno‐techniczne" i „Studium wykonalności" 

.................................................................................................................................................... 

Szacunkowy koszt pozyskania ........................................................................... 

‐ w tym koszt pracy rozwojowej .......................................................................... 

 

SZEF 

INSPEKTORATU UZBROJENIA 

m.p. 

............................ 
(data i podpis) 

1)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

Procedura realizacji pracy rozwojowej 

 

Zależność Cykl‐Faza‐Etap 

CYKL POZYSKIWANIA SpW 

 

FAZA REALIZACYJNA 

 

ETAP OZP 

 

ETAP PiR 

 

 

 

 

ETAP PRODUKCJI 

ZAKUPY 

 

 

  

 

 

PW 

 

PT 

 

PK, 

 

 

ATE, 

 

ZTT 

 

 

… 

PW, 

 

Model, 

 

ZTT, 

 

 

… 

ZTT 

 

Prototyp, 

 

DTW 

 

 

… 

 

 

1. Zasadniczym celem pracy rozwojowej (PR) jest opracowanie Dokumentacji Technicznej 

Wyrobu (DTW), pozwalającej na zakup SpW spełniającego wymagania zamawiającego. 

2. Podstawę formalną rozpoczęcia PR stanowią łącznie: 

1) „Wniosek w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego (dokumentacji 

technicznej) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Pracy 

Rozwojowej”, który stanowi załącznik do niniejszego załącznika lub „Wniosek w 

sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej” na realizację pracy rozwojowej, który stanowi załącznik do załącznika Nr 3 

decyzji; 

2) ujęcie PR w stosownych PMT Sił Zbrojnych, z zabezpieczeniem finansowym 

wynikającym ze Studium Wykonalności (SW). 

3. Podstawę merytoryczną rozpoczęcia PR stanowią Wstępne Założenia 

Taktyczno‐Techniczne (WZTT). 

4. Realizacja PR obejmuje etapy: 

1) Określenia Założeń do Projektowania (OZP), w ramach którego opracowywany jest 

Projekt Koncepcyjny (PK) rozpatrywanego SpW; 
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2) Projektowania i Rozwoju (PiR), w ramach którego realizowane jest Opracowanie 

Prototypu (OP) � obejmujące wykonanie projektu wstępnego i projektu technicznego, 

mające na celu opracowanie prototypu (OP) SpW wraz z DTW oraz jego weryfikację. 

5. W uzasadnionych przypadkach Szef IU ma prawo do odstąpienia od realizacji niektórych 

części etapu. Sposób realizacji PR w tym przypadku określa się w SW. 

6. PR może być realizowana, w zależności od potrzeb, poprzez zawarcie: 

1) jednej umowy  przy realizacji całego cyklu PR (łącznie dla PK i OP); 

2) dwóch umów  rozdzielnie dla etapów OZP i PiR. 

Ustalenia w tej sprawie dokonywane są w SW. 

7. Praca rozwojowa może być realizowana w ramach jednej umowy łącznie z dostawą 

SpW. 

8. Instytucjami współpracującymi z IU w trakcie realizacji prac realizowanych w etapach 

OZP i PiR są odpowiednio, co do kompetencji, komórki organizacyjne Sztabu 

Generalnego WP, dowództwa RSZ, Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe oraz inne 

komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej stosownie do wskazanych 

przez IU potrzeb. Na wniosek Szefa IU instytucje te mają obowiązek wytypować swoich 

przedstawicieli, którzy będą je reprezentować w procesie kontroli, oceny i odbioru prac. 

9. Przedstawiciele gestora i właściwego Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego 

(RPW) mają obowiązek, na wniosek IU, uczestniczyć w kontroli i odbiorze istotnych 

etapów prac, w tym w Badaniach Kwalifikacyjnych (BK) i końcowych odbiorach 

poszczególnych etapów PR oraz odbiorze końcowym PR. 

 

Zasady realizacji etapu OZP 

10. Podstawą merytoryczną rozpoczęcia etapu OZP są zatwierdzone Wstępne Założenia 

Taktyczno‐ Techniczne (WZTT). 

11. Etap OZP może być wykonywany przez IU lub przez wykonawcę, z którym IU zawarł 

umowę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Decyzję o samodzielnym 

opracowaniu przez IU etapu OZP podejmuje Szef IU. 

12. W uzasadnionych przypadkach Szef IU może zawrzeć jednocześnie kilka umów na 

realizację etapu OZP w celu wyłonienia rozwiązania optymalnego. 

13. Propozycja sposobu realizacji etapu OZP w zakresie: 

1) zawarcia jednej umowy, 

2) zawarcia kilku umów, 

3) siłami własnymi IU 

 powinna zostać ujęta w SW. 

14. W trakcie realizacji etapu OZP wykonawca pracy opracowuje: 



15 
 

1) Projekt Koncepcyjny (PK); 

2) Analizę Techniczno�Ekonomiczną (ATE); 

3) Projekt Założeń Taktyczno�Technicznych (PrZTT). 

15. PK powinien w szczególności zawierać: 

1) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych SpW niezbędnych do 

spełnienia wymagań ujętych w WZTT pod kątem dostępnych na rynku technologii, 

popartą w razie potrzeby badaniami elementów modelowych (demonstratorów 

technologii), obliczeniami, symulacjami wraz z ewentualną propozycją weryfikacji tych 

parametrów i uzasadnieniem; 

2) identyfikację problemów dotyczących kompatybilności, interoperacyjności, unifikacji, 

bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji, zabezpieczenia 

metrologicznego oraz kodyfikacji i standaryzacji, w tym koniecznych do zastosowania 

norm krajowych, międzynarodowych i właściwych dokumentów standaryzacyjnych 

NATO; 

3) propozycje rozwiązań technicznych SpW spełniających wymagania ujęte w WZTT, 

w tym w razie potrzeby rozwiązań wariantowych; 

4) rekomendację rozwiązania technicznego SpW optymalnego dla zamawiającego, 

w szczególności z uwzględnieniem aspektów finansowych i technicznych; 

5) szczegółową specyfikację techniczną rozwiązania optymalnego; 

6) w przypadku zawarcia umowy na realizację jedynie etapu OZP � także oszacowanie 

kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej. 

16. ATE powinna w szczególności zawierać: 

1) analizę szacunkowych kosztów cyklu życia, możliwych i proponowanych rozwiązań 

lub proponowanych wariantów SpW; 

2) oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej 

w przypadku zawarcia umowy na realizację jedynie etapu OZP; 

3) oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej 

w przypadku zawarcia umowy wykraczającej poza etap OZP; 

4) plany finansowo-czasowe. 

17. Dokument PrZTT powinien zostać opracowany zgodnie z właściwą normą obronną 

i zawierać wskazanie parametrów krytycznych pozyskiwanego SpW. 

18. Na podstawie dokumentów opracowanych na etapie OZP, IU opracowuje Ocenę Projektu 

Koncepcyjnego (OPK) i Założenia Taktyczno‐Techniczne (ZTT). 

19. W przypadku kilku rozwiązań ujętych w PK opracowanym w ramach etapu OZP 

dotyczących tego samego SpW, w OPK ujmuję się ocenę porównawczą koncepcji 

ujętych w poszczególnych PK. 

20. Do oceny PK Szef IU powołuje komisję, pod przewodnictwem Kierownika PR, która 
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w przypadku, o którym mowa w pkt 19, odpowiedzialna jest również za wskazanie 

rozwiązania optymalnego. 

21. W przypadkach, gdy istnieje uzasadniona potrzeba zawarcia więcej niż jednej umowy na 

wykonanie prototypów w różnych wersjach, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej na wniosek Szefa IU może wyrazić zgodę na taki tryb postępowania. Wniosek 

powinien określać sposób dalszego postępowania. 

22. OPK powinna w szczególności zawierać ocenę możliwości spełnienia, w rozwiązaniu 

proponowanym przez wykonawcę oraz plany finansowo‐czasowe etapów pracy 

rozwojowej, funkcji i parametrów zawartych w WZTT. W przypadku niespełnienia jakiejś 

funkcji lub parametru zawartego w WZTT, OPK powinna zawierać uzasadnienie braku 

możliwości spełnienia danego wymagania oraz proponowaną nową wartość 

rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania, wraz z uzasadnieniem. 

23. OPK i ZTT Szef IU uzgadnia z gestorami SpW, których ten SpW dotyczy, z centralnym 

organem logistycznym (COL), Szefem ZPS ‐ P5 oraz ze Służbą Kontrwywiadu 

Wojskowego (SKW), jeśli w WZTT zawarto wymóg uzyskania certyfikatów, o których 

mowa w rozdziale 8, „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) 

jak również  - w razie potrzeby - z wykonawcą etapu OZP (stadium PK) oraz zasięga 

opinii Szefa ZPR ‐ P8, w zakresie możliwości sfinansowania zadania. Nieuzgodnienie 

dokumentów wymaga pisemnego wyjaśnienia, które przekazuje się do Szefa IU. Szef lU 

ocenia zasadność wniesionych uwag i w zależności od wyników tej oceny zatwierdza 

ZTT lub i podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania OPK i ZTT. 

24. Szef IU, po zatwierdzeniu OPK i ZTT, przesyła ich kopie w wersji dokumentu 

papierowego lub dokumentu elektronicznego do Szefa ZPR ‐ P8. Przesłane dokumenty 

stanowią podstawę do ujęcia stosownych środków finansowych w planie modernizacji 

technicznej na realizację kolejnych etapów PR. Szef ZPR ‐ P8 na podstawie informacji 

zawartych w OPK ujmuje zadanie w planie modernizacji technicznej zgodnie 

z postanowieniami odrębnej decyzji. 

 

Zasady realizacji etapu PiR 

25. Podstawą formalną rozpoczęcia etapu PiR są: 

1) zatwierdzona przez Szefa IU OPK rekomendująca dalszą realizacji przedmiotowej PR; 

2) środki finansowe na realizację PR ujęte w PMT Sił Zbrojnych. 

26. Podstawą merytoryczną realizacji etapu są ZTT i OPK, zatwierdzone przez Szefa IU. 

27. Etap PiR realizuje się w szczególności poprzez opracowanie prototypu SpW i jego 

weryfikację pod kątem zgodności z ZTT, a w tym: 
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1) wykonanie Projektu Wstępnego (PW) SpW, w ramach którego wykonawca opracowuje 

między innymi Dokumentację Konstrukcyjną Modelu (DKM) SpW, model SpW lub jego 

istotne elementy, przeprowadza i dokumentuje badania modelu oraz opracowuje 

analizy niezbędne do potwierdzenia możliwości spełnienia wymagań ujętych w ZTT, 

dokument PW oraz, w razie potrzeby, proponuje weryfikację ZTT wraz z 

uzasadnieniem proponowanych zmian, dołączając projekt zweryfikowanej wersji ZTT; 

2) wykonanie Projektu Technicznego (PT) SpW, w ramach którego wykonawca 

opracowuje między innymi Dokumentację Techniczną Prototypu (DTP), prototyp SpW, 

Program Badań Kwalifikacyjnych wraz z metodykami badań (PBK) oraz wykonuje 

i dokumentuje Badania Wstępne (Zakładowe) (BW) i Badania Kwalifikacyjne (BK); 

przed zakończeniem wykonania prototypu SpW dopuszcza się weryfikację ZTT wraz z 

opracowaniem przez wykonawcę uzasadnienia dla proponowanych zmian 

i dołączeniem projektu zweryfikowanej wersji ZTT - przy uwzględnieniu trybu 

procedowania zweryfikowanej wersji ZTT jak dla etapu OZP; 

3) opracowanie DTW uwzględniającej zalecenia z BK. Skład i zawartość DTW powinny 

być zgodne z postanowieniami decyzji Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 

20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania 

dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie 

określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”; 

4) opracowanie dokumentacji, zgodnie z wymaganiami SKW (Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego - ABW), niezbędnej na uzyskanie certyfikatu typu urządzeń, o których 

mowa w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

28. Na podstawie dokumentów opracowanych w ramach PW, IU opracowuje Ocenę Projektu 

Wstępnego (OPW) i w razie potrzeby weryfikuje ZTT. 

29. OPW powinna w szczególności zawierać ocenę możliwości spełnienia funkcji 

i parametrów zawartych w ZTT w rozwiązaniu proponowanym przez wykonawcę. 

W przypadku niespełnienia jakiejś funkcji lub parametru zawartego w ZTT, OPW powinna 

zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania oraz 

proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania, wraz 

z uzasadnieniem. Szef IU powołuje komisję, która odpowiedzialna jest za opracowanie 

OPW. 

30. OPW i zweryfikowane, w ramach PW lub PT, ZTT Szef IU uzgadnia z gestorami SpW, 

których ten SpW dotyczy, z COL, Szefem ZPS ‐ P5 oraz - w razie potrzeby - odpowiednio 

z wykonawcą PW lub PT. Nieuzgodnienie dokumentów wymaga pisemnego wyjaśnienia, 

które przekazuje się do Szefa IU. Szef IU ocenia zasadność wniesionych uwag 

i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu zaktualizowanych ZTT. 
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31. W przypadku opracowania po OPW zweryfikowanej wersji ZTT, podlegają one ocenie 

i zatwierdzeniu przez Szefa IU zgodnie z procedurą przyjętą dla OPK. 

32. Prototyp SpW poddawany jest Badaniom Wstępnym (Zakładowym) (BW) i Badaniom 

Kwalifikacyjnym (BK) zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich normach. 

Dla SpW pracujących w systemie przeprowadza się także badania sprawdzające ich 

pracę w otoczeniu systemowym. 

33. BW prototypu przeprowadza wykonawca pracy w celu sprawdzenia jego zasadniczych 

charakterystyk ujętych w ZTT zgodnie z Programem Badań Wstępnych (PBW) i oceny 

możliwości przedstawienia prototypu do BK. 

34. PBW opracowuje Wykonawca pracy. PBW podlega uzgodnieniu z RPW i IU. 

35. W BW uczestniczy przedstawiciel RPW, który uzgadnia protokół z BW. Przedstawiciele 

IU, SG WP, dowództw RSZ lub gestora sprzętu mogą uczestniczyć w BW w charakterze 

obserwatorów. 

36. Na podstawie protokółów BW wykonawca opracowuje orzeczenie z BW, które podlega 

zatwierdzeniu przez kierownika wykonawcy. 

37. Po zakończeniu BW wykonawca przekazuje do IU zgłoszenie o gotowości do 

rozpoczęcia BK prototypu, uprzednio uzgodnione z właściwym RPW. Do zgłoszenia 

dołącza protokoły BW, zatwierdzone przez kierownika wykonawcy orzeczenie z BW, 

Program Badań Kwalifikacyjnych (PBK) wraz z metodykami badań oraz inne dokumenty 

wymagane odrębnymi przepisami i normami. 

38. Prototypy przedstawione do BK powinny mieć pozytywne wyniki BW, wykonanych 

w pełnym zakresie - zgodnym z PBW, być przyjęte przez Kontrolę Jakości (KJ) 

wykonawcy i sprawdzone przez właściwe RPW na zgodność z DTW wyrobu, 

zweryfikowaną na podstawie wyników BW. 

39. PBK opracowuje wykonawca pracy. Powinien on być opracowany zgodnie z normą 

obronną. 

40. Wykonawca uzgadnia PBK, przed przesłaniem go do IU, z właściwym RPW. 

41. IU uzgadnia PBK z gestorem oraz innymi instytucjami stosownie do potrzeb. 

42. PBK, po dokonaniu wymaganych uzgodnień, podlega zatwierdzeniu przez Szefa IU. 

43. Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 37, Szef IU wydaje decyzję 

o przeprowadzeniu BK prototypu SpW. 

44. BK przeprowadza się pod nadzorem Komisji Badań Kwalifikacyjnych (KBK), powołanej 

decyzją Szefa IU. KBK przewodniczy przedstawiciel gestora, a jego zastępcą jest 

przedstawiciel IU. 

45. W razie konieczności, decyzja Szefa IU o przeprowadzeniu BK powinna zostać 

uzgodniona z zainteresowanymi instytucjami oraz wykonawcą pracy. Powinna ona 

w szczególności określać skład Komisji Badań Kwalifikacyjnych (KBK), w tym 
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Przewodniczącego KBK, w razie potrzeby Grupę Badawczą (GrB) i jej kierownika, cel 

BK, podstawę prowadzenia BK, miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia BK, 

a także odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie BK. 

46. BK prototypu wykonuje się zgodnie z PBK w celu: 

1) sprawdzenia zgodności charakterystyk prototypu z wymaganiami ujętymi w ZTT; 

2) sprawdzenia poprawności wykonania DTP przedstawionej do BK. 

47. Do zadań KBK należy w szczególności: 

1) nadzorowanie realizacji BK (zgodnie z PBK) przez GrB lub wykonawcę BK, 

wskazanego w decyzji Szefa IU; 

2) analiza wyników BW, pod kątem przyjęcia uzyskanych w BW wyników na potrzeby BK; 

3) w zależności od potrzeb uczestniczenie w badaniach na stanowiskach badawczych; 

4) ocena wyników BK wykonywanych przez GrB lub wykonawcę BK, ujętych 

w protokołach poszczególnych badań; 

5) ocena DTP; 

6) opracowanie wraz z GrB lub wykonawcą BK protokołu końcowego BK; 

7) sporządzenie orzeczenia z BK prototypu, stwierdzającego m.in. czy prototyp spełnia 

wymagania ujęte w ZTT i czy zastosowane rozwiązania pozwolą na uruchomienie 

produkcji. 

48. Orzeczenie z BK, w zależności od wyników badań, zawiera uwagi i zalecenia. Uwagi 

i zalecenia KBK powinny być podzielone na dwie grupy ‐ wynikające z ZTT 

i wykraczające poza ZTT i powinny zawierać, w przypadku gdy to możliwe, propozycje 

sposobu ich realizacji, w tym potrzebą budowy kolejnego prototypu. KBK w orzeczeniu 

z BK określa wymagane terminy realizacji wypracowanych zaleceń i wskazuje ich 

wykonawcę. Wprowadzenie zaleceń, które nie wymagają powtórzenia BK jest 

weryfikowane przez Komisję powołaną przez Szefa IU. 

49. Szef IU zatwierdza DTW po wprowadzeniu przez wykonawcę uwag i zaleceń KBK oraz 

DT po uzyskaniu certyfikatu typu urządzeń, o których mowa w rozdziale 8 

„Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych, jeśli w WZTT zawarto taki wymóg jak również po uzgodnieniu 

z właściwymi instytucjami. 

50. W przypadku zakończenia BK z wynikiem negatywnym i wypracowania przez KBK uwag 

i zaleceń wynikających z ZTT, Szef IU może: 

1) na wniosek KBK - podjąć decyzję o przeprowadzeniu Badań Uzupełniających (BU) 

prototypu. Koszt badań uzupełniających ponosi wykonawca pracy, jeśli negatywny 

wynik BK jest konsekwencją działalności wykonawcy pracy. Zasady organizacji 

i prowadzenia BU są takie same jak dla BK; 

2) wystąpić z wnioskiem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
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o powtórzenie PR od wskazanego we wniosku etapu; 

3) podjąć decyzję o przerwaniu realizowanej PR. 

51. W sytuacji przerwania PR, w przypadku, gdy w SW wskazane były możliwe inne sposoby 

zaspokojenia potrzeb, wówczas Szef IU w uzgodnieniu z Szefem SG WP przedstawia do 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej propozycje dalszego postępowania 

co do pozyskania SpW. 

52. W przypadku zakończenia BK z wynikiem pozytywnym i wypracowania przez KBK uwag i 

zaleceń wykraczających poza ZTT, Szef IU może: 

1) podjąć decyzję o realizacji (lub częściowej realizacji) zaleceń w ramach opracowania 

kolejnego prototypu; 

2) podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zaleceń KBK; 

3) wystąpić z wnioskiem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 

o powtórną realizację PR od wskazanego we wniosku etapu. 

53. Protokół końcowy BK podpisują przewodniczący komisji, członkowie komisji i kierownik 

grupy badawczej. Orzeczenie z BK podpisują przewodniczący i członkowie komisji. 

Niepodpisanie protokołu końcowego badań przez członka komisji wymaga oddzielnego 

pisemnego wyjaśnienia, które składa on przewodniczącemu komisji. Zostaje ono 

dołączone do dokumentacji badań kwalifikacyjnych. KBK zajmuje stanowisko wobec 

złożonego zdania odrębnego przez jej członka i dołącza je do protokołu końcowego BK. 

54. Protokół końcowy BK stanowi załącznik do orzeczenia z BK. Orzeczenie z BK 

przewodniczący komisji przedstawia Szefowi IU do zatwierdzenia, po uprzednim 

uzgodnieniu dokumentu z gestorem. 

55. Kopię zatwierdzonego orzeczenia BK, wraz z protokołem końcowym BK, przekazuje się 

do gestora oraz, w razie potrzeby, do odpowiednich komórek SG WP i dowództw RSZ. 

56. Prototyp, w zależności od potrzeb, może być poddany odpowiednim badaniom i ocenie 

bezpieczeństwa w ramach certyfikacji prowadzonej przez ABW lub SKW. Należy dążyć, 

aby SpW przeznaczony do ochrony informacji niejawnych uzyskał stosowny certyfikat 

(jeśli jest wymagany) wydany przez właściwe organy państwa, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. 

 

Kontrola, nadzór i odbiór prac rozwojowych 

57. Instytucją odpowiedzialną za kontrolę, nadzór, odbiór i ocenę istotnych etapów PR jest 

IU. Szef IU powołuje kierownika PR lub może powołać stałą komisję do realizacji 

i nadzoru całej PR. 

58. Instytucjami współpracującymi z IU w trakcie czynności, o których mowa w pkt 57, 

są komórki organizacyjne Sztabu Generalnego WP, dowództw RSZ, SKW, SWW, RPW 

i inne jednostki (komórki) organizacyjne resortu obrony narodowej, stosownie do 
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wskazanych przez IU potrzeb. Na wniosek IU instytucje typują swoich przedstawicieli, 

którzy będą je reprezentowali w procesie kontroli, oceny i odbioru PR. 

59. W kontroli, odbiorze i ocenie istotnych etapów PR, w tym w końcowym odbiorze PR oraz 

badaniach mają obowiązek uczestniczyć, na wniosek Szefa IU, przedstawiciele gestora 

oraz właściwego RPW. 

60. W uzasadnionych przypadkach Szef IU może powołać stały zespół 

międzyinstytucjonalny, który będzie włączony w proces nadzoru i koordynacji realizacji 

PR. 

61. Komisję odbioru PR powołuje Szef IU zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą. 

62. Po zakończeniu odbioru PR (zadania, etapu umowy lub końcowego pracy) każdorazowo 

sporządzany jest przez komisję odbioru protokół zdawczo‐odbiorczy (odpowiednio: 

zadania, etapu umowy lub końcowy), który po podpisaniu przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy przedstawiany jest Szefowi IU do akceptacji. 

Zaakceptowany przez Szefa IU protokół zdawczo‐odbiorczy jest podstawą dla 

wykonawcy do wystawienia faktury. 

63. W trakcie odbioru ostatniego etapu umowy dotyczącej PR sporządza się protokół 

końcowy odbioru pracy. Powinien on zawierać między innymi wyszczególnienie 

rezultatów pracy, rozliczenie nakładów finansowych oraz listę składników majątkowych 

zakupionych i wytworzonych w trakcie realizacji pracy. W miarę możliwości protokół 

powinien również zawierać propozycje zagospodarowania składników majątkowych, w 

tym wykonanych prototypów oraz aparatury badawczej nabytej ze środków 

zamawiającego. 

64. Po zakończeniu (przerwaniu) PR, IU opracowuje orzeczenie o zakończeniu (przerwaniu) 

pracy rozwojowej. Orzeczenie to syntetycznie podsumowuje przebieg i wyniki PR 

prezentuje wykaz istotnych dokumentów opracowanych w ramach PR, przedstawia 

poniesione nakłady finansowe, proponuje sposób zagospodarowania składników 

majątkowych oraz zawiera wnioski odnoszące się do etapu produkcji wyrobu. Orzeczenie 

uzgadniane jest z gestorem. Orzeczenie zatwierdza Szef IU. 

65. DTW powinna być zatwierdzana zgodnie z zasadami określonymi w decyzji Nr 349/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia 

„Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu 

Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację 

techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”. 

 

Zasady i tryb wprowadzania zmian w pracach rozwojowych 

67. Zmiany kosztów realizacji PR ujętych w stosownych PMT Sił Zbrojnych dokonywane są 

na wniosek IU, po ich uzgodnieniu z ZPR ‐ P8. 
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68. Zmiany terminów zakończenia PR dokonywane są po ich uzgodnieniu z ZPR ‐ P8, ZPS ‐ 

P5 i gestorem. Szef IU ma prawo podjąć decyzję o zmianie terminu zakończenia umowy, 

niewykraczającej poza dany rok budżetowy, oraz terminów zakończenia pośrednich 

etapów (zadań) umowy na realizację PR. 

69. Podczas realizacji etapu PiR pracy dopuszcza się wprowadzenie do ZTT zmian na 

dowolnym etapie realizacji pracy. Proponowane zmiany w ZTT mogą wynikać w 

szczególności: 

1) ze stwierdzenia w trakcie realizacji PR braku możliwości osiągnięcia wymaganego 

poziomu parametrów technicznych ujętych w ZTT; 

2) ze zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego; 

3) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania rozwiązań 

konstrukcyjnych zagrażających życiu lub zdrowiu obsługi; 

4) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania rozwiązań 

konstrukcyjnych ekonomicznie nieuzasadnionych; 

5) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania mogą zostać osiągnięte w inny sposób, np. 

w związku z postępem technologicznym. 

70. Projekt zweryfikowanych ZTT, wraz z wynikami analiz oraz propozycjami ewentualnych 

zmian w realizacji PR, Szef IU uzgadnia z gestorami SpW, których ten SpW dotyczy, 

z COL, Szefem ZPS ‐ P5 oraz - w razie potrzeby - z wykonawcą PW. Nieuzgodnienie 

dokumentów wymaga pisemnego wyjaśnienia, które przekazuje się do Szefa IU. Szef IU 

ocenia zasadność wniesionych uwag i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu ZTT lub 

o skierowaniu spornych kwestii do rozstrzygnięcia przez Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Obrony Narodowej w porozumieniu z Szefem SG WP. 

71. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji PR braku możliwości osiągnięcia przez 

SpW wymaganego poziomu parametrów technicznych lub taktyczno‐technicznych, Szef 

IU w uzgodnieniu z właściwym gestorem, którego ten SpW dotyczy, dokonuje analizy 

wpływu możliwych do uzyskania parametrów technicznych na spełnienie WZTT. 

W przypadku, gdy zidentyfikowana potrzeba zmiany ZTT skutkuje brakiem możliwości 

spełnienia WZTT, Szef IU opracowuje propozycję dalszego sposobu realizacji pracy, 

którą uzgadnia z gestorem, centralnym organem logistycznym (w przypadku potrzeby) 

oraz Szefem ZPS ‐ P5, reprezentującym Szefa SG WP, a następnie przedkłada 

do akceptacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 
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Załącznik do załącznika Nr 3 

ZATWIERDZAM 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ/ 

SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ1)
 

 

WNIOSEK Nr ........ 

w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego/dokumentacji technicznej1) dla Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Pracy Rozwojowej 

 

Na podstawie pkt 2 ust. 1 „Procedury realizacji pracy rozwojowej” stanowiącej 

załącznik Nr 4 do decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. 

w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78) 

wnioskuję o 

pozyskanie niżej wymienionego sprzętu wojskowego/dokumentacji technicznej wyrobu dla 

niżej wymienionego sprzętu wojskowego1) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

w oparciu o „Wstępne założenia taktyczno‐techniczne" i „Studium Wykonalności" w ramach 

pracy rozwojowej 

........................................................................................................................................... 

1. Rodzaj (typ) sprzętu wojskowego ................................................................................. 

2. Szacunkowy koszt pozyskania ....................................................................................... 

3. Załączniki ....................................................................................................................... 

 

m. p. 

SZEF 

INSPEKTORATU UZBROJENIA 

............................. 
(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

1)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 

Procedura 

pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego finansowanego ze środków pomocowych 

przyznanych Polsce przez rząd USA w ramach programu Foreign Military Financing 

(FMF) 

 

1. Podstawą realizacji procedur, są zadania ujęte w „Planach wykorzystania środków 

pomocowych przyznanych Polsce przez rząd USA w ramach programu Foreign Military 

Financing” lub ich projektach, zwanych planami FMF, zatwierdzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej” 

2. Realizację procedury rozpoczyna się na wniosek gestora skierowany do Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego (SG WP), którego wzór określa załącznik do niniejszego 

załącznika. 

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt 2 załącza się: 

1) uzasadnienie zawierające: 

a) koncepcję wykorzystania SpW, 

b) obsadę etatową, 

c) sposób szkolenia personelu (użytkowników, obsługi serwisowej), 

d) ilości SpW oraz miejsca dyslokacji, 

e) informację, czy na rynku istnieją równorzędne rozwiązania, 

f) zabezpieczenie logistyczne; 

2) specyfikację zamówienia w języku polskim i angielskim. 

4. Szef SG WP akceptuje wniosek po potwierdzeniu przez Szefa Zarządu Planowania 

Rzeczowego ‐ P8 (ZPR ‐ P8) finansowych możliwości pozyskania nowego SpW ujętego 

we wniosku. 

5. Szef SG WP zaakceptowany wniosek przedkłada Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie 

Obrony Narodowej do zatwierdzenia. W przypadku, gdy szacunkowy koszt pozyskania 

nowego SpW przekracza równowartość 100 mln złotych, Szef SG WP zaakceptowany 

wniosek przedkłada, poprzez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, do 

zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej. 

6. Po zatwierdzeniu wniosku jego oryginał wraz ze specyfikacją, o której mowa w pkt 3 

ppkt 2, Szef SG WP przekazuje do Szefa Inspektoratu Uzbrojenia (IU), a kopię wniosku 

wraz z kopią dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, do Szefa ZPR ‐ P8, Szefa 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) oraz Szefa Zarządu Planowania Logistyki 

‐ P4 (ZPL ‐ P4). 

7.  Na podstawie zaakceptowanego wniosku oraz pozycji w planie FMF lub jego projekcie, 

Szef IU rozpoczyna procedurę pozyskania SpW. 



25 
 

8.  Szef IU przeprowadza procedury zmierzające do zawarcia umów z rządem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki na dostawę SpW ujętego w planie FMF. 

9. Procedury zamówienia realizowane są zgodnie z amerykańskim systemem 

kontraktowania sprzętu wojskowego Foreign Military Sales, wg zasad określonych 

w „Security Assistance Management Manual Departament of Defense 5105.38‐M". 

10. Realizacja umów finansowana jest w całości ze środków pomocowych przyznanych 

Polsce przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach programów FMF. 

11. Do przeprowadzenia postępowań Szef IU powołuje komisje. 

12. Komisje prowadzące postępowania są upoważnione do ustalenia, bezpośrednio lub 

w trybie korespondencyjnym z właściwymi gestorami, centralnymi organami 

logistycznymi, ZPR ‐ P8 i użytkownikami systemów, końcowej konfiguracji przedmiotu 

zamówienia z prawem do odstępstw od pierwotnie określonych wymagań technicznych, 

zakresu ukompletowania, szkoleń oraz innych wymogów stawianych przed wykonawcą, 

jeżeli strona amerykańska uzależniałaby realizację przedmiotu zamówienia od akceptacji 

postawionych przez nią warunków. 

13. Do postępowań objętych zakresem niniejszej procedury stosuje się art. 72 Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i nie stosuje się odrębnych przepisów 

w zakresie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których 

przedmiotem jest sprzęt wojskowy. 

14. W przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych na SpW, który ze względu 

na kilkuletni okres realizacji umów zawartych w programie FMS nie mógł zostać 

wprowadzony na wyposażenie Sił Zbrojnych, nie jest wymagane ponowne występowanie 

z wnioskiem w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego finansowanego 

ze środków pomocowych programu FMF, pod warunkiem, że zamówienia dodatkowe 

w całości finansowane są ze środków pomocowych oraz łączna wartość zamówienia, 

po uwzględnieniu zamówienia dodatkowego, nie narusza postanowień pkt 5. 
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Załącznik do załącznika Nr 4 

 

ZATWIERDZAM 

 

SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ/ 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ1)
 

.............................................................. 

Data i podpis 

 

WNIOSEK Nr ........... 

w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego finansowanego ze środków 

pomocowych programu FMF 

Na podstawie pkt 5 „Procedury pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego 

finansowanego ze środków pomocowych przyznanych Polsce przez rząd USA w ramach 

programu Foreign Military Financing (FMF)", stanowiącej załącznik Nr 7 do decyzji 

Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania 

sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. 

Nar. poz. 78) 

wnioskuję o 

pozyskanie niżej wymienionego nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, ujętego w „Planie wykorzystania środków pomocowych 

przyznanych Polsce przez rząd USA w ramach grantu FMF ... roku" 

Rodzaj (typ) sprzętu wojskowego 

......................................................................................................................................... 

1. Ilość SpW .................................................................................................................... 

2. Koszt pozyskania ........................................................................................................ 

3. Załączniki ...................................................................................................................... 

GESTOR SpW 

………………………….. 
Data i podpis 

m.p. 

AKCEPTUJĘ  

SZEF SZTABU GENERALNEGO WP  

....................................... 
Data i podpis 

m.p. 

1)niepotrzebne skreślić 




