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Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r. 

Poz. 112 

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 

 DECYZJA Nr 202/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych 

 
Na podstawie art. 2 pkt 10 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1   
pkt 8 lit. a–c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. 
poz. 933) ustala się, co następuje: 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Decyzja określa zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych. 
 
§ 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają: 

1) centralne plany rzeczowe – sporządzane na okres objęty programowaniem rozwoju  
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i aktualizowane corocznie przez Zarząd Planowania 
Rzeczowego P8 (ZPR – P8), plany: 
a) Plan modernizacji technicznej, 
b) Plan zakupu środków materiałowych, 
c) Plan inwestycji budowlanych, 
d) Plan inwestycji NSIP – inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation – 
NATO) w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NATO Security Investment Programme – NSIP);  

2) zestawienia potrzeb rzeczowych – zestawienia propozycji zadań rzeczowych, w zakresie        
o którym mowa w pkt 1, sporządzane w terminach, na zasadach i według wzorów 
określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej w sprawie systemu 
planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej, stanowiące 
podstawę aktualizacji centralnych planów rzeczowych w roku planistycznym; 

3) Plan modernizacji technicznej – zadania rzeczowe dotyczące: 
a) zakupów sprzętu wojskowego, 
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b) modernizacji i modyfikacji sprzętu wojskowego, 
c) remontów sprzętu wojskowego, 
d) zakupów środków bojowych, których finansowanie odbywa się w ramach wydatków 

majątkowych, 
e) prac rozwojowych, 
f) zakupów sprzętu wojskowego oraz innych przedmiotów i urządzeń dla jednostek sektora 

finansów publicznych oraz podmiotów leczniczych (na zasadach określonych                     
w odrębnych przepisach), których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach 
dotacji celowych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), 

g) zakupów innych przedmiotów i urządzeń, niż uznawane za sprzęt wojskowy, jeżeli 
jednostkowa wartość przedmiotu (urządzenia) lub zakres rzeczowy zamówienia wskazuje, 
że finansowanie zakupu będzie się odbywać w ramach wydatków majątkowych,  

h) udziału w wielonarodowych programach inwestycyjnych; 
4) Plan zakupu środków materiałowych – zadania rzeczowe dotyczące: 

a) środków bojowych, których finansowanie odbywa się w ramach wydatków bieżących, 
b) materiałów pędnych i smarów w asortymencie naliczanym na zapasy wojenne, 
c) przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w asortymencie naliczanym na zapasy 

wojenne, 
d) żywności w asortymencie naliczanym na zapasy wojenne,  
e) medycznych środków materiałowych w asortymencie naliczanym na zapasy wojenne  

i interwencyjne oraz produkty immunologiczne; 
5) Plan inwestycji budowlanych – zadania rzeczowe dotyczące: 

a) inwestycji budowlanych jednostek sektora finansów publicznych, 
b) inwestycji budowlanych instytutów badawczych, których finansowanie lub 

dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu MON, dla których 
zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy, 

c) udziału w wielonarodowych programach inwestycyjnych, 
d) zakupów obiektów budowlanych bądź innych środków trwałych – stosownie do 

postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U.       
poz. 1579); 

6)   Plan inwestycji NSIP – zadania rzeczowe dotyczące: 
a) inwestycji NATO ujętych w pakietach inwestycyjnych Programu NSIP, przewidzianych  

do realizacji na terenie Polski, 
b) zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania inwestycji NATO (realizowanych           

w ramach wydatków okołopakietowych); 
7) korekta centralnego planu rzeczowego – zmiana parametrów zadania rzeczowego, ujętego  

w zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej centralnym planie rzeczowym, w tym 
także polegająca na usunięciu zadania rzeczowego z tego planu albo na wprowadzeniu do 
niego nowego zadania rzeczowego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1-3; 

8) decentralne plany rzeczowe (w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych) – plany na 
rok planistyczny sporządzane przez organy planujące drugiego stopnia, w szczegółowości nie 
mniejszej niż szczegółowość określona dla centralnych planów rzeczowych                       
i z wyszczególnieniem pozycji ujętych w centralnych planach rzeczowych w kwotach 
zbiorczych, w których dokonują oni podziału zadań rzeczowych zaplanowanych do realizacji 
decentralnej na podporządkowanych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego 
stopnia; 

9) Organizator – organizator systemu funkcjonalnego, którym jest szef komórki organizacyjnej 
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MON odpowiedzialnej za planowanie, programowanie, tworzenie, rozwój i utrzymanie 
zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Systemu 
Funkcjonalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) organy planujące – szef (dowódca, komendant, dyrektor) komórki organizacyjnej MON lub 
jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej wskazany w decyzji Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;  

11) Gestor – gestor sprzętu wojskowego w rozumieniu przepisów dotyczących określenia funkcji 
gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony 
narodowej; 

12) beneficjent – komórka organizacyjna MON lub jednostka organizacyjna resortu obrony 
narodowej na rzecz której zaplanowane i realizowane są zadania rzeczowe; 

13) szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe: 
 w obszarze modernizacji technicznej – Szef Inspektoratu Uzbrojenia, 
 w obszarze środków materiałowych – Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Szef 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie 
pozyskiwania określonym w załączniku Nr 1 do decyzji Nr 412/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług 
i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 335); 

14) szef instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe – szef (dowódca, komendant, 
dyrektor) komórki organizacyjnej MON lub jednostki organizacyjnej resortu obrony 
narodowej realizującej zadania rzeczowe – innej niż wymienione w pkt 13; 

15) odprawy modernizacyjne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – cyklicznie 
organizowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego narady z  udziałem 
Sekretarza Stanu, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, Szefa  ZPR – P8, Szefa Zarządu 
Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5, Dyrektora Biura do Spraw 
Procedur Antykorupcyjnych oraz w zależności od potrzeb przedstawicieli Organizatorów, 
Gestorów oraz pozostałych szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) komórek 
organizacyjnych MON lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej dotyczące 
wypracowania decyzji realizacyjnych w zakresie modernizacji technicznej; 

16) rok planistyczny – rok, na który planowany jest budżet resortu obrony narodowej; 
17) SpW – sprzęt wojskowy, o którym mowa w art. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164); 
18) wydatki okołopakietowe – wydatki niezbędne do realizacji projektu realizowanego w ramach 

pakietu CP (Capability Package), które zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikują się do 
sfinansowania ze środków NATO i wymagają pokrycia ze środków krajowych; 

19) zadanie rzeczowe – pozycja w planie rzeczowym charakteryzująca zasoby, usługi i roboty 
budowlane zaliczane do zakresu, o którym mowa w pkt 3-6.  
 

Rozdział 2  

Sporządzanie centralnych planów rzeczowych 

§ 3. 1. W celu właściwego przygotowania zadań rzeczowych, w tym stworzenia warunków  
do ich efektywnej realizacji: 
1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: 

a) kieruje procesem planowania rzeczowego w resorcie obrony narodowej, 
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b) zapewnia korelację procesu planowania rzeczowego z procesami: planowania  
i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz planowania 
operacyjnego użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) akceptuje projekty centralnych planów rzeczowych oraz centralne plany rzeczowe  
i przedstawia je do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej, zwanemu dalej 
„Ministrem”, 

d) akceptuje korekty centralnych planów rzeczowych i przedstawia je do zatwierdzenia 
Ministrowi,  

e) akceptuje rejestry ryzyka dla celów ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych, 
f) nadzoruje wykonywanie przez Organizatorów zadań związanych z planowaniem 

rzeczowym; 
2) Podsekretarz Stanu w MON  właściwy do spraw infrastruktury: 

a) opiniuje projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych, 
przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia Ministrowi, 

b) opiniuje korekty centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych, 
przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia Ministrowi, 

c) opiniuje informacje o przebiegu realizacji centralnych planów rzeczowych w zakresie 
inwestycji budowlanych, przed ich przedłożeniem Ministrowi, 

d) monitoruje przebieg wykonania zadań inwestycyjnych przez inwestorów wojskowych, 
e) nadzoruje proces planowania rzeczowego w zakresie Planu inwestycji NSIP; 

3) Szef ZPR – P8 organizuje prace związane z: 
a) weryfikacją potrzeb rzeczowych, polegającą w szczególności na: 

– określeniu zasadności finansowania zadań i ich zgodności pod względem 
merytorycznym i finansowym z programami rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, programami operacyjnymi, programami uzbrojenia oraz zatwierdzonymi 
wnioskami w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego oraz wytycznymi 
Ministra do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej,  

– zbilansowaniu wartości zadań rzeczowych z możliwościami wynikającymi  
z przydzielonego limitu wydatków oraz wewnętrznej struktury budżetu resortu obrony 
narodowej, 

–  zapewnieniu zgodności z zawartymi umowami wieloletnimi, 
– zapewnieniu efektywności ekonomicznej oraz wzajemnej spójności zadań rzeczowych, 

b) opracowaniem centralnych planów rzeczowych i projektu budżetu państwa  
w zakresie centralnych planów rzeczowych, 

c) zarządzaniem ryzykiem w odniesieniu do celów ujętych w projektach centralnych planów 
rzeczowych, a wnioski w postaci rejestrów ryzyka przedstawia Szefowi Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego do akceptacji, 

d) przygotowaniem, w zakresie swoich kompetencji, propozycji zapisów do informacji  
o projekcie budżetu MON sporządzanej corocznie dla członków parlamentarnych komisji 
obrony narodowej, 

e) przygotowaniem propozycji zapisów do decyzji budżetowej Ministra w zakresie 
dotyczącym wydatków na zadania ujmowane w centralnych planach rzeczowych, 

f) opracowaniem okresowych ocen realizacji zadań rzeczowych, przedstawianych 
Ministrowi, 

g) opracowaniem zestawienia wydatków, zaplanowanych na wykonanie zadań objętych 
centralnymi planami rzeczowymi, które zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 27 sierpnia   
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2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), nie powinny 
wygasnąć z upływem roku budżetowego, 

h) przygotowaniem propozycji systemowych rozwiązań, usprawniających proces 
sporządzania centralnych planów rzeczowych i ich realizacji; 

4) Dyrektor Departamentu Budżetowego: 
a) ustala tryb prac związanych z opracowaniem projektu budżetu MON w części dotyczącej 

centralnych planów rzeczowych (określa w tym celu wzory formularzy, zakres 
ujmowanych w nich danych i terminy ich przedstawienia), a także informuje o wartości 
limitu wydzielonego z poszczególnych źródeł finansowania na realizację zadań 
rzeczowych, 

b) uzgadnia projekty centralnych planów rzeczowych i centralne plany rzeczowe pod 
względem zgodności z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa i projektem budżetu 
MON oraz korekty tych planów pod względem możliwości ujęcia proponowanych zmian  
w planie finansowym resortu obrony narodowej i zabezpieczenia zobowiązań 
wynikających z zawartych umów; 

5) Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe: 
a) uzgadniają projekty centralnych planów rzeczowych, centralne plany rzeczowe i ich 

korekty pod względem możliwości realizacyjnych oraz zgodności z zapisami 
wynikającymi z zawartych umów, 

       b) ustalają zakres i szczegółowość danych uzupełniających niezbędnych  do przygotowania 
           i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem że dane  
           uzupełniające nie mogą ingerować w opis przedmiotu zamówienia oraz zmieniać treści  
           ujętych w centralnych planach rzeczowych, 

c) prowadzą szkolenia dla przedstawicieli instytucji opracowujących dane uzupełniające 
niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień,  

d) prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące centralnej realizacji zadań 
rzeczowych, 

e) zgłaszają Szefowi ZPR – P8, uzgodnione z Gestorami i Organizatorami, wnioski korekt 
dotyczące: 
 zabezpieczenia finansowania zadań rzeczowych w ramach podpisanych umów  

           wieloletnich lub oczekujących na ich podpisanie, 
 zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu planowanego do zakupu, 
 zmiany nazwy zadania rzeczowego, 

     f) przedstawiają Szefowi ZPR – P8 propozycje kierunków realokacji środków uwolnionych  
       z innych zadań rzeczowych (osiągniętych po zakończonych postępowaniach o udzielenie  
       zamówienia, bądź zadań rzeczowych niemożliwych do realizacji) na zadania rzeczowe,  
       których wykonanie jest uzasadnione i możliwe w ramach roku budżetowego, 

g) sporządzają informacje o centralnej realizacji zadań rzeczowych; 
6) organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi 

planującemu pierwszego stopnia: 
a) uczestniczą w procesie generowania i weryfikacji potrzeb rzeczowych na kolejny rok 

planistyczny zgodnie z przepisami regulującymi proces planowania zasobów,  usług          
i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej,  

      b) opracowują dane uzupełniające, uzgodnione z właściwym Gestorem, niezbędne  
          do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, ujmując w nich  
                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. 
poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 
1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.  
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          wszelkie wymagane informacje i dokumentację – stosownie do wymagań określonych  
          przez szefa instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe, z zastrzeżeniem, że dane  
          uzupełniające nie mogą ingerować w opis przedmiotu zamówienia oraz zmieniać treści  
          ujętych w centralnych planach rzeczowych, 

c) opracowują projekty decentralnych planów rzeczowych (decentralne plany rzeczowe)      
w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych dokonując w nich podziału zadań 
realizowanych decentralnie na podporządkowanych dysponentów środków budżetowych 
trzeciego stopnia, 

d) opracowują wytyczne dotyczące zasad i trybu decentralnej realizacji zadań rzeczowych  
(w tym sposób ich rozliczania i sprawozdawania oraz dokonywania korekt) przez 
podporządkowanych dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia, 

e) zgłaszają Szefowi ZPR – P8, z uwzględnieniem § 33 ust. 1 i 7, uzgodnione z realizatorami, 
Gestorami oraz Organizatorami wnioski w sprawie dokonania korekt w centralnych 
planach rzeczowych dotyczące: 
 ujęcia zadania rzeczowego bądź rezygnacji z niego, 
 zabezpieczenia finansowania zadań rzeczowych w ramach podpisanych umów 

wieloletnich lub oczekujących na ich podpisanie, 
 zmniejszenie lub zwiększenie ilości asortymentu planowanego do zakupu, 
 zmiany nazwy zadania rzeczowego, 

f) przedstawiają Szefowi ZPR – P8 propozycje kierunków realokacji środków uwolnionych  
z innych zadań (osiągniętych po zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia, 
bądź zadań rzeczowych niemożliwych do realizacji) na zadania rzeczowe, których 
wykonanie jest uzasadnione i możliwe w ramach roku budżetowego, 

g) sporządzają okresowe informacje o decentralnej realizacji zadań rzeczowych; 
7) organy planujące trzeciego stopnia podległe właściwym organom planującym drugiego 

stopnia:  
a) uczestniczą w procesie generowania i weryfikacji potrzeb rzeczowych na kolejny rok 

planistyczny zgodnie z przepisami regulującymi proces planowania zasobów, usług            
i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej, 

b) opracowują dane uzupełniające, uzgodnione z właściwym Gestorem, niezbędne do 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, ujmując w nich wszelkie 
wymagane informacje i dokumentację – stosownie do wymagań określonych przez szefa 
instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe, z zastrzeżeniem że dane uzupełniające 
nie mogą ingerować w opis przedmiotu zamówienia oraz zmieniać treści ujętych             
w centralnych planach rzeczowych, 

c) sporządzają informacje o decentralnej realizacji zadań rzeczowych; 
8) Organizatorzy: 
       a) uczestniczą w procesie generowania i weryfikacji potrzeb rzeczowych na kolejny rok 
           planistyczny, w obszarze zarządzanego systemu funkcjonalnego, zgodnie z przepisami  
           regulującymi proces planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony  
           narodowej, 

b) uczestniczą w procesie konstruowania centralnych planów rzeczowych w zakresie 
przyjętych kierunków rozwoju zarządzanego systemu funkcjonalnego, a także koordynacji 
zadań inwestycyjnych z pozostałymi systemami,  

c) w zależności od potrzeb prowadzą szkolenia, organizują narady oraz wydają wytyczne dla 
przedstawicieli instytucji zgłaszających potrzeby w zakresie nadzorowanych zdolności,  

d) uzgadniają korekty centralnych planów rzeczowych w obszarze zarządzanego systemu 
funkcjonalnego, z uwzględnieniem § 33 ust. 1 i 7, 
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e) zgłaszają Szefowi ZPR – P8, uzgodnione z realizatorami oraz zaopiniowane przez 
właściwego Gestora, wnioski w sprawie dokonania korekt w centralnych planach 
rzeczowych; 

 
9) Gestorzy: 
       a) uczestniczą w procesie generowania i weryfikacji potrzeb rzeczowych na kolejny rok 

     planistyczny zgodnie z przepisami regulującymi proces planowania zasobów, usług  
     i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej, 

      b) zgłaszają, poprzez Organizatora, Szefowi ZPR – P8 wnioski dotyczące ujęcia, rezygnacji  
     bądź wprowadzenia zmiany w zakresie zadań rzeczowych, które związane są  
     z zabezpieczeniem przyjętych kierunków rozwoju poszczególnych systemów SpW,  
     z uwzględnieniem § 33 ust. 1 i 7, 
c) uczestniczą w procesie konstruowania centralnych planów rzeczowych w aspekcie 

zabezpieczenia kierunków rozwoju poszczególnych systemów SpW oraz spełnienia 
wymogów dokumentacyjnych niezbędnych do uruchomienia procedur pozyskania SpW, 

d) uczestniczą w procesie opracowania danych uzupełniających niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień dla zadań rzeczowych oraz,              
w zakresie swoich kompetencji, w opracowywaniu minimalnych wojskowych wymagań 
organizacyjno – użytkowych. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Szef ZPR – P8 może: 
1)  zwracać się do szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) właściwych kompetencyjnie     
     komórek organizacyjnych MON lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,  
     o przedstawienie informacji i propozycji dotyczących rozpatrywanych spraw; 
2) wydawać wytyczne i dyspozycje w zakresie dotyczącym planowania i realizacji, o której 

mowa w rozdziale 3, zadań rzeczowych; 
3) z własnej inicjatywy dokonywać zmian w projektach centralnych planów rzeczowych (w tym 

polegających na wprowadzaniu i usuwaniu zadań rzeczowych); 
4)  dokonywać niezbędnych przesunięć limitów wydatków w zakresie odpowiadającym 

zmianom, o których mowa w pkt 3, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu 
Budżetowego;  

5) zasięgać opinii właściwych Organizatorów oraz instytucji realizujących zadania rzeczowe   
w zakresie zmian, o których mowa w pkt 3. 

 
§ 4. 1. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią: 

1) programy rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z planami pochodnymi oraz 
zatwierdzone programy operacyjne, programy uzbrojenia, wnioski w sprawie pozyskania 
nowego SpW (dokumentacji technicznej) dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
dokumentacja techniczna; 

2)  wytyczne Ministra w sprawie planowania działalności resortu obrony narodowej na kolejny 
rok planistyczny; 

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych przyjętych w ramach planowania 
obronnego NATO; 

4) pakiety inwestycyjne Programu NSIP przewidziane do realizacji na terenie Polski; 
5) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa MON i odprawach modernizacyjnych 

Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 
6) założenia finansowe wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych;  
7) rekomendacje i zalecenia Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw polityki 

obronnej ustalone na podstawie wniosków z gry decyzyjnej w sprawie oceny możliwości 
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zabezpieczenia finansowego i rzeczowego działań przewidzianych do realizacji w roku 
planistycznym;   

8)  prognozy kształtowania wydatków resortu obrony narodowej ujęte w Wieloletnim Planie 
Finansowym Państwa; 

9)  planowane wpływy na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych; 
10) „Wytyczne Ministra do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane 

na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu 
resortu obrony narodowej; 

11) zobowiązania wynikające z zawartych umów wieloletnich; 
12) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych oraz umów 

podpisanych na ich podstawie); 
13) pozostałe dokumenty planistyczne określone w przepisach dotyczących planowania  

działalności w resorcie obrony narodowej.  
2. Zestawienia potrzeb rzeczowych zgłaszanych do centralnych planów rzeczowych 

obejmują wyłącznie zadania, które wymagają korekty lub z przyczyn obiektywnych nie zostały 
zidentyfikowane na etapie opracowywania planów, o których mowa w § 2 pkt 1. 

3. Szefowie Służb Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadu Wojskowego oraz prezesi sądów 
wojskowych, opracowują i przedstawiają zestawienia potrzeb rzeczowych, stosownie do swoich 
kompetencji oraz z zachowaniem zasad i terminów określonych w decyzji Ministra w sprawie 
systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych, bezpośrednio Szefowi ZPR – P8.  

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych opracowuje się: 
1) w pierwszej kolejności ujmując zadania rzeczowe wynikające z programów rozwoju Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i planów pochodnych do programów, zatwierdzonych 
programów operacyjnych i programów uzbrojenia oraz zawartych umów wieloletnich; 

2) do zadań rzeczowych innych, niż wymienione w pkt 1, załączając szczegółowe uzasadnienie 
dotyczące celowości ich realizacji; 

3) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 1; 
4) w zakresie Planu modernizacji technicznej – ujmując w roku planistycznym i poplanowym 

wyłącznie zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań           
o udzielenie zamówień – zadania, w odniesieniu do których istnieją dokumenty opracowane,  
na zasadach określonych w: 
 przepisach, o których mowa w § 2 pkt 11, 
 decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług 
      dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ujmując zadania rzeczowe z obszaru Planu 
modernizacji technicznej planowane do realizacji w roku budżetowym, które nie spełniają 
wymogów, o których mowa w pkt 4, za zgodą Sekretarza Stanu na zasadach określonych        
w decyzji, o której mowa w pkt 4 tiret drugie; 

6)  w zakresie Planu zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane         
w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień – zadania,          
w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, 
Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz 
innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych  
i zagranicznych. 
5.  W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, szefowie instytucji centralnie 

realizujących zadania rzeczowe: 
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1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej lub 
elektronicznej) Szefowi ZPR – P8, Organizatorom, Gestorom oraz organom planującym 
wytyczne do przygotowania danych uzupełniających niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień; 

2) w terminie do dnia 1 marca roku przedplanowego przeprowadzą, stosownie do potrzeb, 
szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami 
Organizatorów, Gestorów i organów planujących opracowujących zestawienia potrzeb 
rzeczowych. 
6. W weryfikacji potrzeb rzeczowych, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, uczestniczą 

stosownie do swoich kompetencji przedstawiciele: 
1) Organizatorów, Gestorów i organów planujących, którzy opracowywali i przedstawiali 

zestawienia potrzeb rzeczowych; 
2) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe; 
3)   Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP); 
4) komórek organizacyjnych MON lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,     

a także jednostek nadzorowanych przez Ministra realizujących funkcję inwestora w zakresie 
inwestycji budowlanych; 

5) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu 
obrony narodowej zaangażowanych w proces planowania, przygotowania lub realizacji 
zadań rzeczowych. 

       7. W terminie do dnia 20 stycznia roku przedplanowego Szef ZPR – P8 przedstawi 
Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zweryfikowane  potrzeby finansowe w obszarze 
centralnych planów rzeczowych na rok planistyczny, w szczegółowości: funkcja, zadanie, 
podzadanie, działanie, paragraf klasyfikacji wydatków oraz szczegółowy paragraf klasyfikacji 
wydatków. 

8. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry 
decyzyjnej Podsekretarza Stanu w MON właściwy do spraw polityki obronnej, Szef ZPR – P8 
sporządzi: 
1) plany rzeczowe zadań, stosownie do przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu       

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej;  
2) wstępne projekty centralnych planów rzeczowych. 

9. W terminie do dnia 5 maja roku przedplanowego, Szef ZPR – P8 przekaże: 
1) szefom instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorowi ZIOTP – 

stosownie do ich właściwości wstępne projekty centralnych planów rzeczowych (wraz          
z wersją elektroniczną);  

2) Organizatorom, Gestorom, organom planującym i beneficjentom – wyciągi z wstępnych 
projektów centralnych planów rzeczowych w częściach im odpowiadających. 
10. Centralne plany rzeczowe, w zakresie roku planistycznego, w zależności od potrzeb,  

mogą być sporządzane w większej szczegółowości niż w zakresie pozostałych lat, zgodnie ze 
wzorami określonymi w załącznikach nr 1-6, z tym że Szef ZPR – P8 może podjąć decyzję         
o zmianie szczegółowości centralnych planów rzeczowych.  

11. Wyciągi z centralnych planów rzeczowych, w zależności od potrzeb, mogą być 
ograniczone w zakresie horyzontu planistycznego. 

12. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w centralnych planach 
rzeczowych w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania 
projektu budżetu MON – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi ZPR – P8 przez 
szefów tych służb. 
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13. Centralne plany rzeczowe sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych  
do sfinansowania w ramach: 
1) budżetu resortu obrony narodowej; 
2) rezerw celowych budżetu państwa; 
3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych; 
4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego;  
5) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych. 

14. Centralne plany rzeczowe, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa      
w ust. 13 pkt 4-5, opracowuje się po przekazaniu Szefowi ZPR – P8, przez Dyrektora 
Departamentu Budżetowego, informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów         
z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego albo o wystąpieniu innych źródeł 
finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych. 

15. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 9, Gestorzy w terminie do dnia 10 
czerwca roku przedplanowego prześlą, w zakresie roku planistycznego, szefom instytucji 
realizujących zadania rzeczowe dane uzupełniające niezbędne do przeprowadzenia postępowań   
o udzielenie zamówień, w tym umożliwiające zawarcie umów wieloletnich, z zastrzeżeniem,     
że dane uzupełniające nie mogą ingerować w opis przedmiotu zamówienia oraz zmieniać treści 
ujętych   w centralnych planach rzeczowych (brak uwag w terminie do dnia 15 sierpnia oznacza 
uzgodnienie danych uzupełniających przez instytucje realizujące zadania rzeczowe). 

16. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach 
rzeczowych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
dwukrotnie w roku, w terminie do dnia 31 stycznia i 30 czerwca, przedstawią Szefowi ZPR – P8 
zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług, w zakresie i w wartościach 
możliwych do oszacowania na etapie przeprowadzenia aktualizacji. 

 
§ 5. 1. Po ogłoszeniu „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania 

budżetowego w resorcie obrony narodowej” i „Noty budżetowej Dyrektora Departamentu 
Budżetowego”, Szef ZPR – P8 zaktualizuje projekty centralnych planów rzeczowych 
(uwzględniając także wnioski instytucji realizujących zadania rzeczowe odnoszące się między 
innymi do stopnia wykonania zadań, o których mowa w § 4 ust. 15) oraz opracuje projekt 
budżetu w części im odpowiadającej. 

2. Do dnia 31 lipca roku przedplanowego Szef ZPR – P8 przekaże, celem uwzględnienia  
w dalszych pracach planistycznych: 
1) szefom instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe – projekty centralnych planów 

rzeczowych – stosownie do właściwości kompetencyjnych (wraz z wersją elektroniczną); 
2) Organizatorom, Gestorom, beneficjentom i organom planującym, które sporządzały 

zestawienia potrzeb rzeczowych – wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych        
w częściach im odpowiadających; 

3) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – jeden egzemplarz każdego z projektów 
centralnych planów rzeczowych. 
3. Nie później niż do dnia 15 sierpnia roku przedplanowego Gestorzy – pod rygorem 

usunięcia zadań z projektów centralnych planów rzeczowych, w zakresie roku planistycznego,  
ostatecznie uzgodnią dane uzupełniające niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień, o których mowa w § 4 ust. 15, z szefem instytucji właściwej do realizacji zadań 
rzeczowych.  

4. W terminie do dnia 31 sierpnia  roku przedplanowego szefowie instytucji centralnie 
realizujących zadania rzeczowe, organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia 
bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia przedstawią Szefowi ZPR – P8 wnioski, 
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odnoszące się do stopnia wykonania przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, w tym wykaz 
zadań proponowanych do usunięcia z projektów planów z uwagi na braki dokumentacyjne 
uniemożliwiające wszczęcie procedur zakupu wraz z propozycją realokacji uwalnianych środków 
finansowych. 

5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 4, Szef ZPR – P8: 
1) uwzględni je w projektach centralnych planów rzeczowych; 
2) do dnia 20 września roku przedplanowego uzgodni projekty centralnych planów rzeczowych 

z szefami instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorem 
Departamentu Budżetowego; 

3) do dnia 25 września roku przedplanowego przedstawi projekty centralnych planów 
rzeczowych do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
6. Do dnia 30 września roku przedplanowego Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

przedstawi projekty centralnych planów rzeczowych Ministrowi do zatwierdzenia, z tym że 
projekty planów rzeczowych w zakresie: 
1) Planu modernizacji technicznej przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu; 
2) Planu inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP przedstawia się po uzyskaniu 

opinii Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury. 
7. Po zatwierdzeniu projektów centralnych planów rzeczowych przez Ministra, Szef ZPR –

P8 w terminie 7 dni roboczych od otrzymania dokumentu prześle: 
1) Sekretarzowi Stanu – projekt Planu modernizacji technicznej; 
2) Podsekretarzowi Stanu w MON właściwemu do spraw infrastruktury – projekt Planu 

inwestycji budowlanych oraz projekt Planu inwestycji NSIP;  
3) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – projekty centralnych planów rzeczowych; 
4) szefom instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorowi Departamentu 

Polityki Zbrojeniowej – projekty centralnych planów rzeczowych (wraz z wersją 
elektroniczną) – stosownie do właściwości kompetencyjnych; 

5)   Dyrektorowi ZIOTP – projekt Planu inwestycji NSIP; 
6) Organizatorom, Gestorom, organom planującym i beneficjentom – wyciągi z projektów 

centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących; 
7) dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek 

organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których planowane są zadania                
w obszarze infrastruktury – wyciągi z projektów: Planu inwestycji budowlanych i Planu 
inwestycji NSIP, w częściach ich dotyczących; 

8) Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur 
Antykorupcyjnych oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – egzemplarz projektu 
Planu modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną). 
8. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 7, organy planujące drugiego stopnia  

w terminie 10 dni roboczych: 
1) opracują projekty decentralnych planów rzeczowych (w części dotyczącej centralnych 

planów rzeczowych), w szczegółowości, o której mowa w § 2 pkt 8, dokonując w nich 
podziału zadań zaplanowanych do realizacji decentralnej na podporządkowanych 
dysponentów trzeciego stopnia; 

2) prześlą: 
a) Szefowi ZPR – P8 – projekty decentralnych planów rzeczowych, 
b) dysponentom, o których mowa w pkt 1 – stosowne wyciągi z projektów decentralnych 

planów rzeczowych (w częściach ich dotyczących). 
9. W terminie 30 dni od otrzymania projektów planów oraz wyciągów, o których mowa       

w ust. 7 i 8 szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, Dyrektor ZIOTP, 
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organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi 
planującemu pierwszego stopnia opracują harmonogramy realizacji zadań ujętych w centralnych 
planach rzeczowych na rok planistyczny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 
i prześlą je Szefowi ZPR – P8 oraz Organizatorom i Gestorom (w częściach ich dotyczących). 

10. W zakresie inwestycji budowlanych ujmowanych w projektach centralnych planów 
rzeczowych w kwotach zbiorczych, w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu wyciągów,          
o których mowa w ust. 7 pkt 7, decentralne projekty planów rzeczowych opracują i prześlą         
(w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi ZPR – P8, Organizatorom oraz właściwym 
beneficjentom (w częściach ich dotyczących): 
1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w odniesieniu do zadań realizowanych przez 

podległych inwestorów; 
2) Dyrektor Departamentu Administracyjnego – w odniesieniu do zadań przez niego 

realizowanych; 
3) Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych – w odniesieniu do zadań realizowanych przez  

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi. 
11. Zatwierdzone projekty centralnych planów rzeczowych oraz projekty decentralnych 

planów rzeczowych stanowią podstawę do wszczęcia procedur zamówień w zakresie roku 
planistycznego, z tym, że podpisanie umów na realizację zadań rzeczowych (zaciągnięcie 
zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa) może nastąpić nie wcześniej, niż dnia 1 stycznia roku 
budżetowego.  

 
§ 6. 1. Do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 7, projekty centralnych 

planów rzeczowych poddawane są weryfikacji, uszczegółowieniom i zmianom, prowadzonym w 
szczególności w aspekcie: 
1) wdrożenia założeń finansowych przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu 

ustawy budżetowej i wynikających z nich skutków dla resortu obrony narodowej; 
2) uwzględnienia wyników realizacji zadań rzeczowych w roku przedplanowym, w tym 

uwzględnienia skutków zmian wprowadzonych korektami centralnych planów rzeczowych; 
3) zagwarantowania limitu wydatków na realizację umów wieloletnich. 

2. Po wystąpieniu zmian w uwarunkowaniach finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 
1) Dyrektor Departamentu Budżetowego przekaże Szefowi ZPR – P8 stosowne informacje         

w tej sprawie; 
2) Szef ZPR – P8 przekaże właściwym organom planującym i dyrektorom (szefom, dowódcom) 

komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej 
informacje o zmianach wprowadzonych w projektach centralnych planów rzeczowych wraz z 
wytycznymi do dokonania zmian w zaplanowanych zadaniach rzeczowych i limitach 
wydatków, z tym, że: 
a) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do realizacji centralnej dokonywane są  

w uzgodnieniu z szefem instytucji właściwej do realizacji tych zadań, 
b) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do realizacji decentralnej dokonywane są po 

zasięgnięciu opinii właściwych organów planujących. 
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stanowią podstawę do skorygowania 

projektów decentralnych planów rzeczowych. 
4. Organy planujące i szefowie (dowódcy) właściwych kompetencyjnie komórek 

organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej mogą przedstawiać 
Szefowi ZPR – P8 ewentualne wnioski w sprawie konieczności wprowadzenia zmian                   
w projektach centralnych planów rzeczowych, po ich uprzednim uzgodnieniu z szefem instytucji 
centralnie realizującej zadania rzeczowe, z uwzględnieniem § 33 ust. 1 i 7. 
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5. Wraz z wnioskami, o których mowa w ust. 4, dotyczącymi wprowadzenia nowych zadań 
do projektów centralnych planów rzeczowych, organy planujące i szefowie (dowódcy) 
właściwych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony 
narodowej przesyłają szefowi instytucji realizującej zadania rzeczowe dane uzupełniające, 
uzgodnione z właściwym Gestorem, niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień. 

6. Do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej, Szef ZPR – P8 co miesiąc, do 10 dnia każdego 
miesiąca, począwszy od stycznia roku planowego – o ile wprowadzano zmiany do projektów 
centralnych planów rzeczowych, przekazuje: 
1) szefom instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe – zaktualizowane projekty 

centralnych planów rzeczowych (wraz z wersją elektroniczną), 
2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – zaktualizowane projekty centralnych planów 

rzeczowych (wraz z wersją elektroniczną),  
3)   Dyrektorowi ZIOTP – zaktualizowany projekt Planu inwestycji NSIP, 
4) Organizatorom, Gestorom, organom planującym i beneficjentom – wyciągi z projektów 

centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących, 
5) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych oraz Szefowi Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego – zaktualizowany projekt Planu modernizacji technicznej (wraz  
z wersją elektroniczną) 

– sporządzone według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca. 
      7. Do czasu wykonania przez Ministra obowiązku wynikającego z art. 146 ustawy z dnia      
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niedopuszczalne jest dokonywanie zmian                 
w projektach centralnych planów rzeczowych, które powodują zmiany w projektach planów 
finansowych w zakresie: działu, rozdziału, grup wydatków, podziału wydatków na dysponentów 
środków budżetowych. 
      8. Wnioski kierowane do Szefa ZPR – P8 o dokonanie zmian w projektach centralnych 
planów rzeczowych, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie i na zasadach określonych 
dla korekt. 
 

§ 7. 1. W terminie do 19 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, Szef ZPR – P8: 
1) uzgodni centralne plany rzeczowe z Dyrektorem Departamentu Budżetowego oraz, o ile 

dokonano zmian w tych planach, z szefami instytucji centralnie realizujących zadania 
rzeczowe;  

2) przedstawi centralne plany rzeczowe do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego. 
2. W terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej Szef Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego przedstawi centralne plany rzeczowe Ministrowi do zatwierdzenia, z tym, że:  
1) Plan modernizacji technicznej przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu; 
2) Plan inwestycji budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP przedstawia się po uzyskaniu opinii 

Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury. 
3. W terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia centralnych planów rzeczowych przez 

Ministra, Szef ZPR – P8 przesyła: 
1) Sekretarzowi Stanu – Plan modernizacji technicznej; 
2) Podsekretarzowi Stanu w MON właściwemu do spraw infrastruktury – Plan inwestycji 

budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP; 
3) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – centralne plany rzeczowe; 
4)   Dyrektorowi ZIOTP – Plan inwestycji NSIP; 
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5) szefom instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorowi Departamentu 
Polityki Zbrojeniowej – centralne plany rzeczowe, stosownie do właściwości 
kompetencyjnych (wraz z wersją elektroniczną); 

6) Organizatorom, Gestorom, beneficjentom oraz organom planującym – wyciągi z centralnych 
planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących; 

7) szefom (dowódcom, komendantom, dyrektorom) komórek organizacyjnych MON lub 
jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których planowane są zadania 
w obszarze infrastruktury – wyciągi z Planu inwestycji budowlanych i Planu inwestycji 
NSIP, w częściach ich dotyczących; 

8) Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur 
Antykorupcyjnych oraz Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – egzemplarz Planu 
modernizacji technicznej (wraz z wersją elektroniczną). 
4. Po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, organy planujące drugiego 

stopnia w terminie 10 dni roboczych: 
1) opracują decentralne plany rzeczowe (w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych) 

w szczegółowości podporządkowanych dysponentów trzeciego stopnia, którym zostały 
zlecone zadania do realizacji; 

2) prześlą: 
a) Szefowi ZPR – P8 – decentralne plany rzeczowe,  
b) dysponentom, o których mowa w pkt 1, stosowne wyciągi z decentralnych planów 

rzeczowych (w częściach ich dotyczących). 
5. W zakresie inwestycji budowlanych ujmowanych w centralnych planach rzeczowych  

w kwotach zbiorczych, w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu wyciągów, o których mowa 
w ust. 3 pkt 7, organy planujące opracują decentralne plany rzeczowe (w części dotyczącej 
centralnych planów rzeczowych) i prześlą (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi ZPR – 
P8, Organizatorom oraz właściwym beneficjentom (w częściach ich dotyczących). 
       6. Otrzymane plany oraz wyciągi, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę dla szefów 
instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, Dyrektora ZIOTP oraz organów 
planujących drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych organowi 
pierwszego stopnia do skorygowania harmonogramów realizacji zadań w centralnych planach 
rzeczowych, o których mowa w § 5 ust 9. 
 7. Skorygowane harmonogramy realizacji zadań, o których mowa w ust. 6, przesyłane 
są Szefowi ZPR – P8, Organizatorom i Gestorom (w częściach ich dotyczących) w terminie do 
20 dni od dnia otrzymania wyciągów. 
 

§ 8. 1. Centralne plany rzeczowe, w zakresie zadań przewidywanych do sfinansowania         
z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, sporządza się: 
1) z zastosowaniem zasady finansowania zadań rzeczowych wyłącznie z jednego źródła 

finansowania (łączenie różnych źródeł finansowania w odniesieniu do pojedynczego zadania 
stosuje się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach); 

2) ujmując w nim wyłącznie zadania rzeczowe bezpośrednio związane z wyposażaniem Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowoczesny SpW oraz rozbudową infrastruktury 
wojskowej, adekwatnie do kierunków przyjętych w programach rozwoju Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz planach pochodnych.  
2. Korekt w planach, o których mowa w ust. 1, dotyczące zakresu określonego w art. 29 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się po uzyskaniu zgody 
Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji do spraw budżetu – z zastosowaniem trybu 
określonego w § 10 ust. 10. 
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3. O wystąpieniu ponadplanowych przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych lub 
pozostałości środków Funduszu z okresów poprzednich, Dyrektor Departamentu Budżetowego 
informuje Szefa ZPR – P8. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 
określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 3  

Zasady realizacji centralnych planów rzeczowych, w tym sposób dokonywania w nich 
korekt 

§ 9. 1. Zadania rzeczowe, które w świetle postanowień decyzji ujmuje się w centralnych 
planach rzeczowych, mogą być realizowane wyłącznie w sposób określony w decyzji. 

 2. W procesie planowania i realizacji zadań rzeczowych wielkość środków finansowych na 
realizację zadań w poszczególnych latach należy alokować stosownie do prognozowanych 
terminów realizacji wydatków. 

3. Procedury zamówień, o których mowa w § 5 ust. 11, należy wszcząć najpóźniej                 
w terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego, z wyłączeniem zadań nowowprowadzonych 
do projektu Planu inwestycji budowlanych, które powinny zostać wszczęte w terminie do dnia   
31 marca roku budżetowego. 

4. W terminie do dnia 20 lipca roku budżetowego szefowie instytucji centralnie 
realizujących zadania rzeczowe oraz organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia 
bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, opracują i przedstawią 
Szefowi ZPR – P8 informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w ust. 3, w trybie i na 
zasadach określonych w § 14.  

5. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, Szef ZPR – P8 podejmuje decyzje  
o zasadności dalszego ujmowania w planie zadań, na które nie wszczęto procedur zamówień.  

6. Termin podpisywania umów na zadania ujęte w centralnych planach rzeczowych               
i finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej w roku planistycznym upływa z dniem      
31 października roku budżetowego. 

7. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 6, może nastąpić na wniosek szefa instytucji 
realizującej zadania rzeczowe zawierający uzasadnienie, uzgodniony z Szefem ZPR – P8,          
za zgodą: 
1) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w zakresie Planu zakupu środków 

materiałowych; 
2) Sekretarza Stanu – w zakresie Planu modernizacji technicznej; 
3)  Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury – w zakresie Planu 

inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP. 
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, przesyła się wraz z uzasadnieniem jednocześnie  

do wiadomości Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych. 
9. Szefowie instytucji realizujących zadania rzeczowe zapewnią umieszczenie w umowach 

klauzul gwarantujących, że ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówień upływa z dniem    
30 listopada, a termin dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do zamawiającego 
(umożliwiających dokonanie wydatków) w zakresie zadań rzeczowych finansowanych z budżetu 
resortu obrony narodowej, upływa z dniem 10 grudnia roku realizacji umowy. 

10. Postanowień ust. 6 i ust. 9 nie stosuje się w odniesieniu do zadań: 
1) realizowanych na rzecz polskich kontyngentów wojskowych; 
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2) dotyczących realizacji zobowiązań międzynarodowych; 
3) poddawanych korygowaniu (w tym wprowadzonych do centralnych planów rzeczowych  

w ramach korekt) w drugim półroczu roku budżetowego. 
11. Wartość umów wieloletnich, zawieranych w związku z realizacją zadań rzeczowych  

ujętych w Planie modernizacji technicznej i Planie zakupu środków materiałowych, nie może 
przekraczać 80% wartości limitu wydatków przydzielonego na zadania ujmowane                       
w odpowiednich centralnych planach rzeczowych. 

12. W celu utrzymania wskaźnika udziału umów wieloletnich na poziomie, o którym mowa  
w ust. 11, szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, organy planujące 
drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia: 
1) uzgadniają z Szefem ZPR – P8 możliwość zawarcia umowy wieloletniej oraz aneksowania 

umowy wieloletniej, jeżeli wprowadzane aneksem zmiany spowodują zmianę jej wartości; 
2) dwukrotnie w roku, w terminie do dnia 31 marca i do dnia 31 sierpnia, przekażą Szefowi 

ZPR – P8 zaktualizowane wykazy zawartych umów wieloletnich. 
 

§ 10. 1. Szef ZPR – P8 opracowuje projekty korekt centralnych planów rzeczowych: 
1) z własnej inicjatywy – w zakresie roku budżetowego, po zasięgnięciu opinii właściwego 

Organizatora; 
2) na podstawie ustaleń odprawy modernizacyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 
3) na wniosek Organizatorów oraz Gestorów; 
4)  na wniosek organów planujących drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio 

podległych organowi planującemu pierwszego stopnia; 
5) na wniosek szefa instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe; 
6) na wniosek Dyrektora ZIOTP. 

2. Szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek organizacyjnych MON lub 
jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowują i przesyłają Szefowi ZPR – P8, 
uzgodnione z właściwymi realizatorami, Gestorami oraz Organizatorami (jeżeli zmiany dotyczą 
zadań z ich obszaru funkcjonalnego), wnioski w sprawie dokonania korekt w centralnych planach 
rzeczowych, z uwzględnieniem § 33 ust. 1 i 7. 

3. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe opracowują i przedstawiają 
Szefowi ZPR – P8 poprzez właściwych Organizatorów, uzgodnione z Gestorami wnioski              
w sprawie dokonania korekt w centralnych planach rzeczowych. 

4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia projekty korekt centralnych 
planów rzeczowych do zatwierdzenia Ministrowi. 

5. Przed przedłożeniem Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego projektów korekt 
centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 1, Szef ZPR – P8: 
1) w zakresie zadań realizowanych centralnie – uzgadnia je z właściwym Organizatorem oraz 

szefami instytucji realizujących plany, w obrębie których dokonywane są zmiany                
(w przypadkach, gdy projekty korekt dotyczą zadań innych, niż ujęte we wnioskach,             
o których mowa w ust. 2 i 3, uprzednio uzgodnionych z instytucjami realizującymi plany lub 
przez nie sporządzanych); 

2) w zakresie zadań realizowanych decentralnie – zasięga opinii właściwych organów 
planujących, przy czym z chwilą otrzymania informacji o rozpoczęciu procedury korekty 
organ planujący jest zobowiązany do wstrzymania realizacji korygowanych zadań 
rzeczowych; 

3)   w zakresie zadań ujętych w Planie inwestycji budowlanych oraz Planie inwestycji NSIP – 
przedstawia do zaopiniowania Podsekretarzowi Stanu w MON właściwemu do spraw 
infrastruktury; 
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4) w zakresie zadań wymagających wprowadzenia zmian w planie finansowym resortu obrony 
narodowej – uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego. 
6. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz projektów korekt załącza się 

uzasadnienie dla proponowanych zmian oraz szczegółowy bilans zmian finansowych zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 8. 

7. Termin przesyłania Szefowi ZPR – P8 wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, upływa 
 z dniem: 

a) 30 listopada roku budżetowego w zakresie korekt skutkujących zmianami w planie 
finansowym resortu obrony narodowej, 

b) 10 grudnia w zakresie pozostałych korekt.  
8. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może,  

na wniosek Szefa ZPR – P8 lub z własnej inicjatywy, podjąć decyzję o zmianie terminu,  
o którym mowa w ust. 7. 

9. Projekty korekt centralnych planów rzeczowych w przypadkach określonych w art. 171 
ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą być dokonane wyłącznie 
po uzyskaniu zgody Ministra Finansów. 

10. W celu wprowadzenia korekt, o których mowa w ust. 9, Szef ZPR – P8: 
1) opracowuje projekty korekt i uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego; 
2) przedkłada projekty korekt Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do akceptacji; 
3) po uzyskaniu zgody Ministra Finansów przedstawia Ministrowi poprzez Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego projekty korekt do zatwierdzenia. 
11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zatwierdzonych przez Ministra korekt, 

Szef ZPR – P8 przekazuje: 
1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – zatwierdzone korekty; 
2) Organizatorom, Gestorom, beneficjentom, organom planującym drugiego stopnia oraz 

trzeciego stopnia bezpośrednio podległym organowi planującemu pierwszego stopnia – 
wyciągi z korekt w częściach ich dotyczących; 

3) szefom instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorowi Departamentu 
Polityki Zbrojeniowej – wyciągi z korekt w częściach ich dotyczących (wraz z wersją 
elektroniczną – stosownie do potrzeb); 

4) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych oraz Szefowi Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego – zatwierdzone korekty Planu modernizacji technicznej.  
12. Zatwierdzona korekta: 

1) zawiera bilans zmian finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zadaniowej  
i w szczegółowości: dysponent realizujący, rozdział, szczegółowy paragraf klasyfikacji 
wydatków budżetowych oraz funkcję, zadanie, podzadanie i działanie; 

2) stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w planie finansowym resortu obrony narodowej 
bądź jego podziale lub w załącznikach do decyzji budżetowej; 

3) stanowi podstawę do przygotowania informacji dla Ministra Finansów – o ile korekta 
dotyczy zmiany wartości wydatków majątkowych, poniżej kwoty określonej w art. 171 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
13. Dyrektor Departamentu Budżetowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

zatwierdzonej korekty przygotowuje projekt decyzji zmieniającej decyzję budżetową, na 
zasadach i w trybie określonym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania 
budżetu resortu obrony narodowej. 

14. Wyciągi, o których mowa w ust. 11 pkt 2 i 3, stanowią podstawę do wprowadzenia przez 
dysponentów drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi 
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części zmian w decentralnych planach rzeczowych (o zmianach tych w terminie 7 dni roboczych 
informują oni podporządkowanych dysponentów trzeciego stopnia, których zmiany te dotyczą). 

15. Wzory projektów korekt, o których mowa w ust. 1, stanowiących jednocześnie wzory 
wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, określają odpowiednio załączniki nr 9-12. 

16. Przedstawiając do uzgodnienia szefowi instytucji realizującej zadania rzeczowe wnioski,  
o których mowa w ust. 2, dotyczące wprowadzenia nowych zadań, organy planujące i szefowie  
(dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek organizacyjnych MON i jednostek 
organizacyjnych resortu obrony narodowej załączają do tych wniosków dane uzupełniające 
niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień.  

 
§ 11. 1. Nie stanowią korekty centralnego planu rzeczowego: 

1) niezbędne przesunięcia w pozycjach centralnego planu rzeczowego, dokonywane przez 
realizatorów centralnych i decentralnych, a mające pokrycie finansowe w oszczędnościach 
uzyskanych w wyniku realizacji lub kontraktacji zamówień, jeżeli: 
a) ich wartość nie przekracza 20% pierwotnej wartości zadania, na które przesuwany jest 

limit wydatków (ograniczenia tego nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji 
budowlanych), 

b) nie naruszają priorytetów ustalonych przez Ministra oraz Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, 

c) nie powodują zmian w planie finansowym, jego podziale bądź układzie zadaniowym 
budżetu, 

d) nie powodują zmniejszenia ilości asortymentu planowanego do zakupu w ramach 
centralnych planów rzeczowych; 

2)  zmiana beneficjenta, która nie wymaga dokonania zmiany w planie finansowym bądź jego 
podziale; 

3) zmiany wprowadzane przez Szefa ZPR – P8 w celu usunięcia ewentualnych błędów 
redakcyjnych i edytorskich, które nie mają wpływu na rozpoczęte procedury zamówień. 
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stanowi korekty Planu modernizacji technicznej: 

1) zmiana informacji o zawarciu umowy; 
2) zmniejszenie ilości asortymentu albo grupy asortymentowej (nieprzekraczające 20% łącznej 

ilości), w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia, 
wartość brutto tego asortymentu wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekracza wartość 
zaplanowaną w Planie modernizacji technicznej. 
3. Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stanowi korekty Planu zakupu środków 

materiałowych: 
1) zmniejszenie ilości asortymentu albo grupy asortymentowej, w przypadku, gdy w wyniku 

rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia, wartość brutto tego asortymentu 
wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekracza wartość zaplanowaną w Planie zakupu 
środków materiałowych; 

2) zmiana normy lub dokumentacji techniczno-technologicznej dla dowolnej pozycji planu; 
3) zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości produktu, w wymiarze nie większym niż 

pojemność jednostkowego lub zbiorczego opakowania – pod warunkiem posiadania 
możliwości sfinansowania zwiększonego zakupu. 
4. Przesunięć, zmian i zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, dokonuje 

się po uzyskaniu akceptacji Szefa ZPR – P8. 
5. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, organy planujące drugiego 

stopnia oraz trzeciego stopnia podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, informują       
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o dokonanych zmianach, o których mowa w ust. 4, Organizatorów, Gestorów oraz beneficjentów 
w części ich dotyczącej. 

6. Szef ZPR – P8 przekaże informacje o zmianach wprowadzonych w trybie określonym  
w ust. 1 pkt 3, niezwłocznie po ich wprowadzeniu: 
1) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe, o ile zmiany dotyczą zadań 

realizowanych centralnie; 
2) organom planującym drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległym 

organowi pierwszego stopnia, których zmiany te dotyczą; 
3) Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, jeżeli zmiany dotyczą Planu 

modernizacji technicznej. 
            7. Wprowadzając korekty (zmiany) w centralnych planach rzeczowych (od momentu 

przekazania wstępnego projektu centralnego planu rzeczowego do służbowego wykorzystania 
komórkom organizacyjnym MON i jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej do 
zakończenia jego realizacji) zachowuje się pierwotnie nadaną numerację pozycji. 

 
§ 12. 1. Wnioski dotyczące wydatków zaplanowanych na zadania rzeczowe, które zgodnie  

z postanowieniami art. 181 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego przekazują, za pośrednictwem właściwych 
Organizatorów, Szefowi ZPR – P8: 
1) szef instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych; 
2) dysponenci środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli 

dysponentowi części.  
2. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1, upływa z dniem 10 listopada roku 

budżetowego.  
3. Do wykazów, o których mowa w ust. 1, załącza się część opisową, zawierającą 

szczegółowe uzasadnienie oraz wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania wydatków. 
4. Szef ZPR – P8 przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 

15 listopada roku budżetowego zweryfikowany, zbiorczy wykaz wydatków, o których mowa       
w ust. 1, załączając szczegółowe uzasadnienie. 

 

Rozdział 4  

Rezerwa zadaniowa 
 
§ 13. 1. W ramach centralnego planu rzeczowego można tworzyć, stosownie do potrzeb, 

rezerwę zadaniową do wysokości 20% wartości centralnego planu rzeczowego zatwierdzonego 
na rok planistyczny. 

2. Rezerwa zadaniowa dotyczy zadań rzeczowych, które z uwagi na wielkości limitu 
wydatków dostępnego dla Sił Zbrojnych w danym roku budżetowym nie mogły zostać ujęte         
w projektach centralnych planów rzeczowych. 

3. Rezerwa zadaniowa (sporządzana w formie odrębnego załącznika do planu) obejmuje 
wyłącznie zadania rzeczowe przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań    
o udzielenie zamówień – zadania spełniające wymogi, o których mowa w § 4. 

4. Wprowadzenie zadania rzeczowego z rezerwy zadaniowej do planu wymaga korekty 
centralnego planu rzeczowego. 
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Rozdział 5  

Okresowe oceny realizacji centralnych planów rzeczowych 

§ 14. 1. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, organy planujące 
drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia są 
zobowiązani do sporządzania i przedstawienia Szefowi ZPR – P8 informacji:  
1) o realizacji zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych: 

a) półrocznych – w terminie 20 dni od zakończenia drugiego kwartału, 
b) rocznych – w terminie do 28 lutego za ubiegły rok budżetowy, 
– według wzorów określonych w załącznikach nr 13-16; 

2) o stanie realizacji procedur zamówień, w terminie do dnia 20 lipca, według wzoru 
określonego w załącznikach nr 17 i 18; 

3) syntetycznej o stanie realizacji centralnych planów rzeczowych – w terminie 12 dni od 
zakończenia miesiąca, w tym za miesiąc grudzień roku budżetowego w terminie do dnia      
20 stycznia roku poplanowego, według wzorów określonych w załączniku nr 19 (dla Planu 
modernizacji technicznej i Planu zakupu środków materiałowych) oraz załączniku nr 20 (dla 
Planu inwestycji budowlanych i Planu inwestycji NSIP). 

     2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji Planu inwestycji budowlanych,  
w części dotyczącej zadań infrastruktury informatyki i telekomunikacji, przedstawia Szef 
Inspektoratu Systemów Informacyjnych.  

 3. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie wykorzystania dotacji celowej na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
opracowuje zbiorczo i przedstawia za podległych lub nadzorowanych inwestorów (realizatorów): 
1) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – za ZIOTP, z uwzględnieniem zapisów § 42; 
2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – za uczelnie wojskowe; 
3) Dyrektor departamentu właściwego do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa – za państwowe 

instytucje kultury (muzea); 
4) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – za samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia. 
     4. Dyrektorzy Departamentów: Infrastruktury, Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Wojskowej 
Służby Zdrowia oraz departamentu właściwego do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa przed 
przekazaniem Szefowi ZPR – P8 informacji półrocznej i rocznej o realizacji zadań w centralnych 
planach rzeczowych, uzgadniają je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego. 
     5. Dane o finansowej realizacji centralnych planów rzeczowych, zawarte w informacjach,        
o których mowa w ust. 1 pkt 1, muszą być zgodne z odpowiednimi sprawozdaniami 
budżetowymi, przedstawianymi w odrębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego      
i uzgodnione z głównym księgowym dysponenta realizującego zadania wynikające z centralnych 
planów rzeczowych (ujęte w planie finansowym dysponenta). 
    6. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Szef ZPR – P8 opracowuje 
informacje zbiorcze umożliwiające Ministrowi wykonanie zadań związanych z kontrolą  
i nadzorem w zakresie, o którym mowa w art. 175 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.  
     7. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 6, Szef ZPR – P8 przedstawia Szefowi Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego do akceptacji. 

   8. Po akceptacji informacji, o których mowa w ust. 7, Szef Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego przedstawia je Ministrowi (z tym, że informacje w zakresie: Planu modernizacji 
technicznej przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Planu inwestycji budowlanych 
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oraz Planu inwestycji NSIP przedstawia się po uzyskaniu opinii Podsekretarza Stanu w MON 
właściwego do spraw infrastruktury): 
1) informację półroczną – 35 dni po zakończeniu półrocza; 
2) informację roczną – do dnia 20 marca za miniony rok budżetowy. 
     9. W informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ujmuje się część opisową odnoszącą się do: 
1) stopnia zaangażowania zadań w postępowaniach o udzielenie zamówienia; 
2) przyczyn braku objęcia zadań procedurami zamówień w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji zadań w centralnych planach rzeczowych; 
3) zadań, których realizacja w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia jest 

zagrożona lub niemożliwa; 
4) aktualnie niezagospodarowanych oszczędności osiągniętych z zakończonych postępowań 

o udzielenie zamówienia, powstałych w okresie sprawozdawczym, wraz z propozycjami 
kierunków realokacji środków. 

      10. W informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ujmuje się część opisową odnoszącą się do: 
1) stopnia zaangażowania zadań w: 

a) postępowaniach o udzielenie zamówienia, 
b) podpisanych umowach (rocznych i wieloletnich);  

2) realizacji finansowej za wykonane dostawy, roboty i usługi; 
3) zadań, których realizacja w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia             

i wykonywania umów jest zagrożona lub niemożliwa wraz z przedstawieniem przyczyn  
i propozycji kierunków realokacji środków; 

4) aktualnie niezagospodarowanych oszczędności osiągniętych z zakończonych postępowań 
o udzielenie zamówienia, powstałych w okresie sprawozdawczym, wraz z propozycjami 
kierunków realokacji środków; 

5) uzyskanych efektów rzeczowych w okresie sprawozdawczym w zakresie zasadniczych 
zrealizowanych zadań rzeczowych; 

6) ograniczeń oraz propozycji rozwiązań i działań mających wpływ na pełną realizację zadań 
rzeczowych. 

      11. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, muszą zawierać ocenę ryzyka,                       
w szczególności ocenę: 
1) ewentualnych zagrożeń dotyczących braku możliwości realizacji zadań rzeczowych               

w procedurach zamówień oraz ich wykonywania w ramach podpisanych umów – mających 
wpływ na pełną realizację planu oraz na zaplanowane wydatki; 

2) działań, propozycji rozwiązań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa 
w pkt 1. 
12. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust.  

1-3 szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe, organy planujące drugiego stopnia 
oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia oraz Dyrektor ZIOTP, 
mają obowiązek niezwłocznie, w trybie doraźnym, informować Szefa ZPR – P8, o problemach    
i zagrożeniach dotyczących realizacji zadań wynikających z tych planów, w tym także zgłaszać 
propozycje do korekt. 

13. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe i organy planujące 
drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia 
przedstawiają Organizatorom, organom planującym, Gestorom oraz beneficjentom wyciągi          
z informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w częściach ich dotyczących, nie później, niż           
w terminie 14 dni od dnia przekazania tych informacji Szefowi ZPR – P8. 

14. Szef ZPR – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości zakresu informacji, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3, przy czym dane o realizacji zadań rzeczowych w trakcie roku 
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budżetowego mogą zostać rozszerzone między innymi o wykazy określone we wzorach 
formularzy stanowiących załączniki nr 21-24. 

 
 
 

Rozdział 6 
Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji Planu modernizacji 

technicznej 
 

§ 15.  Organy planujące oraz szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek 
organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujący 
zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie Planu modernizacji technicznej: 
1) przyporządkowują zadania rzeczowe do odpowiednich podprogramów, w szczegółowości 

przyjętej w programach rozwoju SZ i właściwych planach specjalistycznych, bądź określonej 
w odrębnym trybie przez Szefa ZPR – P8; 

2) zobowiązani są – w odniesieniu do potrzeb związanych z wdrażaniem lub zakupem nowych 
systemów SpW – jednocześnie do wykazania pełnych potrzeb generowanych w zakresie 
środków bojowych, specjalistycznych narzędzi, przyrządów pomiarowych, urządzeń 
diagnostyczno-remontowych i obsługowych oraz sprzętu szkoleniowego, w stopniu co 
najmniej zabezpieczającym prowadzenie procesu szkolenia. 
 
§ 16. 1. W centralnych planach rzeczowych, w zakresie prac rozwojowych w pierwszej 

kolejności ujmuje się kontynuację zadań rozpoczętych.  
2. Nie planuje się zakupów sprzętu w odniesieniu do zadań, dla których w danym roku 

planistycznym przewidziany został etap zakończenia pracy rozwojowej.  
3. Pozytywne zakończenie pracy rozwojowej skutkuje ujęciem w projektach centralnych 

planów rzeczowych odpowiednich zakupów SpW.  
4. Szef ZPR – P8 podejmuje decyzję o ujęciu w centralnych planach rzeczowych zadań 

zaplanowanych w trybie odmiennym od określonego w ust. 1-3 w wykonaniu ustaleń  
z posiedzeń Kierownictwa MON lub Komisji budżetowej MON. 

 

Rozdział 7  

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji Planu zakupu środków 
materiałowych 

§ 17. Organy planujące oraz szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek 
organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujący 
zestawienia potrzeb rzeczowych związanych z wdrażaniem lub zakupem nowych systemów 
uzbrojenia zobowiązani są do wykazania pełnych potrzeb generowanych w zakresie środków 
bojowych (w tym amunicji szkolnej i ćwiczebnej). 

 
§ 18. Organy planujące oraz szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek 

organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których potrzeby 
uwzględniono w projekcie Planu zakupu środków materiałowych, opracowują dane 
uzupełniające niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w zakresie 
miejsca, terminów dostaw i rozmiarów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania –           
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w terminie i na zasadach określonych przez szefa instytucji centralnie realizującej zadania 
rzeczowe. 

 
       § 19. Szef ZPR – P8 określi szczegółowy asortyment (grupy asortymentowe) dla 
poszczególnych rodzajów środków materiałowych przewidzianych do ujęcia w Planie zakupu 
środków materiałowych. 
 
       § 20. W Planie zakupu środków materiałowych nie ujmuje się potrzeb dla Służby Wywiadu 
Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.  
 
      § 21. 1. Do określenia wartości brutto poszczególnych pozycji Planu zakupu środków 
materiałowych przyjmuje się: 
1) w zakresie środków materiałowych, które podlegały zakupowi w roku przedplanowym – 

jednostkowe ceny zakupu z roku przedplanowego lub średnie ceny z ofert złożonych            
w postępowaniach; 

2) w zakresie środków materiałowych, które nie podlegały zakupowi w roku przedplanowym – 
średnie ceny rynkowe albo jednostkowe ceny ostatniego zakupu powiększone o wskaźniki 
średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny 
w kolejnych latach. 
2. Wartości brutto pozycji Planu zakupu środków materiałowych i jednostkowe ceny zakupu 

obejmują wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 
 
§ 22. 1. Do dnia 30 czerwca roku przedplanowego wykaz ustanowionych norm, 

dokumentacji techniczno-technologicznych i regulacji dotyczących wymagań jakościowo – 
użytkowych oraz pozostałych parametrów niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia          
(w zakresie środków materiałowych przyjętych do stosowania w Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej) przedstawia Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Inspektor 
Wojsk Specjalnych – Szefowi ZPR – P8 i Szefowi Zarządu Logistyki – P4 oraz pozostałym 
organom planującym, na rzecz których zaplanowano zakupy środków materiałowych. 

2. Asortyment środka materiałowego zgłaszany do ujęcia w Planie zakupu środków 
materiałowych, musi być zgodny pod względem nazewnictwa z ustanowionymi normami 
(obronnymi, państwowymi i międzynarodowymi), dokumentacją techniczno-technologiczną lub 
porozumieniami standaryzacyjnymi NATO. 

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Inspektor Wojsk Specjalnych 
każdorazowo przedstawiają Szefowi ZPR – P8: 
1) kartę katalogową środka materiałowego nowowprowadzonego do stosowania w Siłach 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) zakres zmian – w przypadku modyfikacji produktów ujętych w projekcie Planu zakupu 

środków materiałowych (Planie zakupu środków materiałowych). 
 

Rozdział 8 

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji  
Planu inwestycji budowlanych  

§ 23. 1. Postanowienia decyzji stosuje się do narodowych inwestycji budowlanych, 
ujmowanych w ramach planu: 
1) centralnego – zadania o wartości szacunkowej lub kosztorysowej powyżej 2 mln zł, 
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2) decentralnego – zadania o wartości szacunkowej lub kosztorysowej do 2 mln zł 
– finansowanych w całości lub w części z budżetu resortu obrony narodowej, lub innego źródła 
znajdującego się w dyspozycji Ministra i odnoszących się do nieruchomości będących w trwałym 
zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, bądź wykorzystywanych przez te 
jednostki na podstawie innego tytułu prawnego. 

2. Określone w decyzji zasady sporządzania i zatwierdzania programów inwestycji oraz 
akceptacji zestawień kosztów zadań, stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zadań 
finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu MON, a dotyczących: 
1) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej 

służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister; 
2) muzeów wojskowych, funkcjonujących jako państwowe instytucje kultury. 

 
§ 24. 1. Inwestycja budowlana inicjowana jest opracowaniem programu inwestycji,               

z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Opracowanie programu inwestycji poprzedzane jest sporządzeniem minimalnych 

wojskowych wymagań organizacyjno – użytkowych lub innych wymagań, wynikających             
z odrębnych przepisów – z wyjątkiem zadań w zakresie uczelni wojskowych, w odniesieniu do 
których wymagań nie sporządza się. 

3. Wymagania sporządzają (w 3 egzemplarzach), stosownie do kompetencji, użytkownik lub 
jednostka nadrzędna użytkownika albo inna jednostka, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dla zadań, których potrzeba realizacji wynika wyłącznie ze stanu technicznego 
infrastruktury, wymagań nie sporządza się. 

5. Sporządzający wymagania, o których mowa w ust. 2, przedkładają je do zatwierdzenia, 
stosownie do kompetencji: 
1) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Generalnemu 
MON, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, 
Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 
Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Inspektoratu Systemów 
Informacyjnych, Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektorowi departamentu 
właściwego do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa, Dyrektorowi Departamentu Polityki 
Zbrojeniowej, Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Biskupowi 
Polowemu Wojska Polskiego, Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojska Polskiego oraz 
Naczelnemu Kapelanowi Wojskowemu – Ewangelickiemu Biskupowi Wojskowemu; 

2) w przypadkach niewymienionych w pkt 1 – osobie funkcyjnej, której jest bezpośrednio 
podporządkowany. 
6. Wymagania przed zatwierdzeniem podlegają uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, 

kolejno z: 
1) szefem właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego; 
2) szefem rejonowego (Wojskowego, Stołecznego) zarządu infrastruktury lub terenowego 

oddziału lotniskowego - w odniesieniu do zadań przewidywanych do realizacji przez te 
jednostki bądź dotyczących nieruchomości przez nich zarządzanych, przy czym wymienione 
jednostki organizacyjne zobowiązane są do określenia wartości szacunkowej, 
uwzględniającej również zakres koniecznych prac wynikających z protokołów z okresowych 
kontroli budynków; 

3) właściwym Organizatorem. 
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7. Instytucje uzgadniające wymagania w terminie 14 dni od ich otrzymania przedstawiają 
osobom funkcyjnym, które je opracowały, stosowną informację o ich uzgodnieniu lub 
przyczynach nieuzgodnienia. 

8. Warunkiem zmiany wymagań, o których mowa w ust. 2, skutkującej zwiększeniem 
kosztów realizacji zadania, jest uzyskanie przez osoby funkcyjne, które je zatwierdziły, 
akceptacji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stosownego wniosku w tej sprawie 
(zawierającego szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn powodujących potrzebę 
dokonania zmian), po uprzednim zaopiniowaniu proponowanej zmiany przez instytucję 
sprawującą merytoryczny nadzór nad inwestorem właściwym do realizacji zadania,                      
w szczególności pod względem: 
1) skutków finansowych; 
2) wpływu na termin realizacji zadania; 
3) możliwości i celowości uzyskania efektu rzeczowego bez zmiany wymagań. 

9. Za kwalifikację zadania do kategorii inwestycji na etapie uzgadniania wymagań 
odpowiada inwestor. 

10. Zatwierdzone wymagania: 
1) w terminie do dnia 15 sierpnia roku przedplanowego sporządzający przesyła do właściwego 

inwestora, celem uwzględnienia w programie inwestycji, oraz powiadamia o ich przesłaniu 
Szefa ZPR – P8; 

2) stają się integralną częścią programu inwestycji; 
3) stanowią warunek ujęcia zadania w projekcie Planu inwestycji budowlanych oraz Planie 

inwestycji budowlanych; 
4) tracą ważność z upływem 3 lat od dnia ich zatwierdzenia w przypadku nierozpoczęcia, na ich 

podstawie, opracowania stosownego programu inwestycji. 
11. W terminie: 

1) do dnia 15 czerwca roku przedplanowego Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wojskowego przesyła Szefowi ZPR – P8 ocenę wniosków uczelni wojskowych                     
o dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, przygotowaną przez zespół 
powołany przez Ministra na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania 
dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej 
(Dz. U. poz. 1068), zawierającą propozycję dotyczącą wysokości dotacji lub odmowy 
przyznania dotacji wraz z uzasadnieniem;  

2) do dnia 31 sierpnia roku przedplanowego szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) 
instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad inwestorami (z wyjątkiem Dyrektora 
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego), Dyrektor Departamentu 
Administracyjnego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu 
Wojskowego przesyłają Szefowi ZPR – P8 wykazy zadań, wynikających z projektu Planu 
inwestycji budowlanych, dla których inwestor nie posiada niezbędnych wymagań, o których 
mowa w ust. 10 pkt 1; 
12. Podstawę opracowywania programu, o którym mowa w ust. 1, stanowią: 

1) Plan inwestycji budowlanych (projekt Planu inwestycji budowlanych); 
2) centralne i decentralne plany inwestycji budowlanych lub projekty tych planów; 
3) zadania normujące proces wdrażania SpW na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
4) doraźne decyzje lub polecenia Ministra, dotyczące realizacji zadań niezbędnych dla 

funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
13. Program inwestycji sporządzany jest przez: 
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1) inwestora; 
2)  wykonawcę zewnętrznego na zlecenie inwestora – w przypadku  uzyskania zgody szefa  
       (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad 
inwestorami. 

14. Przy opracowywaniu programu inwestycji i dokumentacji technicznej, uwzględnia się 
wytyczne w zakresie programowania, wydawane na podstawie decyzji Ministra regulującej 
zasady i zakres prowadzenia prac typizacyjnych w budownictwie służącym obronności państwa, 
realizowanym na terenach zamkniętych. 

15. Do programu inwestycji dla zadania odnoszącego się do istniejącego obiektu, zarządca 
nieruchomości lub inwestor – w przypadku, gdy inwestorem jest samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej – załącza kopie protokołów z ostatniej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu 
sprawności technicznej i wartości użytkowej tego obiektu, a w przypadku zadań dotyczących 
infrastruktury łączności i informatyki – sporządzający program załącza protokół stanu 
technicznego infrastruktury kablowej, sprzętu komutacyjnego, transmisyjnego i zasilającego. 

16. Przed zatwierdzeniem programu inwestycji, odnoszącego się do zadania, którego wartość 
przekracza 5 mln zł, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, 
zwanej dalej „Komisją” (z wyjątkiem zadań w zakresie uczelni wojskowych, których wymóg ten 
nie dotyczy bez względu na wartość zadania), z udziałem przedstawicieli: 
1) inwestora; 
2) użytkownika; 
3) jednostki nadrzędnej użytkownika; 
4) organu, który zatwierdził minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe; 
5) zarządcy nieruchomości; 
6) projektanta. 

17. Do składu Komisji dodatkowo powołuje się przedstawicieli wojskowych ośrodków 
medycyny prewencyjnej – gdy przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję będą wymagania 
określone przez Ministra Zdrowia w odniesieniu do zadań realizowanych w resortowych 
zakładach opieki zdrowotnej oraz przedstawicieli właściwych terytorialnie Delegatur Wojskowej 
Ochrony Przeciwpożarowej. 

18. Inwestor może zwołać posiedzenie, o którym mowa w ust. 16, w celu dokonania oceny 
programu inwestycji zadania, którego wartość nie przekracza 5 mln zł. 

19. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w ust. 16, Komisja dokonuje oceny zadania        
w aspekcie: 
1) zasadności realizacji zadania; 
2) spełniania minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych lub innych 

wymagań określonych dla zadania; 
3) poprawności zaplanowanego zakresu rzeczowego; 
4) wysokości zaplanowanych kosztów; 
5) możliwości wykonania zadania etapami; 
6) poprawności kwalifikowania zadania, jako inwestycji budowlanej;  
7) poprawności, kompletności i zgodności sporządzonego programu inwestycji z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa. 
20. Inwestor: 

1) zatwierdza programy inwestycji; 
2) akceptuje zestawienia kosztów zadania. 

21. Programy inwestycji dla zadań dotyczących niżej wymienionych zakresów zatwierdzają 
(oraz odpowiednio akceptują zestawienia kosztów sporządzone dla tych zadań): 
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1) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – w zakresie zadań dotyczących 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej 
służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister; 

2) Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie 
dotyczącym odpowiednio infrastruktury wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego; 

3) Szefowie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Inspektoratu Systemów Informacyjnych 
– w zakresie zadań realizowanych przez podległych inwestorów, jeżeli szacunkowy łączny 
koszt lub wartość kosztorysowa zadania przekracza: 
a) wartość 10 mln zł lub 
b) o ponad 50% dotychczasowy szacunkowy łączny koszt lub wartość kosztorysową zadania 

ujętą w Planie inwestycji budowlanych; 
4) instytucje wymienione w pkt 1-3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Programów 

 Inwestycji, przedstawiają inwestorom i właściwym beneficjentom stosowną informację          
o ich zatwierdzeniu lub przyczynach niezatwierdzenia. 

22. Niezależnie od postanowień ust. 21: 
1) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, w uzasadnionych przypadkach, może 

upoważnić dyrektorów (komendantów) samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia, dla których organem 
założycielskim jest Minister, do zatwierdzania programów inwestycji; 

2) Dyrektorzy muzeów wojskowych funkcjonujących w resorcie obrony narodowej jako 
państwowe instytucje kultury uzgadniają z dyrektorem departamentu właściwego do spraw 
edukacji, kultury i dziedzictwa programy inwestycji w zakresie zadań finansowanych lub 
dofinansowanych z dotacji celowej, realizowanych na ich rzecz; 

3) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego uzgadnia przedłożone przez 
rektorów uczelni wojskowych programy inwestycji budowlanych.  
23. Program inwestycji zatwierdza się na określony w nim zakres rzeczowy oraz 

szacunkowy koszt. 
24. Programy inwestycji, po ich zatwierdzeniu, przesyła się właściwym kompetencyjnie 

beneficjentom do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
25. Wzory wymagań, o których mowa w ust. 2, określają odpowiednio załączniki nr 25-26. 
26. Program inwestycji dotyczący inwestycji, o której mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przed jego zatwierdzeniem, wymaga uzyskania 
(przez osoby funkcyjne właściwe kompetencyjnie do jego zatwierdzenia) uzgodnienia z Szefem 
ZPR – P8. 

27. Uzgodnienie programu inwestycji, o którym mowa w ust. 26, przez Szefa ZPR-P8 jest 
podstawą do wystąpienia przez zatwierdzających te programy do Ministra o jego akceptację (za 
pośrednictwem osoby funkcyjnej, której zatwierdzający jest bezpośrednio podporządkowany). 

28. Każda zmiana programu inwestycji, o którym mowa w ust. 26, powodująca wzrost 
wartości limitu wydatków budżetowych zaplanowanych na jej finansowanie, wymaga akceptacji 
Ministra, na zasadach określonych w ust. 26 i 27.  

29. Dla kompleksów wojskowych, w których planowane są znaczne zmiany 
zagospodarowania terenu, wykonuje się koncepcje architektoniczno-urbanistyczne 
zagospodarowania wojskowego terenu zamkniętego. 

30. Zasady sporządzania koncepcji, o której mowa w ust. 29, określa Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych w uzgodnieniu z Podsekretarzem Stanu w MON właściwym do spraw 
infrastruktury. 
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§ 25. Zadania przewidywane do rozpoczęcia w danym roku zgodnie z Planem inwestycji 
budowlanych ujmuje się w roku przedplanowym w planie decentralnym celem ich przygotowania 
dokumentacyjnego, po uzyskaniu akceptacji Szefa ZPR – P8. 

 
§ 26. 1. W zależności od rodzaju infrastruktury, organami właściwymi do pełnienia obsługi 

inwestorskiej w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych w państwowych jednostkach 
budżetowych, są: 
1) rejonowe (Wojskowy, Stołeczny) zarządy infrastruktury – w zakresie infrastruktury ogólnej, 

szkoleniowej i komunikacyjnej, w tym również w zakresie zadań dotyczących technicznych 
środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów oraz wewnętrznych instalacji 
teletechnicznych; 

2) terenowe oddziały lotniskowe oraz Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu –               
w zakresie infrastruktury lotniskowej, w tym również w zakresie zadań dotyczących 
technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów; 

3) rejonowe zarządy infrastruktury w Gdyni i Szczecinie – w zakresie infrastruktury morskiej; 
4) Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi – w zakresie 

infrastruktury informatyki i telekomunikacji wraz z niezbędnym zakresem robót 
budowlanych związanych z infrastrukturą informatyki i telekomunikacji; 

5) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie oraz rejonowe zarządy infrastruktury               
w Bydgoszczy i Wrocławiu – w zakresie infrastruktury obronnej; 

6) Departament Administracyjny – w zakresie obiektów, w których rozmieszczone są komórki 
organizacyjne MON i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, z wyjątkiem zadań 
w zakresie infrastruktury informatyki i telekomunikacji oraz obronnej; 

7) Narodowe Centrum Kryptologii – w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych dla 
potrzeb Narodowego Centrum Kryptologii. 
2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

mogą, po uzyskaniu zgody szefa (dyrektora) instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad 
inwestorami, zlecić pełnienie funkcji inwestora inwestorowi zastępczemu.  

3. Na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, organem pełniącym obsługę 
inwestorską dla zadań planowanych na rzecz Służby Wywiadu Wojskowego ustanawia się 
Służbę Wywiadu Wojskowego. 

4. Na wniosek Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organem pełniącym obsługę 
inwestorską dla zadań planowanych na rzecz Służby Kontrwywiadu Wojskowego ustanawia się 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 

5. Zmiana inwestora ujętego w centralnym planie rzeczowym, może nastąpić w drodze 
korekty centralnego planu rzeczowego, na podstawie wniosku uzgodnionego przez szefa  
(dyrektora) instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad inwestorami, przedłożonego Szefowi 
ZPR – P8. 

 
§ 27. 1. Każdemu zadaniu inwestycyjnemu inwestor nadaje nazwę i numer identyfikacyjny. 
2. Inwestor prowadzi ewidencję nadanych nazw i numerów identyfikacyjnych. 
3. Zadaniom realizowanym przez organy inne, niż wyszczególnione w § 26 ust. 1, numery 

nadaje Szef ZPR – P8. 
4. Zasady nadawania numerów identyfikacyjnych i nazw zadaniom inwestycyjnym określa 

załącznik nr 27. 
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§ 28. 1. Planowany łączny koszt zadania inwestycyjnego, stanowiący jego wartość 
kosztorysową, określa się w zestawieniu kosztów zadania, sporządzanym w ramach 
opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

2. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bez względu na wartość 
kosztorysową zadania, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji z udziałem przedstawicieli,            
o których mowa w § 24 ust. 16 i 17, oraz przedstawicieli wyspecjalizowanych służb lub 
instytucji, w celu dokonania oceny przedstawionej dokumentacji. 

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez 
inwestora. 

4. W przypadku negatywnej oceny przedstawionej dokumentacji dokonanej przez Komisję, 
po otrzymaniu informacji o usunięciu stwierdzonych uchybień, zwołuje się ponownie 
posiedzenie Komisji, w celu dokonania powtórnej oceny dokumentacji. 

5. Inwestor przesyła kopię protokołu z posiedzenia Komisji, w terminie 14 dni od dnia jego 
zatwierdzenia, organom, których przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu. 

6. Elementy składowe protokołu z posiedzenia Komisji określa załącznik nr 28. 
7. Zatwierdzony protokół, w którym dokonano pozytywnej oceny programu inwestycji lub 

dokumentacji, jest podstawą do: 
1) zatwierdzenia programu inwestycji w przypadkach, gdy programy te wymagały oceny przez 

Komisję; 
2) akceptacji przez inwestora: 

a) projektu budowlanego, 
b) zestawienia kosztów zadania – z zastrzeżeniem § 24 ust. 21 – określającego wartość 

kosztorysową zadania, zawierającą rezerwę w wysokości do 10%. 
8. Akceptacja projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania, zatwierdzenie programu 

inwestycji, wymagają umieszczenia adnotacji: 
1) „Zatwierdzam” – na stronie tytułowej programu inwestycji oraz „Akceptuję” na stronie 

tytułowej zestawienia kosztów zadania; 
2) „Stwierdzam, że projekt budowlany spełnia wymagania określone w programie inwestycji” – 

na projekcie budowlanym inwestycji. 
9. Przy adnotacjach umieszcza się stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko osoby 

podpisującej, opatrzone podpisem z datą podpisania oraz stosowną pieczęcią. 
10. Po zatwierdzeniu programu inwestycji lub akceptacji zestawienia kosztów zadania, 

inwestorzy niezwłocznie: 
1) powiadamiają beneficjentów oraz szefów (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) instytucji 

sprawujących merytoryczny nadzór nad działalnością inwestorów o zaakceptowanej wartości 
kosztorysowej zadania, a także o dacie jej akceptacji – z uwzględnieniem § 24 ust. 21; 

2) występują z wnioskiem, w trybie i na zasadach określonych w decyzji, o dokonanie 
stosownej korekty właściwego centralnego planu rzeczowego. 
11. W przypadku akceptacji aktualizacji zestawienia kosztów zadania, ust. 10 stosuje się 

odpowiednio. 
 
§ 29. 1. Aktualizacja szacunkowego łącznego kosztu zadania ujętego w Planie inwestycji 

budowlanych może nastąpić: 
1) w wyniku zmiany minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych lub 

innych wymagań, wynikających z odrębnych przepisów; 
2) po zatwierdzeniu programu inwestycji. 

2. Aktualizacja wartości kosztorysowej zadania ujętej w Planie inwestycji budowlanych 
może nastąpić po podpisaniu umowy z wykonawcą. 
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3. Wniosek o dokonanie w Planie inwestycji budowlanych korekty zadania, polegającej na 
zmianie jego wartości szacunkowej, kosztorysowej lub niewykorzystanej rezerwy, przedkłada się 
Szefowi ZPR – P8 w trybie i na zasadach określonych w § 33 ust. 1-2. 

4. Podstawą do zmian wartości szacunkowej lub kosztorysowej zadań przez inwestora jest 
uwzględnienie wniosków w tej sprawie. 

 
§ 30. Finansowanie realizacji zadania przez inwestora odbywa się do wysokości wartości 

kosztorysowej zadania, ujętej w centralnym planie rzeczowym. 
 
§ 31. 1. W Planie inwestycji budowlanych jednostkowo wyszczególnia się, podając numery 

identyfikacyjne i nazwy zadania o wartości kosztorysowej lub szacunkowej przekraczającej  
2 mln zł (za wyjątkiem zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach dotacji celowych, 
które wyszczególnia się w centralnym planie niezależnie od ich wartości kosztorysowej). 

2. Inwestycje budowlane do wartości 2 mln zł ujmuje się w planie, o którym mowa w ust. 1, 
w kwotach zbiorczych. 

 
§ 32. Dyrektorzy (szefowie, komendanci) samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, użytkujących nieruchomości będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych 
resortu obrony narodowej, powiadamiają właściwego terytorialnie zarządcę nieruchomości          
o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie później niż na 30 dni przed dniem jego 
rozpoczęcia. 

 
§ 33. 1. Wnioski dotyczące korekt w Planie inwestycji budowlanych mogą zgłaszać Szefowi 

ZPR – P8 szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) instytucji sprawujących merytoryczny 
nadzór nad inwestorami oraz beneficjenci w uzgodnieniu z inwestorem. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać uzasadnienie wraz z częścią 
tabelaryczną, właściwą dla korekty planu. 

3. Warunkiem ujęcia w Planie inwestycji budowlanych nowego zadania jest przedłożenie 
właściwemu inwestorowi zatwierdzonych minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-
użytkowych dla tego zadania, z jednoczesnym powiadomieniem Szefa ZPR – P8 o ich 
przedłożeniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Warunkiem ujęcia w Planie inwestycji budowlanych nowego zadania dla uczelni 
wojskowych jest pozytywna ocena wniosku dokonana przez zespół, o którym mowa w § 24      
ust. 11 pkt 1. 

5. W przypadku, gdy z kalkulacji czasu wynika, że regulacja zobowiązań finansowych za 
zlecone prace projektowe może nastąpić dopiero w następnym roku budżetowym, dopuszcza się 
ujęcie zadań w Planie inwestycji budowlanych bez przydzielonego limitu wydatków. 

6. Szefowie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Inspektoratu Systemów 
Informacyjnych wnioski o korektę planu przesyłają równocześnie do wiadomości właściwym 
beneficjentom. 

7. Szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) instytucji opracowujących decentralne 
Plany inwestycji budowlanych oraz projekty tych planów, po ich zatwierdzeniu bądź dokonaniu 
w nich korekt, przesyłają je niezwłocznie (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi ZPR – P8 
oraz właściwym Organizatorom i beneficjentom w częściach ich dotyczących. 

8. Dopuszcza się przesunięcia limitów wydatków pomiędzy zadaniami wyszczególnionymi 
jednostkowo w Planie inwestycji budowlanych, dokonane przez inwestora niebędącego uczelnią 
wojskową, które spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki: 
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1) mają pokrycie finansowe w wyniku oszczędności uzyskanych po zrealizowaniu i rozliczeniu 
zadania bądź jego części; 

2) nie naruszają decyzji Ministra bądź jego poleceń; 
3) nie powodują zmian w planie finansowym bądź jego podziale; 
4) nie powodują przekroczenia wartości kosztorysowej zadania; 
5) nie naruszają wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa; 
6) uzyskały akceptację Szefa ZPR – P8. 

9. O dokonanych przesunięciach, o których mowa w ust. 8, inwestor niezwłocznie informuje 
właściwych beneficjentów. 

10. Ostateczny termin przedstawiania Szefowi ZPR – P8 wniosków wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem w sprawie przesunięć, o których mowa w ust. 8, upływa z dniem 20 grudnia roku 
planowego. 

 
§ 34. 1. Organy wskazane w Planie inwestycji budowlanych jako inwestorzy, przedstawiają 

Podsekretarzowi Stanu w MON właściwemu do spraw infrastruktury, szefom instytucji 
sprawującym nad nimi merytoryczny nadzór, Szefowi ZPR – P8, beneficjentom oraz właściwym 
Organizatorom (tylko sprawozdania roczne, w częściach ich dotyczących), sprawozdania             
z realizacji centralnego i decentralnego Planu inwestycji budowlanych (w formie pisemnej            
i elektronicznej): 
1) miesięczne – za okresy sprawozdawcze od stycznia do listopada – w terminie 15 dni po 

zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
2) roczne – do dnia 20 stycznia za poprzedni rok budżetowy (z wyłączeniem uczelni 

wojskowych, które składają sprawozdania roczne do dnia 31 stycznia) 
– z zastrzeżeniem § 14 ust. 12 i 14. 

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 29. 
3. Instytucje sprawujące merytoryczny nadzór nad inwestorami, na podstawie sprawozdań,    

o których mowa w ust. 1, sporządzają informację zawierającą zbiorcze zestawienia tabelaryczne 
poniesionych wydatków w podziale na beneficjentów według wzoru określonego w załączniku    
nr 15 oraz ocenę stanu zadań realizowanych przez nadzorowanych inwestorów, które przesyłają 
Szefowi ZPR – P8 w terminach: 
1) do 20 dni – po zakończeniu I półrocza roku budżetowego; 
2) do dnia 28 lutego – za poprzedni rok budżetowy. 

4. Ocena, o której mowa w ust. 3, w informacjach rocznych powinna zawierać                       
w szczególności: 
1) opis czynników utrudniających realizację planu; 
2) wykaz zadań zakończonych oraz uzyskanych efektów rzeczowych; 
3) ocenę zrealizowanych wydatków, w tym w odniesieniu do limitu przydzielonego w planie 

końcowym oraz pierwotnym; 
4) przyczyny niezrealizowania zadań oraz zmian terminów realizacji zadań planowanych         

w planie pierwotnym do zakończenia; 
5) wpływ zmian minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych na wartość 

kosztorysową lub szacunkową zadań i terminowość ich realizacji; 
6) ocenę i przyczyny zmian szacunkowych łącznych kosztów inwestycji, dokonanych na etapie 

ich przygotowania dokumentacyjnego (w tym porównanie odpowiednich wielkości w planie 
końcowym i pierwotnym); 

7) wnioski i propozycje. 
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§ 35. 1. Po zakończeniu i przekazaniu do użytku każdego zadania inwestycyjnego, inwestor 
sporządza jego rozliczenie. 

2. W terminie 14 dni od dnia rozliczenia zadania inwestor przesyła rozliczenia szefom 
instytucji sprawującej nad nim merytoryczny nadzór oraz beneficjentom. 

3. W rozliczeniu inwestor dodatkowo przedstawia kalkulację uzyskanych wskaźników 
kosztów jednostkowych, charakterystycznych dla zakresu rzeczowego zadania. 

4. Niezależnie od rozliczenia inwestor sporządza dokumentacyjne zestawienie rozliczeniowe 
zadania, zawierające wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące jego realizacji, 
 z wyjątkiem dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.  

5. Uczelnie wojskowe sporządzają rozliczenia końcowe na zasadach i w trybie określonym 
w rozporządzeniu, o którym mowa w § 24 ust. 11 pkt 1.  

 
§ 36. W przypadku, gdy organ sprawujący obsługę inwestorską zadania nie jest jednocześnie 

zarządcą nieruchomości, której zadanie dotyczyło, po oddaniu nieruchomości do użytkowania, 
organ ten niezwłocznie przekazuje zarządcy nieruchomości dokumentację powykonawczą 
zrealizowanego zadania. 

Rozdział 9  

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji planu inwestycji NSIP 

§ 37. 1.W zakresie inwestycji realizowanych w ramach NSIP postanowienia niniejszego 
rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do zasad opracowywania centralnego planu rzeczowego, 
wprowadzania zmian w tym planie, finansowania zadań oraz sprawozdawczości z realizacji 
inwestycji. 

2. Tryb i zasady identyfikowania potrzeb, przygotowania zadań do realizacji, realizacji 
inwestycji, procedur zatwierdzania i zmian wartości kosztorysowej inwestycji oraz zasad 
końcowego ich rozliczenia określają przepisy i decyzje właściwych organów NATO.  

3. Zadania inwestycyjne ujęte w centralnych planach rzeczowych i realizowane w ramach 
NSIP mogą być finansowane z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji MON, który 
zapewni środki finansowe na ich realizację w części przypadającej na stronę polską. 

 
§ 38. 1. W celu określenia wysokości limitów wydatków na zadania ujęte w Planie 

inwestycji NSIP, w terminie do dnia 20 listopada roku poprzedzającego rok przedplanowy, 
Dyrektor ZIOTP dokona wstępnego obliczenia wysokości dotacji dla każdego zadania 
zapewniającej finansowanie: 
1) części polskiej nowych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 

Programu NSIP, wyliczonej według proporcji finansowania dla każdego zadania 
zatwierdzonej przez właściwy organ NATO; 

2) zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wydatków okołopakietowych, których 
wykonanie jest niezbędne w związku z realizowanymi zadaniami Programu NSIP; 

3) płatności wnoszonych w ramach składki do wspólnego funduszu inwestycyjnego NATO 
określonej w dokumentach decyzyjnych właściwego organu NATO 

     i przesyła je do Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 
2. W terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok przedplanowy Dyrektor 

Departamentu Infrastruktury przesyła proponowane wysokości dotacji do ZPR – P8 w celu 
weryfikacji i ujęcia w centralnych planach rzeczowych. 
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§ 39. 1.  Organem właściwym do pełnienia obsługi inwestorskiej oraz koordynacji realizacji 
inwestycji realizowanych w ramach NSIP jest Dyrektor ZIOTP. 

2. Obsługa inwestorska, o której mowa w ust. 1, jest zleconym zadaniem wykonywanym 
przez ZIOTP w celu realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających                      
z członkostwa w NATO. 

3. Dyrektor ZIOTP może zlecić pełnienie funkcji inwestora inwestorowi zastępczemu na 
podstawie właściwych przepisów NATO lub wykonuje je własnymi siłami w ramach 
przyznanych środków finansowych, o których mowa w § 38 ust.1.  

 
§ 40. 1. Inwestycje budowlane realizowane w ramach Programu NSIP ujmuje się w Planie 

inwestycji NSIP: 
1) po zatwierdzeniu przez właściwą instytucję NATO pakietu inwestycyjnego CP 

zawierającego poszczególne zadania inwestycyjne; 
2) na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego po wcześniejszej akceptacji 

Ministra przed zatwierdzeniem pakietu inwestycyjnego CP przez właściwą instytucję NATO. 
2. Inwestycję budowlaną, której zakres rzeczowy zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikuje 

się do sfinansowania ze środków NATO i wymaga dodatkowego pokrycia ze środków krajowych 
kwalifikowanych jako wydatek okołopakietowy, ujmuje się w Planie inwestycji NSIP, jako 
wyodrębniony składnik zadania pakietu inwestycyjnego CP. 

3. Ujęcie w planie składnika zadania pakietu inwestycyjnego CP poprzedza się 
sporządzeniem przez użytkownika lub inną komórkę organizacyjną MON lub jednostkę 
organizacyjną resortu obrony narodowej podległą beneficjentowi (Gestorowi, Organizatorowi) 
minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych lub innych wymagań 
uzgodnionych z inwestorem, wynikających z odrębnych przepisów. 

4. Wymagania sporządzają (w 2 egzemplarzach), stosownie do kompetencji, użytkownik lub 
jednostka nadrzędna użytkownika albo inna komórka organizacyjna MON lub jednostka 
organizacyjna resortu obrony narodowej podległa beneficjentowi i przez niego wskazana. 

5. Sporządzający wymagania, o których mowa w ust. 3, przedkładają je do zatwierdzenia – 
stosownie do kompetencji: Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy 
Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

6. Wymagania, o których mowa w ust. 3, przed zatwierdzeniem podlegają uzgodnieniu, 
stosownie do kompetencji, kolejno z: 
1) szefem właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego; 
2) szefem rejonowego (Wojskowego, Stołecznego) zarządu infrastruktury dotyczących 

nieruchomości przez nich zarządzanych; 
3) właściwym Organizatorem; 
4) Szefem ZPR – P8. 
 7. Instytucje uzgadniające wymagania w terminie 14 dni przedstawiają osobom funkcyjnym, 
które je opracowały, stosowną informację o ich uzgodnieniu lub przyczynach nieuzgodnienia. 

8. Warunkiem zmiany wymagań, o których mowa w ust. 3, skutkującej zwiększeniem 
kosztów realizacji zadania, jest uzyskanie przez osoby funkcyjne, które je zatwierdziły, 
akceptacji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stosownego wniosku w tej sprawie 
(zawierającego szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn powodujących potrzebę 
dokonania zmian) po uprzednim zaopiniowaniu proponowanej zmiany przez instytucję 
sprawującą nadzór nad inwestorem, w szczególności pod względem: 
1) skutków finansowych; 
2) wpływu na termin realizacji zadania; 
3) możliwości i celowości uzyskania efektu rzeczowego bez zmiany wymagań. 
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9. Zatwierdzone wymagania, o których mowa w ust. 3: 
1) w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok przedplanowy sporządzający 

przesyła do Dyrektora ZIOTP oraz powiadamia o ich przesłaniu Szefa ZPR – P8; 
2) stanowią warunek ujęcia zadania w projekcie Planu inwestycji budowlanych oraz Planie 

inwestycji budowlanych; 
3) tracą ważność z upływem 3 lat od dnia ich zatwierdzenia w przypadku nierozpoczęcia, na ich 

podstawie, opracowania stosownego programu inwestycji. 
10. Wzory wymagań, o których mowa w ust. 3, określają odpowiednio załączniki nr 25-26. 
 
§ 41. 1. Wnioski dotyczące korekt w Planie inwestycji NSIP może zgłaszać Szefowi ZPR – 

P8 inwestor, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z szefem (dyrektorem) instytucji sprawującym 
nadzór nad inwestorem. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać uzasadnienie wraz z informacją  
o stanie przygotowania (realizacji) zadania oraz część tabelaryczną, właściwą dla korekty planu, 
którą określa załącznik nr 12. 

 
§ 42. 1. Dyrektor ZIOTP przedstawia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Szefowi 

ZPR – P8 (wraz z informacją syntetyczną, o której mowa w § 14 ust. 1), sprawozdania                 
z realizacji Planu inwestycji NSIP: 
1) miesięczne – za okresy sprawozdawcze od stycznia do listopada – w terminie 12 dni po 

zakończeniu okresu sprawozdawczego, 
2) roczne – do dnia 21 stycznia za poprzedni rok budżetowy 
– z zastrzeżeniem § 14 ust. 12 i 14. 

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 16. 
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składają się z: 

1) tabelarycznych części statystycznych, zawierających rozliczenie poniesionych wydatków  
w podziale na poszczególne pozycje planu; 

2) części opisowej. 
4. Dyrektor Departamentu Infrastruktury, na podstawie sprawozdań, o których mowa           

w ust. 1, sporządza informację, zawierającą zbiorcze zestawienia tabelaryczne poniesionych 
wydatków według wzoru określonego w załączniku nr 16 oraz ocenę stanu zadań realizowanych 
przez ZIOTP, które przesyła Szefowi ZPR-P8 oraz do wiadomości Dowódcy Generalnemu 
Rodzajów Sił Zbrojnych w terminach do: 
1) 20 lipca – po zakończeniu I półrocza roku budżetowego; 
2) 28 lutego – za poprzedni rok budżetowy. 

5. Ocena, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać w szczególności: 
1) opis czynników utrudniających realizację planu; 
2) wykaz zadań zakończonych oraz uzyskanych efektów rzeczowych; 
3)  wykaz zakończonych odbiorów technicznych  oraz uzyskanych certyfikatów rozliczenia 

finansowego; 
4) ocenę zrealizowanych wydatków, w tym w odniesieniu do limitu przydzielonego w planie 

końcowym oraz pierwotnym; 
5)   ocena wysokości zapotrzebowanych oraz przydzielonych środków NATO przeznaczonych na 

realizacje zadań inwestycyjnych w ramach Programu NSIP; 
6) przyczyny niezrealizowania zadań oraz zmian terminów realizacji zadań planowanych          

w planie pierwotnym do zakończenia; 
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7) ocenę i przyczyny zmian szacunkowych łącznych kosztów inwestycji, dokonanych na etapie 
ich przygotowania dokumentacyjnego (w tym porównanie odpowiednich wielkości w planie 
końcowym i pierwotnym); 

8) wnioski i propozycje. 
6. Szef ZPR – P8 na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4, opracowuje informację 

zbiorczą, o której mowa w § 14 ust. 6.  
 
§ 43. 1. Po zakończeniu i przekazaniu do użytku każdego zadania inwestycyjnego 

realizowanego w ramach NSIP następuje przesunięcie zadania do części Planu inwestycji NSIP, 
którego wzór określono w załączniku nr 6, zawierającej zadania oczekujące na odbiór w formule 
audytu przez właściwą instytucję NATO oraz uzyskanie certyfikatu końcowego rozliczenia 
inwestycji. 

2. Usunięcie zadania z planu następuje w wyniku uzyskania certyfikatu końcowego 
rozliczenia inwestycji, lub w wyniku skreślenia zadania z ewidencji NATO. 
 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 
 

§ 44. Przepisy decyzji odnoszące się do organów planujących trzeciego stopnia bezpośrednio 
podległych organowi planującemu pierwszego stopnia mają zastosowanie do dyrektorów 
komórek organizacyjnych MON właściwych do spraw: 
1)   edukacji, kultury i dziedzictwa – w zakresie dotacji dla instytucji kultury; 
2)   nauki i szkolnictwa wojskowego – w zakresie dotacji dla uczelni wojskowych; 
3)   służby zdrowia – w zakresie dotacji dla podmiotów leczniczych; 
4)   infrastruktury wojskowej – w zakresie dotacji dla ZIOTP. 
 
       § 45. Traci moc decyzja Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2014 r.    
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. 
Nar. poz. 105). 
 

§ 46. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 
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Załącznik nr 17 

INFORMACJA o stanie realizacji  procedur zamówień  
..............................................................................…………………………...…………...................... 

(nazwa centralnego planu rzeczowego; rok budżetowy)  

- zadania imienne / pozycje planu* 

 
…………………………….…………...... 

(nazwa źródła finansowania) 

 
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 

Lp. Wyszczególnienie 
Limit  

(tys. zł) 
/ Ilość 

1. 2. 3. 

1. 

Limit środków objęty umowami po zakończonych procedurach zamówień - Razem, w tym:   

 - rocznymi   

 - wieloletnimi   

 - ilość zadań    

2. 
Limit środków do objęcia umowami  - Razem, w tym:   

 - ilość zadań    

  

1) kwota limitu w rozpoczętych procedurach zamówień   

 - ilość zadań   

2) kwota limitu nie objęta procedurami zamówień   

 - Ilość zadań    

3. Kwota niezagospodarowanych oszczędności w planie po podpisaniu umów   

4. Kwota niemożliwa do realizacji w ramach procedur zamówień   

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 
1) Czynniki utrudniające realizację zadań w procedurach zamówień. 
2) Problemy z pełnym i terminowym wykonaniem planu, w tym zadania zagrożone w procedurach zamówień. 
3) Zadania niemożliwe do realizacji, z tego: 

 propozycje dotyczące uruchomienia rezerwy zadaniowej; 
 wnioski o blokowanie planu wydatków; 
 wnioski korekt o dokonanie realokacji planowanych środków na dofinansowanie zadań w ramach umów 

wieloletnich. 

sporządził …….. (tel. ……………….) 

Uwagi dotyczące opracowania dokumentu: 
1) */ Informację opracować oddzielnie dla pozycji planu: którym przypisano zadania "imienne" (w ujęciu ilość i/lub wartość) oraz w 

kwotach zbiorczych (w ujęciu wartościowym). 
2) Dokument opracować oddzielnie za każdy centralny plan rzeczowy oraz wyodrębnić wszystkie źródła finansowania zadań 

(środki budżetowe, Fundusz Modernizacji Technicznej SZ, środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, 
rezerwy celowej, inne). 

3) Do informacji dołączyć szczegółowe wykazy  rzeczowo - finansowe zadań w odniesieniu do których nie wszczęto zamówień 
opracowane wg. wzoru określonego w załączniku nr 18. 

4) W zakresie planu inwestycji NSIP, część tabelaryczną rozszerzyć o kolumnę nr 4. W kolumnie nr 3 przedstawić dane dotyczące 
finansowania zadań inwestycyjnych z środków budżetowych, natomiast w kolumnie nr 4 z środków NATO. 

5) Przedmiotowe informacje w zakresie poszczególnych CPR opracować i przesłać podpisane (stosownie do kompetencji) 
odpowiednio: 
 Szefowi ZPR-P8 przez: organy planujące drugiego stopnia, organy planujące trzeciego stopnia podległe organowi 

planującemu pierwszego stopnia, dyrektora ZIOTP; 
 organom planującym drugiego stopnia przez organy planujące trzeciego stopnia im podległe; 
 organom planującym trzeciego stopnia podległym organowi planującemu pierwszego stopnia przez realizatorów / inwestorów, 

nad którymi organy te sprawują merytoryczny nadzór. 
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Załącznik nr 18

wg stanu na dzień ……………..

(tys. zł)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

I. Środki z zadań nie objętych procedurami zamówień - Razem
1.
2.
3. pozycje planu w kwotach zbiorczych
….
n

II. X

IIa Zamierzenia w rezerwie zadaniowej - Razem X
1.
2.

IIb Zamierzenia z roku planistycznego objęte umowami wieloletnimi - Razem X
1.
2.

III. X

1.
2.

sporządził: …………….. (tel ………..).

Uwaga: 
1) Wykaz sporządzić oddzielnie dla każdego źródła finansowania (środki budżetowe, Fundusz Modernizacji SZ, PPO, rezerwa celowa, inne).
2) Pozycje w kwotach zbiorczych wyszczególnić w układzie klasyfikacji tradycyjnej i zadaniowej.
3) Wykaz opracować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel.
4)

5)

P
od

za
da

ni
e

D
zi

ał
an

ie

wraz z propozycją realokacji środków na finansowanie lub dofinansowanie innych zadań rzeczowych

Propozycja zagospodarowania środków z zadań z pkt I. na finansowanie lub dofinansowanie innych 
zamierzeń - Ogółem, w tym na:

…………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa centralnego planu rzeczowego; rok budżetowy)

Lp.

Po
zy

cj
a 

pl
an

u 
/ 

nu
m

er
 z

ad
an

ia

(nazwa realizatora: instytucja centralnie realizująca zadania rzeczowe; organ planujący; realizator / inwestor)

……………………………………………………………………………………….

WYKAZ ZADAŃ / ZAMIERZEŃ
w stosunku do których nie wszczęto postępowań o udzielenie  zamówienia w terminach określonych w "Harmonogramie realizacji planu"

Przyczyna
niezaangażowania zadania w procedurach

R
oz

dz
ia

ł

P
ar

ag
ra

f

BUDŻET 
ZADANIOWY

………………………………………………………..……………….
(nazwa źródła finansowania)

Fu
nk

cj
a

Za
da

ni
e 

Przedmiotowe informacje w zakresie poszczególnych CPR opracować i przesłać podpisane (stosownie do kompetencji) odpowiednio:
 - Szefowi ZPR-P8 przez: organy planujące drugiego stopnia, organy planujące trzeciego stopnia podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, dyrektor ZIOTP;

 - organom planującym drugiego stopnia przez organy planujące trzeciego stopnia im podległe;
 - organom planującym trzeciego stopnia podległym organowi planującemu pierwszego stopnia przez realizatorów / inwestorów, nad którymi organy te sprawują 
merytoryczny nadzór.

Dla pozycji w kwotach zbiorczych w kolumnie nr 11 przedstawić łączną kwotę limitu, natomiast w kolumnie nr 12 zasadnicze przyczyny nieuruchomienia
zadań w procedurach.

BUDŻET 
TRADYCYJNY

Nazwa własna zadania (zamierzenia)

Limit
środków 

dla
zadania

Po
zy

cj
a

Propozycja zgłoszenia środków z zadań do blokowania w trybie ustawy o finansach 
publicznych - Razem 
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Załącznik nr 19 
INFORMACJA SYNTETYCZNA z realizacji 

…………….………….………...…………………………...…………...................................... 
(nazwa centralnego planu rzeczowego; rok budżetowy)  

- zadania imienne / pozycje planu w kwotach zbiorczych * 

przez …………….........................................................................................… 
 

……………………………………………...…………………. 
(nazwa źródła finansowania) 

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA                                                                                                           /tys. zł/ 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość/ Ilość 
w roku sprawozdawczym 

wg stanu na 
dzień……. za miesiąc 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Wartość środków w planie  X 

Ilość zadań X 

2. 

Wartość środków objętych umowami - Razem, w tym: 

 - wieloletnimi 

 - rocznymi 

 - ilość zadań w umowach   rocznych / wieloletnich …/… …/… 

3. 
Wartość środków zaangażowanych w procedurach wszczętych i niezakończonych, w tym: 

 - ilość zadań 

4. 
Wartość środków niezaangażowanych w planie, w tym: 

 - ilość zadań 

5. 
Wartość niezagospodarowanych oszczędności po podpisaniu umów + opusty, w tym: 

 - ilość zadań 

6. 
Wartość faktur opłaconych  

 - ilość zadań zrealizowanych (zakończonych) 

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 
1) Uzyskane efekty realizacyjne. 
2) Czynniki utrudniające realizację planu. 
3) Problemy z pełnym i terminowym wykonaniem planu, w tym zadania zagrożone w procedurach zamówień 

i realizowanych umowach.  
4) Zadania niemożliwe do realizacji, w tym: 

 propozycje dotyczące uruchomienia rezerwy zadaniowej;  
 wnioski o blokowanie planu wydatków; 
 wnioski korekt o dokonanie realokacji planowanych środków na dofinansowanie zadań w ramach umów wieloletnich.  

5) W zakresie planu inwestycji NSIP przedstawić dodatkowo stan realizacji składki na Program NSIP. 
 
sporządził …….. (tel. ……………….) 

Uwagi dotyczące opracowania dokumentu:  
1) */ Informację opracować oddzielnie dla pozycji planu: którym przypisano zadania "imienne" (w ujęciu ilość i/lub wartość) 

oraz w kwotach zbiorczych (w ujęciu wartościowym). 
2) Dokument opracować oddzielnie za każdy centralny plan rzeczowy oraz wyodrębnić wszystkie źródła finansowania zadań 

(środki budżetowe, Fundusz Modernizacji SZ, środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, rezerwy 
celowej, inne). 

3) Dane podawać sumarycznie w odniesieniu do upływu czasu. 
4) Przedmiotowe informacje w zakresie poszczególnych CPR opracować i przesłać podpisane (stosownie do kompetencji) 

odpowiednio: 
 Szefowi ZPR-P8 przez: organy planujące drugiego stopnia, organy planujące trzeciego stopnia podległe organowi 

planującemu pierwszego stopnia, dyrektora ZIOTP; 
 organom planującym drugiego stopnia przez organy planujące trzeciego stopnia im podległe; 
 organom planującym trzeciego stopnia podległym organowi planującemu pierwszego stopnia przez realizatorów 

/ inwestorów, nad którymi organy te sprawują merytoryczny nadzór. 
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Załącznik nr 20

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

wg stanu na 
dzień…… za miesiąc

1. 2. 3. 4.

Limit środków X
Ilość zadań X
Limit objęty umowami
 - ilość zadań w umowach
Limit środków do objęcia umowami
 - ilość zadań
1) limit w rozpoczętych procedurach zamówień
 - ilość zadań
2) limit nieobjęty procedurami zamówień
 - ilość zadań
Kwota niemożliwa do realizacji, w tym:
 - oszczędności

5. Wartość faktur opłaconych 
6. Ilość zadań zrealizowanych (zakończonych)

II. CZĘŚĆ OPISOWA:
1) Uzyskane efekty realizacyjne.
2) Czynniki utrudniające realizację planu.
3)

4) Zadania niemożliwe do realizacji, w tym wnioski o blokowanie planu wydatków.
5)

sporządził …….. (tel. ……………….)

Uwagi dotyczące opracowania dokumentu:
1)

2)
3) W zakresie planu inwestycji NSIP, część tabelaryczną rozszerzyć o kolumnę nr 5 i 6. W kolumnach nr 3 i 4 przedstawić 

dane dotyczące inwestycji budowlanych finansowanych z środków budżetowych, natomiast nr 5 i 6 
z środków NATO.

Dane podawać sumarycznie w odniesieniu do upływu czasu.

4.

3.

*/ Informację opracować oddzielnie dla zadań imiennych oraz ujętych w kwotach zbiorczych.

Problemy z pełnym i terminowym wykonaniem planu, w tym zadania zagrożone w procedurach zamówień i 
realizowanych umowach.

W zakresie planu inwestycji NSIP przedstawić dodatkowo stan realizacji składki na Program NSIP.

2.

INFORMACJA SYNTETYCZNA z realizacji 
planów inwestycji budowlanych narodowych i NSIP

(nazwa centralnego planu rzeczowego; rok budżetowy) 

- zadania imienne / pozycje planu w kwotach zbiorczych *
przez ……………...........................................……………….............................................................................

(nazwa realizatora: instytucja centralnie realizująca zadania rzeczowe; organ planujący; realizator / inwestor)

wg stanu na dzień........................................................................

……………………………………………...………………….
(nazwa źródła finansowania)

Lp. Wyszczególnienie

Limit (tys.zł)
/ Ilość

1.
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Załącznik nr 25 

WZÓR WYMAGAŃ  
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 

(STRONA TYTUŁOWA) 

 
"ZATWIERDZAM"  

 
 
................................................................................................. 
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data) 

 
 

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWE¹) 

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 

(proponowana nazwa zadania) 
 
 

1. Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników): 

................................................................................................................................................................... 

2. Podstawa opracowania:  

 
................................................................................................................................................................... 

(plan wieloletni, projekt planu rocznego, dokumenty ustalające potrzeby sprzętu wojskowego decyzje 
lub polecenia przełożonych, zalecenia wynikające z przeglądów i kontroli) 

 

 

3. Perspektywiczność garnizonu wojskowego: 

 
................................................................................................................................................................... 

 

        Przedkładam do zatwierdzenia: 
 

                                           ................................................................... 
   (stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data) 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
1) „Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe” albo „Wymagania organizacyjno – użytkowe” dla zadania  

o wymaganiach innych niż wojskowe. 



 

61 
 

 
 
 

(STRONY DALSZE) 
 
Wyspecyfikowane dane niezbędne do realizacji zadania oraz funkcjonowania przyszłego efektu, 

w tym dla udzielenia zamówienia, dotyczące: 

1) zakresów rzeczowych np.: określenie funkcji i ilości obiektów, przeznaczenie każdego 
obiektu z podstawowymi informacjami charakteryzującymi obiekt (tj. typ i klasa strzelnicy, 
ilość stanowisk strzeleckich, magazynowych, warsztatowych, ilość zakwaterowanych, 
żywionych, stanowisk pracy, pojemność szkoleniowa obiektu, przepustowość, itp.); 

2) istotnych wymogów technologicznych – w przypadku zastosowania technologii innych niż 
standardowe (np.: opis stosowanych technologii w projektowanym obiekcie wynikających 
z gwarancji producenta lub instrukcji obsługi w przypadku dostosowania obiektu do 
istniejącego sprzętu, wskazówki na temat wpływu stosowanych technologii na otoczenie, 
warunki BHP mające wpływ na wykorzystanie pomieszczeń, itp.); 

3) istotnych wymogów eksploatacyjnych – w przypadku zastosowania technologii innych niż 
standardowe (np.: opis procedur eksploatacyjnych, wykaz planowanego sprzętu 
i urządzeń do zamontowania w projektowanym obiekcie wraz z indywidualnymi 
wymogami dla tych urządzeń (wilgotność, temperatura), itp.); 

4) wymogów funkcjonalno - przestrzennych – w przypadku zastosowania technologii innych 
niż standardowe (np.: wskazanie ponadnormatywnych ciągów komunikacyjnych, 
nienormatywnych otworów drzwiowych, wskazanie ewentualnych kolizji z obiektami 
sąsiednimi, opis niezbędnych stref ochronnych (ograniczenia w ich użytkowaniu), opis 
komunikacji z projektowanym obiektem, itp.); 

5) zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu np.: opis sposobu ochrony 
projektowanego obiektu, potrzeby niezbędnych instalacji technicznych środków 
wspomagających ochronę fizyczną obiektów, itp.; 

6) ochrony informacji niejawnych – informacja o systemie przetwarzania informacji 
niejawnych w obiekcie; 

7) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia 
użytkownika. 

4. Uzgodnienia obligatoryjne. 

5. Komórki lub jednostki organizacyjne właściwe do uzgadniania rozwiązań projektowych 
i dokumentacji technicznej w imieniu zatwierdzającego „Minimalne wojskowe wymagania...”. 

6. „Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe” sporządził zespół w składzie: 
(stanowiska, stopnie, imiona i nazwiska, podpisy, dane kontaktowe). 
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Załącznik nr 26 

 

WZÓR WYMAGAŃ  
DLA ZADANIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY INFORMATYKI 

I TELEKOMUNIKACJI 
(STRONA TYTUŁOWA) 

 

                      "ZATWIERDZAM"  

 
 
.................................................................................................. 
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data) 
 
 
 
 

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWE 
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 

(oznaczenie cyfrowe wraz z zalegendowaną nazwą zadania) 
 

 

7. Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników): 

................................................................................................................................................................... 

8. Podstawa opracowania: 

................................................................................................................................................................... 
(plan wieloletni, projekt planu rocznego, dokumenty ustalające potrzeby sprzętu wojskowego, decyzje lub 

polecenia przełożonych, zalecenia wynikające z przeglądów i kontroli) 

 

 

9. Perspektywiczność garnizonu wojskowego: 

 

................................................................................................................................................................... 
 

  Przedkładam do zatwierdzenia: 
 
 
 

          .................................................................................. 
 (stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data) 
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Wyspecyfikowane dane dla zadań infrastruktury informatyki i telekomunikacji: 

1) w zakresie budowy pól antenowych: 

a) miejsce lokalizacji pola i jego przeznaczenie (odbiorcze, nadawcze, nadawczo – 
odbiorcze), 

b) rodzaje konstrukcji wsporczych (wieże, maszty) i ich wysokość, typy anten, 

c) wyposażenie dodatkowe (np.: komutatory anten odbiorczych, tablice komutacyjne, 
pulpity operatorów, itp.), 

d) rozmieszczenie stanowisk operatorów ze wskazaniem ich ilości i lokalizacji, 

e) w przypadku budowy pól nadawczych lub nadawczo–odbiorczych wyszczególnić 
środki radiowe emitujące energię elektromagnetyczną z podaniem zakresu 
częstotliwości pracy oraz mocy; 

2) w zakresie zadań teleinformatycznych wewnątrzobiektowych: 

a) zasadnicze wymagania dla systemu okablowania (określenie klasy systemu 
okablowania, rodzaju medium transmisyjnego (światłowód lub kabel 
teleinformatyczny)), 

b) konfiguracja punktów abonenckich (ilość i rodzaj złączy (np. RJ45, SC, MTRJ), 
przypadająca na pojedynczy punkt abonencki, w przypadku budowy sieci 
dedykowanego zasilania podać również ilość gniazd zasilających), 

c) ilość planowanych punktów abonenckich dla każdej kondygnacji budynku, 

d) lokalizacja głównego przyłącza energetycznego budynku z podaniem zapasu mocy – 
w przypadku budowy sieci zasilania dedykowanego, 

e) proponowana lokalizacja punktów dystrybucyjnych PD, 

f) w przypadku konieczności budowy połączeń między budynkami należy określić: 

- sposób ich połączenia (w kanalizacji teletechnicznej: istniejącej, koniecznej 
do rozbudowy lub do wybudowania; kablem ziemnym), 

- podać rodzaj medium transmisyjnego (kabel miedziany lub światłowód) oraz 
jego minimalną pojemność (ilość par lub włókien) i miejsca zakończeń; 

3) w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci rozdzielczej  
i magistralnej: 

a) szkic trasowy przebiegów kanalizacji i kabli ziemnych, 

b) planowane miejsca rozszyć i rodzaj zakończeń linii kablowych, 

c) pojemność planowanych do budowy kabli (ilość par lub włókien), 

d) odległości i długości kanalizacji, kabli (do budowy, rozbudowy, remontu), 

e) rodzaje przeszkód terenowych powodujących konieczność wykonania przewiertów, 
przepustów itp. (możliwości wykorzystania istniejących) wraz z podaniem przybliżonej 
długości przeszkody; 

4) w zakresie zadań dotyczących przygotowania węzłów łączności do montażu central i innych 
urządzeń stacyjnych: 

a) wykaz kabli do przełączenia (typy i profile), 
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b) miejsce lokalizacji nowej przełącznicy, 

c) miejsce lokalizacji nowej centrali, 

d) typy urządzeń koniecznych do przeniesienia w związku z budową nowej przełącznicy 
(rodzaje zakończeń i długości kabli stacyjnych – możliwość wykorzystania 
istniejących), 

e) opis prowadzenia tras kabli stacyjnych (pomiędzy urządzeniami łączności, a PG) i 
kabli zakończeniowych (pomiędzy kablownią, a przełącznicą) ze wskazaniem 
możliwości wykorzystania istniejących koryt i drabinek kablowych, przepustów 
między pomieszczeniami itp.), 

f) opis pomieszczenia kablowni (komory kablowej) ze wskazaniem konieczności 
modernizacji konstrukcji wsporczych dla kabli, 

g) miejsce lokalizacji uziemienia teletechnicznego, 

h) miejsce lokalizacji tablicy energetycznej; 

5) w zakresie budowy sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji 
niejawnych, dotyczących: 

a) sieci logicznej: 

 zasadnicze wymagania dla systemu okablowania (określenie klasy systemu 
okablowania, rodzaju medium transmisyjnego (światłowód lub kabel 
teleinformatyczny)), 

 konfiguracja punktów abonenckich (ilość i rodzaj złączy (np. RJ45, SC, MTRJ) 
przypadająca na pojedynczy punkt abonencki, w przypadku budowy sieci 
dedykowanego zasilania podać również ilość gniazd zasilających), 

 lokalizacja punktów abonenckich w obiekcie z uwzględnieniem rozmieszczenia na 
kondygnacjach i w pomieszczeniach (ze wskazaniem klasy terminali 
przewidywanych do zainstalowania – zgodnie z BTPO – 701B), 

 lokalizacja punktów dystrybucyjnych (PD) z określeniem planowanego miejsca 
posadowienia - kabina ekranująca (szafa komercyjna) lub wydzielone 
pomieszczenie (szafa typu „TEMPEST”), 

 rozmieszczenia stref bezpieczeństwa w budynku,  

 w przypadku konieczności budowy połączeń między budynkami należy określić 
sposób ich połączenia (kanalizacja teletechniczna z rury stalowej, rodzaj oraz 
profil kabla, miejsca i rodzaj zakończeń linii kablowej), 

b) wydzielonej dedykowanej sieci energetycznej: 

 lokalizacja stacji transformatorowej obiektu (kompleksu) z podaniem poboru 
mocy, 

 lokalizacja przyłączy energetycznych GPE, PE w obiekcie ze szczególnym 
uwzględnieniem wskazania faz zasilających radiowe urządzenia nadawcze, 

 podanie informacji na temat możliwości wykorzystania posiadanych urządzeń 
typu UPS, agregatów prądotwórczych z określeniem rezerwy mocy, 

 wskazanie miejsca lokalizacji ewentualnych filtrów na zasilanie, 

 sposób prowadzenia linii zasilających stanowiska komputerowe (np. wspólne 
koryto PCV dla sieci energetycznej i logicznej), 
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 lokalizacje tablic energetycznych kondygnacyjnych (w przypadku wykorzystania 
istniejących tablic - opis zajętości pól), 

c) ochrony obiektów: 

 opis istniejących technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną 
obiektów ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania, względnie rozbudowy, 

 krótki opis stanu przygotowania wydzielonych pomieszczeń pod względem 
ochrony technicznej, 

d) ochrony informacji niejawnych: 

 określenie rodzajów i granic stref ochronnych wykonane w formie szkicu dla 
obiektu, budynku, 

 szczególne wymagania bezpieczeństwa zawierające informacje niezbędne na 
etapie sporządzania projektu oraz jego realizacji, zaakceptowane (w przypadku 
systemów do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę służbową) bądź 
zatwierdzone (w przypadku systemów do przetwarzania informacji stanowiących 
tajemnicę państwową) przez SKW, 

 klauzula obiektu (klauzule map geodezyjnych w przypadku konieczności budowy 
połączeń między budynkami oraz klauzule ewentualnych podkładów budowlanych 
dla budynków), 

 wymagania z zakresu ochrony informacji niejawnych w stosunku do podmiotów 
gospodarczych potencjalnie realizujących zamierzenie na etapie projektowania i 
wykonawstwa (poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, świadectwo 
bezpieczeństwa przemysłowego), 

 klauzule dla wytworzonej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, 

 przedstawienie wyników pomiarów PZM dla miejsc przewidywanych do instalacji 
punktów abonenckich PA i punktów dystrybucyjnych PD. 

10. Inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego, istotne z punktu widzenia 
użytkownika.  

11. Uzgodnienia fakultatywne, uznane przez zespół sporządzający „Minimalne wojskowe 
wymagania...” za niezbędne (np. z szefami specjalistycznych pionów i służb, itp.). 

12. Uzgodnienia obligatoryjne. 

13. Komórki lub jednostki organizacyjne właściwe do uzgadniania rozwiązań projektowych 
i dokumentacji technicznej w imieniu zatwierdzającego „Minimalne wojskowe wymagania...”. 

14. „Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe” sporządził zespół w składzie: 
(stanowiska, stopnie, imiona i nazwiska, podpisy, dane kontaktowe). 
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  Załącznik nr 27 

ZASADY NADAWANIA NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH I NAZW 
ZAMIERZENIOM INWESTYCYJNYM. 

1. Inwestor (z zastrzeżeniem punktu 5) nadaje numer identyfikacyjny i nazwę  każdemu 
zamierzeniu inwestycyjnemu oraz prowadzi ich ewidencję. 

2. Jednemu zamierzeniu może być przyporządkowany tylko jeden numer identyfikacyjny, który 
obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. 

3. Numer identyfikacyjny zamierzenia składa się z pięciu cyfr, z których dwie pierwsze są 
inwestorowi przydzielone. Pozostałe trzy cyfry są ustalane przez inwestora. 

4. Zamierzeniom realizowanym przez poszczególnych inwestorów przydziela się następujące cyfry 
początkowe: 

1) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy:  11, 18, 19; 
2) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni:    12, 13, 17; 
3) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie:   42, 44, 46; 
4) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie:    43, 45, 47; 
5) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie:    34, 35, 36; 
6) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie:   14, 15, 16; 
7) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie:  00, 01, 02; 
8) Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu:   21, 22, 23; 
9) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze:   24, 25, 26; 

10) Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu:   51, 55, 57; 
11) 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku:   52, 54, 56; 
12) 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie:  53, 58, 59; 
13) Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami  

Teleinformatycznymi:      60, 61, 62; 
14) Departament Administracyjny:     80, 81 ,82. 

5. Numery dla zadań realizowanych przez organy inne, niż wymienione w pkt 4, nadawane są przez 
Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zamierzeniom 
przydziela się następujące cyfry początkowe: 90, 91, 92. 

6. Nazwa zamierzenia, po numerze identyfikacyjnym, powinna zawierać: 

1) nazwę garnizonu; 
2) jawną nazwę użytkownika (np. 1 BPanc, WOFiTM, KPW, 22 WSzU-R, itp.). 

W przypadkach uzasadnionych względami zachowania tajemnicy, nie podawać nazwy 
użytkownika; 

3) nr kompleksu wojskowego, w którym zlokalizowane jest zamierzenie; 
4) opis zamierzenia, charakteryzujący w możliwie krótki sposób rodzaj i zakres robót. 

7. Nazwa zamierzeń w kompleksach (obiektach) niejawnych może być zalegendowana. 
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Załącznik nr 28 

ELEMENTY SKŁADOWE PROTOKOŁU 
 KOMISJI OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (KOPI). 

1. Zatwierdzający protokół KOPI (stanowisko, stopień, imię i nazwisko), data 
zatwierdzenia. 

2. Nr protokołu KOPI, data posiedzenia. 
3. Skład komisji - przewodniczący i członkowie; w KOPI uczestniczą przedstawiciele  

(w tym reprezentanci pionu ekonomiczno–finansowego): 
1) inwestora; 
2) organu zatwierdzającego program inwestycji  
3) użytkownika; 
4) jednostki nadrzędnej użytkownika; 
5) autorskiej jednostki projektowania; 
6) zaproszeni specjaliści; 
7) autorzy koreferatów; 
8) przedstawiciele WOMP stosownie do postanowień decyzji. 

4. Opiniujący opracowanie projektowo-kosztorysowe – stanowisko, tytuł zawodowy, imię  
 i nazwisko. 

5. Ustalenia formalne: 
1) podstawa opracowania dokumentacji technicznej; określić, kto opracował i zatwierdził 

program inwestycji; 
2) tryb zlecenia dokumentacji; 
3) części składowe (zawartość) dokumentacji; 
4) kompletność dokumentacji. 

6. Ocena merytoryczna: 
1)  zgodność opracowanej dokumentacji z programem inwestycji oraz złożonym 

zamówieniem - wskazać na różnice; 
2)  zgodność rozwiązań projektowych z normami, normatywami i wytycznymi; 
3)  ocena zaprojektowanych rozwiązań - funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych; 
4)  ogólna ocena projektu - czy nadaje się do akceptacji i skierowania do fazy realizacji, czy 

wymaga uzupełnienia. Jeżeli projekt kwalifikuje się do akceptacji, w protokóle należy 
dokonać takiego zapisu; 

5)  ocena zestawienia kosztów (w tym wskaźników kosztów jednostkowych) w aspekcie 
kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu zestawienia kosztów zadania (ZKZ) do 
zatwierdzenia  
z podaniem charakterystycznych wskaźników; 

6)  weryfikacja kwalifikacji zamierzenia do kategorii inwestycji. 
 7. Wnioski końcowe, w tym:  

1) orzeczenie o poprawności dokumentacji i przekazaniu jej do akceptacji inwestorowi oraz 
zestawienia kosztów zadania właściwej komórce (jednostce) organizacyjnej, lub 

2) orzeczenie o stwierdzonych uchybieniach w opracowanej dokumentacji 
uniemożliwiających akceptację projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania ze 
wskazaniem terminów usunięcia wad i niedociągnięć w dokumentacji; 

3) przyjęcie i ocena koreferatów; 
4) ostateczna kwalifikacja zamierzenia. 

8. Podpisy członków posiedzenia KOPI pod protokołem 
9. Załączona lista obecności. 
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