

## 1171

## ZARZĄDZENIE Nr 365 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 grudnia 1956 r.

## w sprawie wykonywania robót budowlano-montażowych w I kwartale 1957 r.

Z uwagi na to, że plan na rok 1957 w zakresie inwestycji i remontów nie został jeszcze w całości zatwierdzony, dla umożliwienia wykonywania robót budowlano-montażowych w I kwartale 1957 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do czasu zawarcia umów o roboty budowlano-montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą do prowadzenia tych robót w I kwartale 1957 r. będą zawarte między stronami porozumienia obejmujące:

- 1) w zakresie inwestycji z planu centralnego — jedynie te roboty, które mają być wykonywane w I kwartale 1957 r.,
- 2) w zakresie inwestycji z planów terenowych — całość robót na 1957 r.,
- 3) w zakresie remontów i innych robót — co najmniej te roboty, które mają być wykonywane w I kwartale 1957 r.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, powinny być zawarte w terminie do dnia 28 grudnia 1956 r.

§ 2. 1. W zakresie inwestycji z planu centralnego porozumienia, o których mowa w § 1, mogą jedynie dotyczyć robót:

- 1) w obiektach kontynuowanych z 1956 r.,
- 2) w rozpoczynanych obiektach budownictwa mieszkaniowego, służby zdrowia, szkolnictwa i górnictwa węglowego oraz
- 3) za zgodą inwestora centralnego — w innych rozpoczynanych obiektach poza wymienionymi w pkt 2.

2. Przez obiekt należy rozumieć wyodrębnione składniki tytułów inwestycyjnych.

§ 3. W zakresie inwestycji z planów terenowych inwestorzy — niezależnie od porozumień dotyczących robót prowadzonych w I kwartale — zaktualizują w terminie do dnia 28 grudnia 1956 r. zlecenia wstępne na wszystkie pozostałe roboty na rok 1957.

§ 4. Wykonawca robót budowlano-montażowych może do dnia 15 lutego 1957 r. wykonywać roboty kontynuowane z 1956 r. na koszt i ryzyko zamawiającego bez porozumienia, o którym mowa w § 1, chyba że zamawiający poleci przerwanie tych robót.

§ 5. 1. W ciągu miesiąca od daty ostatecznego ustalenia zadań rocznych w zakresie robót budowlano-montażowych, inwestycyjnych lub remontowych (zatwierdzenia tytułów inwestycyjnych lub planu remontów) strony powinny zastąpić porozumienia, o których mowa w § 1, umowami o wykonanie robót budowlano-montażowych zawartymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W razie gdy roboty, na których wykonanie zawarto porozumienia, nie będą objęte ustalonymi zadaniami inwestycyjnymi lub remontowymi na 1957 r., zawarte porozumienia powinny być rozwiązane, a wykonane roboty rozliczone wraz z kosztami związanymi z zabezpieczeniem i przerwaniem robót.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do rozliczenia robót wykonanych bez zawarcia porozumienia zgodnie z § 4.

§ 6. 1. Inwestorzy i jednostki planujące remonty zapewnią przy szczegółowym precyzowaniu planu inwestycyjnego lub planu remontów na rok 1957 pokrycie nakładów na roboty objęte porozumieniami oraz na roboty, o których mowa w § 4.

2. W razie gdyby roboty, o których mowa w ust. 1, nie zostały objęte planem, pokrycie nakładów na te roboty należy uzyskać w drodze odpowiednich zmian planu inwestycyjnego lub planu remontów dokonanych w ramach ogólnego limitu ministerstwa lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

§ 7. Porozumienia, o których mowa w § 1, powinny być uwzględnione przy opracowaniu planów operatywnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na I kwartał 1957 r. Ostateczne ustalenie i zatwierdzenie planów tych przedsiębiorstw nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami po otrzymaniu przez te przedsiębiorstwa od swoich jednostek nadrzędnych wskaźników zadań planowych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz