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UCHWALA Nr 11 RADY MINISTROW

z dma 11 lutego 1983 r,

w sprawie ogdluych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwle oraz o wykonante Inwestycii, robét
i remontéw budowlanych.

W celu dostosowania systemu umownego miedzy
fednostkam: gospodarki uspolecznionej do zasad reformy
gospodarcze), na podstawie art, 2 1 384 Kodeksu cywil-
nego Rada Ministréw uc’mfl/ala. co nastepuje:

§ 1. Ustala s19 og6lne warunki umow miedzy jed-

nostkami gospodarki uspotecznipnej:

,1) o prace projektowe w budownictwie, stanowigce za-
lacznik nr 1 do uchwaly,

2) o wrykonanie inwestycji, rob6t i remontéw budowla-
nych, stanowigce zalqcznik nr 2 do uchwaly.

§ 2. Przepisy ogdlnych warunkdéw, o ktérych mowa

w § 1, nie dotycza

1)

2)
3)
4)

5)

jnwestycp wykonywanych w ramach eksportu bu-
downictwa,

inwestycp w dziedzinie elektryfikacyi rolnictwa,
iInwestycji w dziedzinie gérnictwa podziemnego,
robét (prac) geologicznych, geodezyjnych 1 kartogra-
ficznych,

robot (prac) zwigzanych z konserwacja obiektow za-
bytkowych.
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§ 3. 1. W ogoéinych warunkach uméw, o ktérych
mowa w § 1, requluje sig w spuséb odbiegajgcy od bez-
weglednie obowigzujgcych przepisow Kodeksu cywilnego
splawy: .

1) warunkdéw zawarcia umowy o wykonanie inwestycji

robot i remontéw budowianych (art. 72 K. c.},

2) terminow wykonania uprawnien z tytulu rekoymi za
wady fizyczne prac projektowych, inwestycyi, robét

i remontow budowlanych (art. 568 § 1 K. e w zwiaz-

ku z art. 638 1 656 § 1 K. c.).

2. W sprawach nie uregulowanych w ogdlnych wa-
runkach umoéw, o ktdrych mowa w § 1, stosuje sig prze-
pi>y Kodeksu cywilnego.

§ 4. 1. Strony moga w umowach o wykonanie prac
projektowych oraz w umowach o wykonanie inwestycji,

robot i remontéw budowlanych ustala¢ wzajemne prawa -

i obowigzki: odmiennie, niz to zostalo przewidziane w
ogolnych warunkach umoéw, o ktérych mowa w § 1, z wy-
jgtkiem postanowienn umownych dotyczgcych warunkow
zawarcia umowy-o wykonanie inwestycji, robét i remon-
tow budowlanych (§ 13 ust. 2 zalgcznika ar 2 do uchwaly)
i odpowiedzialno$ct z tytutu rekojmi_(§ 12, 13 i 1517
zalgcznike nr 1| do uchwaly oraz § 27, 28 31 i 32 za-
tgcznika nr 2 do uchwatly).

2. Postanowiéma umowy sprzeczne z przepisami bez-
wzglednie obowigzujgcymi sg z mocy prawa niewazne,
a w ich miejsce stosuje sig przepisy ogédlnych warunkéw
“uméw, o ktdrych mowa w § 1.

3. Jezeli strony nie ustaly w umowie praw i obo-
wiqzkow, ktérych tred¢ moze byé swobodnie ksztaltto-
wana, to w zakresie tych praw 1 obowigzkow sto-

suje sie przepisy ogéinych warunkéw umoéw, o ktorych
mowa w § 1,

§ 5. Tracg moc. -

1) uchwala nr 56 Rady Ministréw z dnia 1 marca 1974 1.
w sprawie upowaznienia do uregulowania w sposob
odbiegajgcy od mrzepisdw Kodeksu cywinego nie-
ktérych warunkéw uméw oraz zmjany uchwaty w
sprawie umdéw sprzedazy oraz umow dostawy miedzy
jednostkami gospodarki uspolecznionej (Monitor Pol-
ski Nr 9, poz. 65),

2) zarzqdzenie Miuustra Budowmctwa i Przemystu Ma-
-terialéw Budowlanych 2z dnia 8 kwietmia 1974 1+ w
sprawie agélnych warunkéw umow o prace projekto-
we w budownictwie oraz o realizacjeinwestycy bu-
dowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych
i instalacyjnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 94), z za-
strzezeniem § 6 uchwaly. :

$°6. 1. Uchwala wchodzi w 2zycie z dniem | kwietnia
1983 r. i ma zastosowanie do uméw zawieranych po tvm
terminie, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy uchwaly dotyczace rekojymi za wady sto-
suje si¢ do przedmiotéw umow odebranych po dniu wej-
§cia w zycie uchwaty.

"3, Umowy zawarte przed dniem 1 kwietmia 1983 r.
mogg byé dostosowane do przepisow uchwaly.

4. Strony moga odstapi¢ od dochodzema kar umow-
nych i odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezong kare
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
uméw zawartych przed dniem wejScia w zycie uchwaly.

Prezes Rady Ministréw: w z. J. Obodowski

Zalgczmk nr 1 do uchwaly nr 1i

OGOLNE WARUNXT UMOW O PRACE PROJE}Y(TOWE W BUDOWNICTWIE

Rozdziat 1
Przepisy ogéine.

§ 1. Przez umowe o prace projektowe jednostka pro-
jektowania zobowigzuje si¢ do wykonania zamowionej
pracy (dziela) zgodnie z zasadamu wspolczesnej wiedzy
technicznej, normam panstwowymn oraz obowigzujacymi
przepisami, a zamawiajgcy — do odbioru i zaptaty wyna-
grodzenia za tg prace.

§ 2. Przedmiotem unmiowy o prace projektowe w hu-
downictwie moga byc: ’
1) dokumentacja projektowa okreslona w przepisach
szczegoinych,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego.

§ 3. 1. Umowa z jednostka piojektowania — w za-
leznosci od uzgodnienia stron — moze obejmowaé calos¢
lub cze$¢ dokumentac)i projektowej dotyczgcej zamiérzo-
ne) imwestycji, a takse nadzor autorski

2. Nadzér autorsk: obejmule w szczegolnosci-

1) tzuwanie w toku iealizac)i nad zgodnoscia rozwigzan
technicznych, matenalowych 1 uzytkowych z doku-

mentacja projektowg 1 obowigzujgcym przepisami,
w szczegdlnosci techmiczno-budowlanymi oraz nor-

mami,

Rady Mimstrow z dma 11 lulego
1983 r. (poz. 47) ~
2) uzupeinienle szczegoiow dokumentacjli projektowej

oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstalych
w toku realizacj,

3) uzgodnienie z inwesioremm i wykonawcg mozhwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materialdw i konstrukcji przewrdzianych w dokumen-
tacy projektowe,

4) udzial w komisjach i naradath technicznych, ucze-
stnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze inwe-
stycji i w czynnosciach majgcych na celu doprowa-
dzenie do osiggniecia’ projektowanych zdolnosci pro-
dukcyjnych lyb ustugowych.

§ 4. 1. Jednostka projektowania, kidéra zawaria umo-
we z zamawiajgcym, moze zawrze¢ umoweg o wykonanie
czedci pracy projektowe) z inng jednostka projektowania,

. 2. Przez jednosike projektowania nalezy rozumieé
biure projektéw. pracownie projektowa lub jednostke
uprawniong do wyKonywama prac projektowych w bu-
downictwie.

Rozdzial 2
Zawarcie umowy.

§ 5. 1. Zamawiajgcy o$wiadcza wole zawarcia umo-
wy, skladajge w tym celu jednostce prajektowania_zamo-
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wienie okreslajgce niezbedne dane do jej zawarcia oraz
termin, do ktérego jest zwigzany zamoéwieniem.

2. Jezeli w zaméwieniu nie zostanie wskazana inna
forma “zawarcia umowy, umowe przedwstgpng i umowsg o
prace projektowe zawiera sie¢ na piSmie w postaci aktu
podpisanego przez obie strony.

§ 6. 1. Umowa przedwsigpna stanowi dla jednostki
proiektowania podstawe do podjecia czynno$ci zwigza-
nych z przygotowaniem realizacji prac pro;ektow/ych.

2, Jezeli przyrzeczona umowa nie dojdzie do skutku
z przyczyn, za kiére me odpowiada jednostka projekto-
wania, przystuguje jej roszczenie odszkodowawcze w wy-
sokoéci poniesionych kosztdéw 2z tytulu czynnosci, o kté-
rych mowa w ust. |

§ 7. 1. Jednosika projektowania po przeprowadzeniu
rokow'n” z zamawiajgcym oraz uzgodnieniu rozbieznosci
sporzadza projekt umowy, ktéry przesyla zamawiajgcemu.

2. Jednostka pro,ekiowama, ktéra otrzyma podpisang
’umowq po uplywie 14 dni od chwili- dorgczenia jej pro-
jekin zamawia,acemu, moze traktowa¢ te umowg jako
nowe zamow.ene, 0 CzZym powinna zawiadomi¢ zama-
wiajacego w termimie 7 dn.

$ & 1. Zamewienie sxlerowane do jednostki pro-
jektowania zohbowigzane)} do zawarcia umowy traktuje
si¢ — bez wzgledu na wskazang w nim forme zawarcia
umowy — Jako ofertg, a projekt umowy sporzadzony
przez ecnostke projektowamia zobowiazang do zawarcia
umowd 1 przekazany zamawlajgcemu traktuje sig¢ jako
przy ecie olertv -

Jeselr projekt umowy zawiera postanowienia roze
mace sic od danych okreslonych w zamoéwieniu lub po-
stanowienia uzupelmajace w stosunku do tych danych,
uwaza ste, e oferta zomawiajacego zostata przyjeta z za-
st zezemiem (o do je) tresci

Rorsdzial 3
Obowiqzki stron.

§ 9. Zamawlajgcy Jest obowigzany dostarczyéd
jednostce projektowama okreslone w umowie, niezhedne
dane do kaonama‘pracy projektowej.

§ 10. 1. Jednostka projektowania jest obowigzana
wydae w uméwiohym terminie i miejscu dokumentacjg
projektowg- lub jej czes¢ stanowigcg uméwiony przedmiot
odbioru

Jezely zamawiajgcy nie odbierze dokumentacjt
projextowe] na warunkach okreélonych w ust. 1, jedno-
stka piojektowania moze stwierdzi¢ w jednostronnie spo-
rzadzonym protokole wykoname dokumentacji projekto-
“wej. Date sporzadzenia protokoiu traktuje sie jako datq
wykonania 1 odbioru dokumentacji projektowej.

3. Dokumentacja projektowa lub jej czesé stano-
wigca umoéwiony pizedmiot .odbioru powinna by¢ zaopa-
trzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenis
‘jednostki projektowania, iz jest ona wykonana zgodnie
2z umowa, obewigzujgcymi przepisamm techniczno-budowla-
nymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie zupei-
nym (kompletna z punkiu widzenia ecelu, ktéremu ma
sluzy¢), Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
o ktérym mowa wyzZej, stanowig integralng cze$é¢ przed-
miotu odbioru.

4. Jezeli przedmiotem odbioru jest dokumentac;a
projektowa inwestycji produkcyjnej lub ustugowe), w bia-
ku odmiennych postanowien umowy jednostka projekio-
wania jest obowigzana opracowaé i przekazaé¢ przy od-
biorze dokumentacji instrukcjge obstugi zespoléw maszynw
i urzadzen stanowiacych cigg technologiczny, chyba ze
instrukcje (karty) obstugi dostarczane przez producentow
poszczeglinych maszyn i urzadzen zapewniag wilasciwg
eksploatacje ciagu technologicznego., Zasada ta dotyczy
réwniez maszyn i urzadzen nie wchodzacych w skiad
ciggu technologicznego, do ktorych producenci nie do-
1gczaja jnstrukcji (karty) obstugi.

§ 11. 1. Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokony-
waé sprawdzenia jakoSci wykonanej dokumentacji pro-
jektowej. '

2. O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej
zamawiajgcy powinien zawiadomié jednostke projekto-
wania w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Zama-
wiajgcy ponosi odpowiedzialno$é za szkodg wynikig
wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projekto-
_wania o zaqwaionych wad&ch dokumentacji.

Rozdzial 4

\

Rekojmia za wady i odszkodowania.

§ 12. 1. Jednostka projektowania jest odpowiedzial-
na wzgledem zamawiajgcego, jezeli dokumentacja pro-
jektowa ma wady zmniejszajgce jej wartoéé lub uzytecz-
no$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynj~
kajacy z okolicznoéci lub przeznaczenia, a w szczegol
nosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne.z pa-
rametrami ustalonymi w zaloZeniach techniczno-ekono-
micznych inwestycji, w normach i przepisach technicz-
no-budowlanych.,

2. Jednostka projektowania odpowiada wzgledem za-
mawiajgcego za wadliwe wykonanie éczynno$ci nadzoru
autorskiego.

§ 13. Jednostka projektowania dokonujgca adaptacif
projektu typowego ponosi wzgledem zamawiajacego.~od-
powiedzialnodé¢ z tytukls rekojmi za wady adaptowanego
projektu.

§ 14. Strony okreslaja w umoewle ,zakres odpowie-
dzialnoict za wady projektow dotyczacych obiektow do-
$wiadczalnych lub prototypowych. Doswiadczalny lub
prototypowy charakter obiektéw powinien byé¢ stwier-
dzony w umowie, ze wskazaniem podstaw zakwalifiko-
wania projektu jako do$wiadczalnego lub prototypowego.

§ 15. Zamawiajacy, ktéry otrzymal wadliwg doku-
mentacjqe projektowa (je} czes$¢), wykonujac uprawnienia
z tytulu rekojmi wzgiedem jednostki projektowania, moze:

1) zgda¢ bezplatnego usuniecia wad w terminie wyzna-
czonym jednostce projektowania, bez wzgledu na
wysoko$é zwiagzanych z tym kosztow,

2) nie Zadajac usuniecia wad odpowiednio obnizyé wy-
nagrodzenie jednostki projektowania,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg reali-
zacje )inwestycji na podstawie wykonanej dokumen-
tacji p‘r‘ojektowe].

§ 16. Uprawniema zamawlajacego z tytulu rekojmi
za wady dokumentacji projektowej wygasajg w stosunku
do jednostki projektowaria 1 podwykonawcéw piac pro-
jektowych wraz z wygasnigciem odpowiedzialnoscy wye-
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konawcy robdt z tytulu rekojmi za wady obiektu lub
rob6t wykonanych na podstawie tego projektu. .

§ 1?. Jednostka projektowania moze uwolni¢ sig od
odpowiedzialnodci z tytulu rekojmi za’ wady pracy pro-
jektowej, jezell wykaze, e wada powstala wskutek wy-
konania dokumentacji projektowej wedlug wskazéwek
gamawiajgcego, ktére zakwestionowata, i uprzedzila na
pismie zamawiajgcego o przewidywanych skutkach za-
stosowania sie do tych wskazdwek.

§ 18. Niezaleznie od uprawnief z tytulu rekojmi-za
wady, okreSlonych w § 15, zamawiajgcemu przyshuguje
prawo zadania od jednostki projektowania naprawienia
szkody, a w szczegdinosci naprawienia szkody powstalej
wskutek nieosiggniecia w zrealizowane] inwestycji zalo-
zonych parametréw z powodu zastosowania w projekcie
technicznym rozwigzan niezgodnych z parametrami usta-
lonymi w zalozeniach techniczno-ekonomicznych inwesty-
cji. w normach 1 przepisach techniczno-budowlanych bgdz
wskutek innych wad inwestycji spowodowanych wadami
dokumentacji prowktowe] lu? wadliwodcig wskazéwek
udzxelonych przez nadzér autorski.

§ 19. 1. Strony mogg w umowie ustanowié¢ odpowie-
dzialno$¢ za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie zo-
bowiggania na zasadach ogbinych przewidzianych w Ko-
deksie cywilnym lub przez zaplatg kary umownej-w wy-
padkach 1 w wysokoéci okreslonych w umowie albo na
zasadach przewidzianych w ust. 2.

2. Jezeli strony zastrzegq stosowanie kar umownych,
to w braku odmiennych ustalefi stron co do zdarzeni po-
wodujgcych obowigzek zaplaty kary umownej, co do
stawek kar uvmownych lub podstawy ich liczermia, przyj-
muje sig, ze:

1} zamawiajgcy placi
umowna-

a) za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci,
za ktore jedMostka projektowania nie odpowiada —
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego za
prace projektowg, od ktdrej wykonania odstapil,
nie mmej jednak niz 10000 zi,

b) za zwloke w dostarczeniu okreslonych w umowie
danych niezbednych do wykonania pracy projekio-
wej — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umow-
nego za te prace za kazdy dzien zwloki, nie mniej
jednak niz 300 z dziennie,

2) jednostka projektowania placi
umowng.

a) za zwloke w wykohaniu pracy projektowej lub
czeSci tej pracy, dla ktorej ustanowiono odrebny
termin odbioru -- w wysokoscr 0,3%/6 wynagro-
dzenia umownego za te prace lub jej czes¢ za
kazdy dzien zwloki, liczgc od umownego terminu

jednostce projektowania kare

zamawlajgcemu karg

ich dostarczenia, nie mniej jednak npiz 300 21
dziennie, - 7
b) za zwloke w usunieciu wad — w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego za prace projektowe za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego

przez zamawiajgcego na usuniecie wad nie mniej_

jednak niz 300 21 dziennie,

¢} za odstqpxeme od umowy prizez zamawiajacego
wskutek okolicznosci, za ktdére odpowrada jedno-
stka projektowania — w wysokosci 10% wyna-
grodzenia umownego za prace projektows, od
ktérej wykonania zamawiajgcy odstgpil, nie mniej
jednak mz 10.000 zi.

§ 20. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu
zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzied-zwloki, staje
s1¢ wymagalne

1} za pierwszy rozpoczety dzied zwloki — w tym dniy,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpaq-
wiednmio w kazdym z tych dni

Rozdzial 3§

Wynagrodzenie za prace projektowe.

§ 21. 1. Wynagrodzenie za prace projekiowe strony
mogg okresli¢c w umowie w formie ryczattu lub na pod-
stawie kalkulacjy uzasadnionych kosztéw wykonania
pracy projektowej.

2. Strony mogg ustalic w umowie, ze wysokos¢ wy-
nagrodzenta za prace projektowe zostame okres$lona po
wykonamu tych prac. W takim wypadku strony okre-
$lajg wstepnie wysoko&¢ . wynagrodzenia na podstawie
danych, o ktorych mowa w § 5 ust. 1, wskazujgc rowno-
tzesSnie podstawe ustalenia wynagiodzenia.

§ 220 1. W razie przerwania prac pro;ektow‘ych.
Zz powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada zamawiajacy,
lub w razie rozwigzania umowy 2z przyczyn, za ktore
jednostka projektowania nie ponosi odpowiedzialnosci,
wysokoé¢é wynagrodzenia za wykonanie prac ustala sig
wspdlnie na podstawie- protokolarnie stwierdzonego stanu
zaawansowania prac,

2, Jednostka projekiowania jest obowigzana zawia-
domi¢ zamawiajgcego o terminie dokonamia c¢zynnosci,
o0 ktérych mowa w ust. 1, na 7 dni przed ich rozpocze-
ciem. JeZzeli zamawiajgcy nie zglosi sie w wyznaczonym
termuinie do dokonania tych czynnosci, jednostka pro-
Jjektowania moze stwierdzi¢ stan zaawansowania prac w
jednostrornnie Sporzadzonym protokole.

3. Zamawiajacy jest obowigzany zapiacié jednostce
projektowania wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust !,
jednostka projektowania za$ jest obowigzena w razie
rozwigzania umowy wydal zamawiajgcemu prace wyko-
nane do chwili rozwigzania umowy

§ 23 1.° W razie okreslema wynagrodzenid na
podstawie kalkulacji uzasadnionych kosztéw wykonania
pracy projektowej, jednostka projekt®wania moze zadaé
jego podwyzszeria, jezeli mimo zschowania nalezytey sta-
rannosci nie mogla przewidzie¢ komecznoict wykonania
prac dodatkowych.

2. Jezeli strony umowily sig 0 wynagrodzenme w for-
mie ryczaltu, jednostka projeklowania moze 2adaé jego
podwyiszema, gdy wskutek zmiany stosunkdw, ktérej nie
mozna bylo przewidzied, wykonanie przedmiotu umowy
groziloby jej razgcg stratg. Strony okreslajg w umowte
wysokod$¢ razgcej straty uzasadniajgcej zadanie podwyz-
szenia wynagrodzenia.

§ 24. 1. Rozliczenie za prace projektowe nastepuje
na podstawie faktur za wykonane i odebrane przez za-
mawiajgcege prace projektowe,

2. Strony mogg umdéwié sig, ze zamawialjgcy zaplaci
cze$¢ wynagrodzenia w toku wvkonywania uméwinrego
przedmiotu odbioru.

3. Rozliczenie za czynnosci nadzoru autorskiego na-
stepuje na podstawie faktur wystawionych w terminach
uzgodnionych przez sirony w umowie,

Poz. 47
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Rozdzial 6

Zmiana | odstapienie od umowy.

§ 25. 1. Zmiana umowy nastgpuje za zgodg obu stron
wyrazong na pismie.

2. Jednostka projektowania moze zgda¢ zmiany ter-
minu wykonania dokumentacp projektowej, jezeli zama-
wiajacy zmiem w sposéb tak istotny przedmiot umowy
lup opozni dostarczenie badz zmieni dane, na podstawie
ktérych jednostka projektowania wykonuje dokumentacjg,
ze niemozliwe staje sie wykonanie przedmiotu umowy w
terminie uzgodnionym w umowile

3 Jednostka projektowania, ktora domaga sig zmia-
ny terming wykonania dokumentacji projektowej, prze-
svla zamawlajacemu prdjekt zmiany umowy. Jezeli jedno-
stka projektowania nie otrzyma w ciggu 14 dni zgody za-

"OGOLNE WARUNKI UMOW O WYKONANIE INWESTYCJL'

Rozdzial 1
Przepisy ogoine,

§ 1. llekio¢ w nimejszych przepisach jest mowa o:
1) wWyKondwcy — rozumie sig pizez to pizyjmujgcego za-
mowsenie na wykonanie 1mwestycji, robét lub remon-
tow budowlanych,
2} zamawiajacym — rozumie sig przez to udzielajgcego
zamowienia wykonawcy,

3) inwestycjach, robotach lub remontach budowlanych—-— .

rozumie sie pizez to takze robety polegajgce na roz-
mo-ce obiektu budowlanego lub jego czesci.

§ 2. 1. Przez umoweg o wykoname inwestycji bu-
dow.anych, rohét lub remontow budowlanych, zwang da-
je1 ,umowg', wykonawca zobowigiuje sie oddac przed-
®.0t umowy wykonany zgodnie z dokumentac)g projekto-
wa, Zzasadami wiedzy technicznej i obhowigzujgcymi prze-
pisam, w szczegolnosct techniczno-budowlanymi oraz nor-
mami, a zZdmawlajgcy zobowigzuje sie¢ do dokonania okre-
slonych przez' wlasciwe przepisy lub umowe czynnosci
zwigzanych 2z przygotowaniem Wwykonama przedmiotu
umowy, olebrama przedmiotu umowy i zaplaty uméwio-
rego wvnagrodzenia.

2. Przedmiotem umewy moze by¢ cale pizedsiewzig-
cis, zadanie inwestycyjne, remont lub obiekt wraz z ro-
botami poza ohektam wchodzgcymm w sklad inwestycii,
Wrykonawca moze wykonat przedmiol umowy samodziel-
nie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci inwestyciji,
robot lub remontu budowlanego z innymi wykonawcami
(podwykonawcami). Funkcje koordynacyjpre w stosunku
do wszystkich podwykonawcow petni wykonawca.

3. Zamawia)acy moze zawrze¢ z kilkoma wykonaw-
cami umowy o realizacje odpowiednich czeéci inwestyciji,
robdt lub remontu budowlanego, powierzajgc funkcje
koordynacyjfie jednemu z nich. Zamawiajacy moze wy-
konywac te funkcje we wlasnym zakresie.

Rozdzial 2
Obowiazki stron.

§ 3. 1. Zakres wzajemnych obowiazkéw, nie wymie-
-nionych w § 2 ust. |, strony okre$lajg w umowie,

mawiajgcego na zmiang umowy 2z preyczyn, o ktorych
mowa w ust. 2, morze wystapi¢é do komisji arbitrazowej
o zmlane tredci umowy.

§ 26. 1. Stiona {zamawiajacy, )eunostka projektowa-
nia) moze odstapi¢ od umowy w wypadkach okre§lonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Ponadto zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
wypadku okreslonym w § 15 pkt 3, a jednostka projekto-
wania, jezeli zamawiajacy przez czas dluzszy niz 3 mie-
sigce nie wykonuje mimo wyznaczenia dodatkowego ter-

- minu swoich zobowiazan, umemozhwm]qc przez to wyko-

nanie objetych umowa prac pro;ektowych

§ 27. Odstepujagcy od umowy jest obowigzany na-
prawi¢ drugiej stronie spowodowang odstgpieniem szkode,
chyba Ze odstgpienie nastapilo z przyczyn, za ktére od-
powiada druga strona.

Zalgczmk nr 2 do uchwaly nr {1
Rady Mimistréw z dnia 11 lutego
1983 r. {(poz. 47)

ROBOT 1 REMONTQW BUDOWLANYCH

2. W braku odmiennych ustalen umownych przyjmu-
Je sie, ze:
1) do obowigzkéw zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie placu budowy,

b) przekazanie dokumentacji projektowej,

c) dostarczenie maszyn i urzadzen,

d) zapewnienie nadzoru autforskiego 1 inwestorskiego,

2) do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

a) dostarczenie konstrukcji maszyn { urzgdzen, w za-
. kresie uzgodnionym z ‘zamawiajatym,

b) przekazanie zamawiajacemu przedmiotu umowy,

3. Dokumentacja projektowa <ostarczona wykonawcy
powinna by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie zam :-
wiajqcego, ze Jest ona kompletna dla obiektu. Oswial-
czenie to moze byc¢ zastgpione oswiadczeniem jednosthi
projektowanta, po$wiadczonym przez zamawiajgcego. Je-
zeli strony ustalily w umowic, ze dokumentacja bédz'e
dostarczona czesciami, o$wiadczenie takie powinno byc
dolaczone do “czesci dostarczonej jako ostatme; w kolej-
nosci. Zamawiajacy wywigzuje si¢ z obowigzku dostar-
czenia wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilg
dorqczcni,a oSwiadczenia o kompletnosci wraz z wykazem
opracowaii dokumentacji.

N
§ 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik bu-
dowy i kierownik rohét sg — w granicach posiadanego
umocowania — odpowiednio przedstawicielami: zamawia-
jacego, wykonawcy oraz podwykonawcy.

§ 5. 1. Wykonawca (podwykonawca) jest ebowiazany
wykonac roboty nie objete umeows, jezeli sa one niezbed-
ne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed
awarig. Podstawe do podjecia tych robét stanowi wpis
do dzienmika budowy, dokonany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego lub  wykonawcy badz
przedstawiciela nadzoru budowlanego.

2. Zamawiajacy pokrywa warto$é rtobét, o ktérych
mowa w ust. 1, jezeli koniecznodc ich wykonania nie
powstala z przyczyn, za ktdre odpowiada wykonawca, ani
tez wskutek zdarzenia losowego objstego uhezpieczeniem
na podstawle umowy ubezpieczenia zawarte; pizesz wy-
konawce.
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§ 6. O zauwazonych wadach dokumentacji projekto-
wej lub zalozen techmczno-ekonomicznych inwestycji
-wykonawca powinien zawiadomi¢ zamawiajgcego t jedno-
stke projektowanmia w termimie 7 dni od daty ich ujaw-
nienia. Wykonawca penosl odpowtedzialnos¢ wzgledem
zamawlajgcego za szkode wynikla wskutek zaniechama
zawiadomienia zamawiajacego o zauwazonych wadach
dokumentacji w przewidzianym terminie.

§ 7. 1. Jezeli przedmiotem umowy -jest wykonanie
catego zadania inwestycyjnego, wykonawca jest gospoda-
rzem na teirenmie budowy od daly jego przejecia do czasu
oddania obiektdw i robot wykonanych na tym terenie,
& w szczegolnosci jest on obowigzany do koordynowania:

1} robot podwykonawcéw,

2) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
3) nadzoru nad bezpieczeiistwem i. higieng pracy,
4) ustalenia i utrzymania ogélnego porzadku,

5) swiadczenia ustug .

2. Strony wspoldzialajace na terenie budowy w reali~
zacji robdt moga $wiadczy¢ sobie ustugi niezbedne do
sprawnego ich przebiegu za odrebnym wynagrogzeniem.

3. Jezeli inwestycja (roboty budowlane lub remont)
jest realizowana na podstawie umow zawartych przez
zamawiajgcego z kilkoma wykonawcami i zamawiajacy
koordynuje dzialania tych wykonawcéw, pelni on réwniez
czynnosci, o ktéfych mowa w ust. 1.

§ 8 1 Przy wykonywaniu robdt w czynnych obiek-
tach inwestor zapewnia urzgdzenia ochronne i zabezpie-
czajgce w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak
réwniez ochrone mienia wykonawcy i ochrone przeciw-
pozarowa. B

2 Jezeh urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce wy-
maga}a wykonania robdt, strony moga uzgodni¢, ze robuty
te wykonawca wykona za odrebnym wynagrodzeniem.

3. Przy [wykonywaniu rob6t w ‘czynnych obiektach
fnwestor koo:dynuje prowadzong przez siehie dzialalnoéé¢
2 robotami budowlanymi i montazowymi.

§. 9. Jezeli umowa zawarta z wykonawcg obejmuje
montaz skomplikowanych maszyn i urzadzen, a warunki
dostaw tych maszyn i urzadzen przewiduig dla nich
specjalne kierowniciwo montazu., strona,. kiéra w mys$l
-umowy ma dostarczy¢ te maszyny i urzgdzenia, zapewnia
kierownictwo montazu.

% 10. 1. Keerownik robot {budowy) wpisuje do dzien-
nika budowy terminy wykonania robdt zanikajgcych oraz
robdt ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwia-
jacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przysta-
pienie do sprawdzenia powinno nastapi¢ nie pdiniej niz
w ciggu 3 dni roboczych.

2. Wykonamie robot, o ktédrych mowa w ust. I,
stwierdza sig wpisem do dziennika budowy lub protoko-
larnte, jezeli wymagaja tego warunki techgiczne wyko-
nania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno-bu-
dowlane,

3 Czynnosciom okre$lonym w ust. 1 i 2 podlegaja
réwniez roboty konstrukcyjno-montazowe, jezeli warunki
{echniczne wykonania i odbioru’ rob6t przewidujg ich od-
bior techniczny (migdzyoperacyjny).

Rozdzial 3

Zawarcie umowy,

§ 11. 1. Zamawiajacy o$wiadcza wole zawarcia umo-
wy. skladajgc w tym celu wykonawcy zamowienie, okre~

86 —

Slajgc w nim niezbedne dane do jej zawarCia, a W
szczegdlnosci istotne postanowiema przyszle}] umowy oraz
termin, do ktorego jest zwigzany zamowieniem,

2. Jezeli w zamowieniu nie zostanie wskazana 1nna
forma zawarcia umowy, umowe przedwstepng i umowse
o wykonanie inwestycji, robot lub remontéw budowlanych
zawiera sig na piSmie w postaci akiu podpisanego przez
obie strony.

§ 12 1, UIY,IOW& przedwstepna stanowi dla stron pod-
stawe do podjecia czynnoéci zwigzanych z przygotowa-
niem realizacji inwestycij

2. Jezeli przyrzeczona umowa nie dojdzie do skutku
z przyczyn, za ktore strona nie odpowiada, przystuguje
jej roszczenie odszkodowawcze w wysokosci peniesionych
kosztow 2z tytula dokonania czynnosti, o ktérych mowa
w ust 1.

§ 13 1. Projekt umowy sporzadza wykonawca i po
przeprowadzeniu rokowan z zamawiajgcym oraz uzgod-
nieniu rozbieznoéci przesyla ten projekt zamawiajgcemu.

2 Zawarcie umowy nastepuje, jezeli strony dojda
dd' porozumienia co do treéci wszystkich postanowien, od
ktdrych uzgodnienia uzaleznily w toku rokowan wyraze-
nie zgody na zawarcie umowy, a w tym co najmniej po-
stanowien dotyczacych: .

1) przedmiotu umowy wraz z harmonogramem realizacji
inwestycji, uwzgledniajgcym termin przekazania te-
renu budowy oraz date rozpoczgcia i zakouczenia
robot stanowigcych przedmiot umowy,

2) terminéw dostarczenia wykonawcy przez zamawlalg-
cego dokumentacji projektowej, maszyn, urzgdzed
i konstrukeiji,

3) przedmiotow odbioru i termindéw ich wykonania,

4) podstaw i zasad wynagrodzenia wyko-
nawcy.

ustalenia

3. Wykonawca, ktory-otrzymal podpisang umowe po
uplywie 14 dni od dnia doreczenia jej projektu zamawia-
jacemu, moze traktowa¢ te umowe jako rowe zamopwienid,
0 czym powinien zawiadomi¢ zamawisjacego w ciggu
7 dni.

§ 14. 1. Zamowienie skierowane do wykonawcy zo-
bowigzanego do zawarcia umowy traktuje sig bez wzgle-
du na wskazang w nim forme zawarcia umowy jako ofer-
te, a projekt umowy sporzadzony przez wykonawce zobo-

. wigzanego do zawarcia umowy i przekazany zamawia-

Jacemu traktuje sie jako przyjecie oferty.

2. Jezeli projekt umowy zawiera postanowienia réi-
nigce si¢ od danych okreSlonych w zaméwieniu Iub po-
stanowienia uzupeiniajgce w stosunku de tych danych,
uwaza sie, ze oferta zamawiajgcego zostala przyjgta z za-
strzezeniem co do jej tresci.

Rozdzial 4
Rozruch.

§ 15. 1. Postanowienia umowy dotyczace rozruchu

powinny okre$la¢ w szczegdlnosci:

1) termin, w kitérych rozruch powinien by¢ przeprowa-
dzony, -

2) zakres -obowigzkdw { uprawnien stron w toku pro-
wadzenia rozruchu,

3) parametry, jakie majg byé¢ osiggnigte w wyniku roz-
ruchu,

4) pteliminarz kosztéw rozruchu.

Poz. 47
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2. Strony moga w umowie ustali¢ termin, w ktorym

uzupelnia ja postanowremamx ustalajgcymi trvb i wmunkx'

przeprowad zema rozruchu

§ 16. Wyko,nawcy robot specjalistycznych bioracy
udzial. w. realizacji inwestycji, jednostka projektowania,
dostawcy oraz zamawiajacy powinni na wniosek prze-
prowadzajgcego rozruch oddelegowa¢ do jego dyspozycji
grupe rozruchowa zlozeng z wlasciwych specijalistow, kto-
rzy bedg bra¢ udzial w przeprowadzeniu rozruchu.
Szczegoiowe postanowienia w tym  wzgledzie okresla
umowad, o

§ 17. Jezeli umowa lub przepisy szczegdlne nie sta-
nowia inaczej:

1} zamawiajacy powinien na zadanie przeprowadzaja-’

cego rozruch -przekaza¢ mu nieodplatnie odpowied-
nie surowce i materialy niezbedne do przeprowadze-
nia prob rozruchowych pod obcigzeniem; obowigzek
wyliczenia sie-z zuzycia tych surowcdéw i materiatow
€igzy na przeprowadzajacym rozruch, ’

2) koszty zuzycia energii w czasie rozruchu obcigzaja
zamawiajacego,

3) wyroby produkowane w czasie rozruchu sq przeka-
zywane nieodplatnie zamawiajgcemu.

Rozdzial 5

Odbioér.
¢ 18 .1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie
zamawiajgcemu. ustalonego. w - umowie - przedmiotu, po
sprawdzeniu jego naleiytego wykonania. Oddajacy i od-
bierajqcy sa obowigzani dolozy¢ nalezytej starannosci
przy odbiorze puedmlotu umowy )
2. Odbioru dokonme przedstawiciel Ldmﬂ'WlaJQCeqo

wyposazony w odpowiednie peinomocnictwo. Oddajacy
i odblerajqcy mogq korzysta¢ z opmu rzeczoznawcow

3w c.zynnosmach odbioru powinni uczestniczy¢ kie-
rownicy budowy i robét oraz inspektorzy nadzoru inwe-
storskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkow-
nika oraz jednostek, ktérych udzial -nakazujg odrebne
przepisy.
4. - Odbiér moze by¢ ' polaczony 2z  przekazaniem
uzytkownikowi przez zamawiajagcego przedmiotu odbioru
do eksploatacji (uzytkowania).

'§ 19. 1. Wykonawca przeprowddza przed odbiorem
przewidziane w przepisach lub umowie proby i sprawdze-
nia. O terminie ich przeprowadzénia wykonawca zawia-
damia zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie
pozniej .niz na. 5 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob i sprawdzen.

2. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy skompletowa-
nie i przedstawienie zamawiajgcemu dokumentéw pozwa-
lajacych na oceneg prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegélnosci dziennika budowy, za$wiad-
czefh wilastiwych jednostek 1 organdéw,; protokoléw tech-
nicznych  odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych
$wiadectw kontroli” jakosci oraz dokumentacji powyko-
nawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku bu-
d\DWY

3. Jezeli w toky czynnoéci odbioru wystgpl koniecz-
nosc wykonama rob6t dodatkowych w przedmiocie od-
bioru, warunkujgcych jego uiytkowanie zgodnie z .prze-
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znaczeniem, wykondwca wykona . te roboty na zlecenie
zamawiajacego, za dodatkowym wynagrodzemem Jezeli
zakres robot dodatkowych uniemozliwia ich wykoname‘
w terminie wyznaczonym do odbiosu, zamawiajacy doko-
nuje odbioru wykonanych robot, a strony uzgodnig od-
rebny termin do wykonania robdt dodatkowych.

¢ 20. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lab
jego czeS¢ okreSlona” w umowie, ktéra moZe by¢ prze-
kazana do uzytku.

§ 21. Wykonawca najp6zniej .w dniu  zakonczenia
czynnosci odbioru jest obowigzany doreczyé¢ -odbieraja-
cemu instrukcje uzytkowania i konserwacji-maszyn i urza-
dzen dostarczonych przez wykonawce, jezeli- producent
maszyn i urzadzen jest obowigzany do dostarczenia takiej
instrukcji, W razie wprowadzenia przez wykonawce za-
miennych rozwiazan lub wyposazenia w trakcie realizacji
obiektéw, wykonawca jest obowiazany réwniez doreczyé
odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji za-
miennych materialow . i urzadzen. Jezeli wykonawca nie
doreczyt instrukcji, odpowiada za szkody powstale w na-
stepstwie . niewlasciwego - uzytkowania i konserwacji
obiektu lub maszyn i urzadzen.

§ 22. 1. Zakonczenie wszystkich robat i przeprowa-
dzenie z ° wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem .do
dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze sta-
nem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak usto-
sunkowania sie¢ do wpisu w-ciaggu 5 dni oznacza osiugnie-
Cie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika
budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbiorn wykonawca
jest obowiazany zawiadomi¢ na piSmie zamawiajacego.

2. Jezeli umowa nie okresla innych terminow,
zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna €zynnosci oJ-
bioru w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnig-
ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac-o tym - wyko-
nawce. Zamawiajacy powinign zakonczy¢ czynnosci od-
bioru najpézniej:

1} w siédmym dniu roboczym, jezeli chodzi o obiekty
budownictwa ogdlnego,

2) w ‘dziesigtym dniu roboczym, ,jeZeli chodzi o pdzo-
state obiekty,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

3. Wykonawca jest obowigzany zawiadomic podwy‘
konawcow, przy ktérych pomocy wykonal przedmiot od-
bioru, o terminie jego odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci-odbioru zostanie stwier-
dzone, ze przedmiot nie osiagng} .gotowosci do odbioru
z ‘powodu niezakonczenia rebét lub nieprzeprowadzenia
wszystkich préb, zamawiajgcy moze. odmdéwié odbiorus

5. Jezeli przedmiot odbioz"u\z,przyczyn.'za ktore od-
powiada zamawiajacy, nie osiagnat gotowosci do odbioru
w terminie ustalonym przez strony, wykonawca powinien
zawiadomi¢ o tym-zamawiajgcego, a zamawiajgcy doko-
na¢ odbioru w uzgodnionym' terminie. Wykonawca  po
ustaniu przyczyn, za ktore odpowiada zamawiajacy, - wy-
kona pozostale roboty na warunkach obustronnie uzgods
nionych,

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwier-
dzone wady:

1) nadajgqce sig do usunigcia — zamaWLajqcy moze od-
méwi¢ odbioru do czasu usumecxa wad,
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2) nie nadajace sig 'do uSuniecia -— zamawiajgcy wy-
konuje uprawnienia okreélone w § 28 ust. 1.

- 7. W razie odmowy odbioru z przyczyn. ¢ ktérych
mowa w ust. 4 i 6, nowy términ osiggnigcia gotowosci
przedmiotu do odbioru ustala sig zgodnie z ust. 1.

"8, Jezeli odbiér zostal dokonany, wykonawca nie
pozostaje W zwloce ze spelnieniem zobowigzania wyni-
kajqcego z umowy od daty gotowoscy do odbioru.

§ 23. 1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokéi,
ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w teku
odbioru.

2. Protokd6l odbioru podpisany. przez strony inwestor
‘{zamawiajgcy) dorgcza wykonawcy, w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

3. Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ podwyko-
m’iwcy w ciggu 7 dni od daty dokonania odbioru wycigg
protokolu w zakresie dotyczgcym ustalen odnoszqcych sig
do podwykonawcy. :

§ 24. 1. Jezeli zamawiajgcy, mimo osiagniecia go-
towosci’ przedmioty do odbioru w trybie § 22 ust. 1, nie
dokona odhioru w terminach przewidzianych w § 22 ust. 2,
‘wykonawca moze ustali¢c protekolarnie stan przedmiotu
odbioru ‘priez powotang do tego komisje, zawiadamiajac
o lym zamawiajgcego. Protokol taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaplaty wynagrodzenia.
' - 2. W wypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca
nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania. wy-
nikajacego z umowy od daty “gotowosci do odbioru.

3. Zamawiajacy, ktéry dopuscil sig zwloki w doko-

naniu odbioru w teiminie, o ktérym mowa w § 22 ust. 2,
jest obowigzany - zwroci¢ wykonawcy wszystkie koszty
zwigzane z przedmiotem odbioru, poniesione przez wyko-
'nawro od g¢inia gotowosci do odbioru.

~

§ 25 1. szy]eme przez wykonawce od podwyko-
nawcow. robot wykonanych’w obiektach (lub ohiekcie),
ktore bedg w terminie poiniejszym przedmiotem odbioru
migdzy inwestorem i wykonawca, nie stanowi odbioru w
rozumieniu § 18 ust. 1. Odbiér robét wykonanych przez
podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru
tego obiektu przez inwestora od wykonawcy.

2, Protokal dotyczacy zakresu rohdt oddanych pizez
podwykonawcéw i przyjetych przez wykonawce stanowi
dla podwykonawcéw podstawe do Wystawienia faktwy
za te roboty i ‘zadania zaplaty wynagrodzenia.

3. Do czynnosci’wydania i przyjecia rohot w stosun-
kach migdzy wykonawcy i podwykonawcarm stosuje sie
odpowmdmo przepisy o odbiorze.

§ 26. 1. Na zlecenie zamawiajacego wykonawca moze
czasowo utrzymywaé i strzec odplatnie odebrany obiekt
Jub roboty poza obiektem.

2. Obowigzek strzezenia obiektu lub rohét wykona-
nych ‘przez podwykonawcéw obcigza wykonawce od
chwili przyjecia rohét od podwykonawcy lub od chwili
przekazania .ich pod nadzér wykonawcy.

Rozdzial 6
Rekojmia i odszkodowania.

§ 27. 1. W konawra jest odpowiedzialny wegicdem
zamawiajgceygo, jeieli wykonany przedmiot umowy ma

Poz. 47
wady zmniejszajace jego wartod¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi’
za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w* czasie

dokonywania czynno$ci odbioru (chyba ze zamawiajacy

odméwi odbiorit na podstawie § 22 ust. 6) oraz za wady
powstale po odhiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przed-
miocie w chwili odbioru.

3. Wykonawca moze uwolhi¢ sie od odpowiedzial-
nosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktdre powstaly
wskutek wad dostarczonych przez zamawiajgcego maszyn,‘
urzgdzen, konstrukcji lub materialow albo wsKutek wy-
konania inwestycji wedlug wskazéwek zamawiajgceqo,
a w szczegblnosci dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowxedna}nosa nastepuje,’
jezeli wykonawca uprzadzil zamawiajacego o grozgcym
niebezpieczenstwie wad albo jeseli mimo dolozenia na-
lezytej starannosci nie mogl stwierdzi¢- niewlaéciwosci
otrzymanych wskazowek, a takrze- wad dostarczonych .
przez zamawiajacego dokumentacji proj ektowe], maszyn,
urzadzen, konstrukeji lub materialow. )

4. Wykonawca nie moze uwdlnié sie od odpowie-
dzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstale wskutek
wad rozwigzan . projektowych, ktorych - wprowadzenia za-
zadal, oraz za wady obiekioéw powstale wskutek destar-
czonego przez siebie projekiu,

§ 28. 1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci -od-
bioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie.do
usuniecia, zamawjajacy mozg:
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzvtkowania przed-
mioth umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obni-
2y¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio.de
utracone; wartosci uzytkowej, estetycznej i techmcz-
nej, . :
2) jezeli wady umcmumwqu mytkowame przedmlotu
umowy zgudnie z jego przeznaczeniem: v
@) odsigpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym w}aécl-
we organy nadzoiu i inspekciji, .

b} zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo domagania sie od wykonawcy
naprawienia szkody wyniklej z opdZnienia.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrze-

zeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadajg-

cych sie do usuniecia lub stwierdzenia

okresie rekojmi, zamawiajgcy moze:

1})- Zada¢ usuniecia wad,
wiedni termin,

2) obnizyé  wynagrodzenie wyvkonawcy za ten przed--
miot odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§ 29. 1. O wykryciu wady zamawiajgcy jest obowig-
zany zawiadomi¢ na piSmie wykonawce w terminie 7 dni
od daly jej ujawnienia.

2. Jezeli zamawiajgcy nie wywigze sie x obowmzku
zawiadomienia o ujawnienlu wady w terminie ¥ dni, a
zwloka spowodowala zwiekszenie uszkodzenia obiektus"
kosziy zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia
obciazaig zamawiajgcego.

§ 30. 1. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone pro-
tokolarnie, O dacie i miejscu ogledzin majgcych na cely
jej stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie
na 7 dni przed dokonaniem  ogledzin, chyba ze strony
ummmq sig inaczej. Zamawiajgcy wyznacza termin na usue

takich wad w.

wyznaczajgc wyvkonawcy odpo-
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nigcie wad, uwzgledniajgc mozliwosci technicgno-organi-
zacyjne wykonawcy.

2. Stréony moga uzgodnié, Ze wady usunle .zama-
wiajacy w zastepstwie wykonawcy.i na jego koszt.

3. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protoko-
larnie.

§ 31. 1. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia
wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosziéw.
Jezeli koszt usunjecia wad bylby niewspéimierny do
efektow uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, po-
czytuje sig, ze wady nie nadajg sie do usuniecia., W ta-
kim wypadku stosuje sie przepis § 28 ust. 1 pkt 1.

2. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie wyko-
nawcy i na jego koszt wady nie usunicte w wyzhaczorym
terminie.

§ 32, M. Upgdwnienia z tytulu rekojmi za wady

fizyczne wygasajg:

1) po uplywie 3 lal, z zastrzezemiem pkt 3 ht. a)-—h)
— w stosunku do obiektéw budowlanych,-a jezeli nor-
matywny okres zuzycia obiektu lub jego czesci tiwa
krocej niz 3 lata — po uplywie polowy tego okresu,

2) po uplywie roku =~ w stosunku do remontow, a jezeli
remont polega na wymianie elementéw konstrukcji
no$nej — po uplywie 3 lat w stosunku do calego re-
montu, z zastrzezeniem pkt 3 lit. a) —h), \ -

3) po uplywie roku, chyba ze udzielona przez dostawce
gwarancja przewiduje dluzszy okres — w stosunku do:

c) urzadzen (przyboréw) w instalacjach sanitarnych,
gazowych 1 elektrycznych w pomieszczeniach

(wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski i pruczki -

klozetowe, wpusty podiogowe, kuchnie, piece, pod-
grzewacze wody),

b) osprzetu (Uzbrojenia) instalacji sanitarnych, gazo-
wych i elekirycznych (zawory, zasuwy, kurki, ba-
terie wannowe, umywalkowe, zlewozmywakowe,
wylaczniki, gniazda wtyczkowe, oprawki), insta-
lack zbiorczych anten radiowo-telewizyinych,

¢} szaf wngkowych, mebli kuchennych, X

d) malowania zewnegirznego i wewnsgtrznego $cian,

" stropéw i stupow; stolarki, alementéw metalowych,

e) grzejnikéw, pokryé¢ dachowych i podiég,

f) zieleni p‘rzyohiektowe), krzewow i trawnikoéw,

g) instalacjh i osprzetu sygnalizaciji,

h) maszyn, urzadzen i instalacji przemyslowych

i) urzadzen terenowvych zieleni uzytku publicznego,

j) zagospodarowania pomelioracyjnego uzytkéw wzie-
lonych.

2. Jezeli termin remontu planowo-zapobiegawczego
obiektu lub jego czesSci jest krétszy niz okres. . rekojmi za
wady, upl/awmema b4 tytuiu rekojmi wygasajg z dniem, w
ktérym remont powinien byc rozpoczety.

3. Bieg terminu, po upiywle ktérego wygasajg upraw-
nienia z tytulu rekojmi, rozpoczyna sie w stosunku do
wykonawcy i pqdwykonawcéw w dniu zakonczenia przez
inwestora (zamawiajgcego) czynnosci odbloru inwestycji
lub Jej czesci stanowigcej przedmiot odbiord lub robot
remontowych. Jezeli inwestor przed odbiorem przejgt
przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg ter-
minu, po ktérego uplywie wygasajg uprawnienia z tytulu
rekojmi, rozpoczyna si¢ w dniu przejecia przedmiotu do
eksploatacji (uzytkowania).

4. Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w tuku
1ch wykonywania, moze wezwa¢ wykonawce do usumecia
tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wy-
znaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Wykonawca
moze zadac od podwykonawcy usuchm wad stwierdzo-
rych takze po przyjeciu robdt od podwykonawcy,

5. Zamawia)gcy moze dochodzi¢ roszczep z rytulu rg-
komi za wady takie po uplywie terminéw, o ktérych
mcwa w ust. 1, jezeli reklamowal wade przed uplywem
tych terminéw. W tym wypadku roszczenia zamawiajg-
cego Wygasa)a w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.

» § 33. 1, Strony okreslajg w umowie zakres odpowie-~
dzialnodci za wady w obiektach (robotach) doswiadczal-
nych i prototypowych, Doswiadczalny lub Prototypowy
charakier obiektéw (robdt) powinien byc stwierdzony w
umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obicktu
(robot) jako do$wiadczalnego lub prototypowego.

2. Strony ustalaja w umowie zakres oupbwwc.zml-
nosci za wady w budowlach regulacyjnych rzek i puto-
k6w, okieslonych w odrebnych przepisach®

§ 34. 1. Strony mogg w umowie ustanowi(': odpowie-
dzialno$¢ za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie
zobowigzania na “zasadach ogélnych p:zewidzianych w
Kodeksie cywilnym lub pizez zaplate kary umownej w
wypadkach i w wysokosci okrejlonych w umowie albo
na zasadach przewidzianych w ust. 2.

2. Jezeli strony zastrzega stosowanie kar umownych,
to w braku odmiennych ustalen strgn co do zdarzen
powodujacych obowigzek zaplaty kary umownej oraz co
do stawek kar u‘mownych Iub podstawy ich liczenia,
przyjmuje sig, Ze:

1} wykonawca placi zamawiajgcemu kare umowng-

a) za zwioke w oddaniu okreslonego w umow ie

~ przedmiotu odbioru — w wysokoscu 0,01/ wyna-
grodzenia umownego za przedmiot odbiorn za
kazdy dzieh-zwloki, -

b) za zwloke w usunigciu weaed stwierdzonych pizy
odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady — w wy-
sokosci 0,01% wynagrodzenia umownego Za Wwy-
konany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwiouxi
liczonej od dnia wyznaczonego na nsunigcie “wad,

2) zamawlajacy placi wykonawcy kare umowng:

a) za zwloke w dostarczemiu dokumentacji projekio-
wej lub umowione} jej czegs$ci oraz w usunigciu
wad tej dokumentacji — w wysokodcr 0.01%0 wy-
nagiodzénia umownego za wykonanie obiektow
lub robét, ktorych dotyczy dokumentacja lub jej
czes¢, za kazdy dzien zwloki liczge odpowiednio
od terminu umownego na dostarczenie projekiu
lub terminu wyznaczonego na usuniecie” wad,

b) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub umé-
wianej jego czedci oraz uniemozliwienie rozpocsg-
cia lub spowodowanie przeiwy w wykonywaniu
robot z innych pizyczyn niz wymienione pod lit.
a) i ¢) — w wysokosci 0,019 wynagrodzenia
umownego za wykonanie przedmiotu umowy lub ~
za wykonanie obieklow lub robot, ktore bedg ree-
Lizowane ze swloka, za kaedy dzien zwlohr lub

przeiwy, .

¢) za zwloke w- dostarczeniu na teren budowy ma-
szyn, urzgdzen, konstrukcji lub materialow — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umowuneyo za
obiekt, do ktérego wykonania bedg uzyte, za

kazdy dzien zwloki,

Poz. 4'{



Monitor Polski Nr 8

d) za zwioke w przeprowadzeniu odhioru - w wy-
sokodci 3.000 zi za kaudy daien zwioki, liczac od

9%

Poz. 47

3. Wynagrodzenie wykonawcy moze rowniez ulet
zmianie w razie uzgodnienis przez stromy zastosowania

daia sasigpnego po terminie, w kiOrym odbidt po- | innych matenaléw niz przewwziane w umowie.

winfen byé¢ zakonczony,
3) w razie zwiok: w usuniecin wad w termiaie do-

datkowym kara ulega podwyiszeniu o 50% liczac od
dnia uplywu termini dodatkowege.

§ 35 Roszezenie o zapfate kar umownycth z tytutu
wwiok:, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
staje sis wymagalne.

1) za pierwszy rozpoczety dziei zwioki — w tym duiu, -

8 za kaidy nastepuy rotpocwety dzied zwloki — edpo-
wiednio w kezdym z tych dai.

Roxdziat 7
Wynagredzenda | roelicrenia.

§ 36. 1. Przed przysigpieniem do wykonania uméwio-
nego przedmiotu odbioru wykendwca uzgadnia z zama-
wiajgcym, z uwzglednieniem okre$lonych w umowie pod-
staw 1 zasad ustalania- wynagrodzenia, przedmiar robét
oraz ceny jednostkowe (kosztorys umowny) lub kwote
wynagrodzenia w formie ryczattu.

2. Strony moggq ustalié, ze eostateczna .wysokosé wy-
nagredzenia za pizedmiot odbioru zostanie okresiona po
wykonaniu tego przedmiotu. W takim wypadka strony
okreslajqg wstepunie wysoko$é wynagrodzenia oraz wska-
zujg podstawy jego ustalenia, o ktérych mowa w ust. f.'

3. Propozycje co do wysokosci wynagrodzenia {cen
jednostkowych lub ryczaltu) przedstawia wykonawca,
chyba ie strony umdwig siq inaczej. i

4. Jezeli strony nie ustalg inaczej, termin na spraw-
dzenie i uzgodnienie wysokodci wymagrodzenia, liczac od
daty zlozenia propozycji, wynosi 69 dni.

§ 37. Za wykonany i odebrany przedmiot odbioru
gamawiajgcy placi wykonmawcy wynagredzeme -— W Za-
leznosci od uzgodnienia stron:

1) na podstawie obmiaru rebot |
jednostkowych lub
2) w wysokodc: uzgodnmonego ryczaitu bad?

3) w wysokos$ci okredione; po wykonaniu przd@miotu,
odbioru,

§ 38 1. Roboty dodatkowe oraz zamienne wykony-
wane na podstawie zamdwienia rozlicza sig odrgbnie, we’
diug zasad uzgodnionych przez sirony.

uzyodnionych cen

2. Jezeli odrebne przepisy dotyczqce zasad ustalania
cen w hudownictwie nie stanowiq inaczej, wynagrodzenie:
1) kosztorysowe moze ulec zZmianie w razie ruchu
cen ‘ezynnikéw produkc}li, z uwzglednieniem
ktérych ustalono wysoko$¢ wynagrodzenia, chyba
- z¢ strony wylgczyly takg ewentualnosé¢ badZ -
zastrzegly, w jakim stopniu (%) ruch cen pozo-
stanie bez wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia
kosztorysowego,

2) w formie ryczaltu moze zostaé podwyzszone, je-
zeli wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna
bylo przewidzie¢, wykonanie przedmiotu umowy
groziloby wykonawcy razacg straty. Strony okre-
$lajg w umowie wvysokos¢ razgcej straty uzasad-
niajgcej zadanie podwyzszemia wynagrodzenia,

§ 39 1, Rozhczeme wykonawcy za wykonanie przed-
miotu umowy lub jego czgSci stanowigce) umoéwiony
przedmiot odbioru nastepuje na podstawie faktury kon-
cowej.

2, Fakturg koncowsg wystawia wykonawca na pod-
stawie protokoiu odbioru.

3, Stroeay m@gg uzgodmic w nowie, I 2amawiajacy
przekaze wykonawcy zaliczke na peczet -wynagrodzenia
zd wykonante przedmiotu odbioru. Rozliczetie zaliczki na-
stepuje w fakturach (przejsciowej, czesciowej lub kon-
cowej).

§ 40. 1. Strony mogg ustalic w umowte, ze na poczet’
zabezpieczenia kosztéw usuwanmia  wad, ktore zostana
wjawnione w toku odbioru, zamawiajagcy bedzie zatrzy-
mywal z faktur wykonawcy kauCJe w wysokosci do 2%
naleznosci objete) faktusgy.

2, Zamawiapcy Twrace zatrzymdng kaucje na pod-
stawie podpisanego prm strony protokoiu, stwierdza)q-
cego usuniecie wad ujawnionych przy odbiorze, a gdy
wad nie stwierdzono —— niezwlocznie po przeprowadzeniu
odbioru. .

’ 3.-Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sy odpowiednio do
uméw wigzacych wykonawce z podwykonawca.

§ 41, 1. Streny mogq uzgodnic w umowie, ze obiek-
ty lub roboty bedg rozliczane fakturami przejsciowymi
lub czesciowymi.

2, Faktury czesciowe obeynujq wynagrodsenie za
wykonane i odebrane obiekty, ich czefci lub roboty.

3. Faktury przejSciowe wystawia si¢ za roboty wy-
konane w riggu umdwionego okresu na podstawie doko-
nanego przez kierownika budowy (robét}) wpisu do dzien-
nika budowy o Wwykonaniu tych robdét, poswiadczonego
przez inspektora nadzoru.

4. Strony mogg uzgodni¢ w umowie, ze suma faktur
przejsciowych lub czesciowych nie moze przekraczaé
okrasionej ezesci wynagrodzemia uzgodnionego za przed-
miot odbioru.

§ 42. 1. Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wy-
kona¢ objete umowag roboty inaczej, niz to przewiduje
projekt dostarczony przez zamawiajqcego, albo zastosowaé
inne materialy lub konsirukcje nii okreslone w koszto-
rysie lub w projekcie, jezeli zmiany te nie wplyng na
trwalo$§¢ oraz wartos¢ uzytkowgq, estetyczng i techniczng
obiektu, przedluZzenie wykonania oraz zwigkszenie wyna-
grodzenia wykonawcy i kosztdw eksploatacji obiektu, a
ponadto jeZzeli zmiany te mie naruszajg przepisow
techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepiséow
bezpieczenistwa i higieny pracy,

2. O zamierzoaych zmianach wykonawca jest oho-
wigzany zawiadomié¢ zamawiajgcego i wlasciwg jednostke
projektowania. Jezeli zamierzone zmiany dotyczg robét
wykonywanych przez podwykonawce, podwykonawca za-
wiadamia o nich zamawiajgcego. Inwestor, ktéry nie wy-
raza zgody fa proponowane zmiany, zawiadamia o tym
wykonawce w ciggu 14 dni.

3. W wypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wyko-
nawca otrzymuije wynagrodzenie, jakie przystugiwatoby
w razie wykonania-rob6t bez zmian, z tym ze jezeli
strony nie uzgodnig inaczej, 20% zysku stanowigcego roz-
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nice miedzy tym wynagrodzeniem a wynagrodzeni-m,
jakie przystugiwaloby wykonawcy za wykonanie robot
fnaczej, niz przewiduje projekt, wykonawca przekazuje
inwestorowi. -

4. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmtan
projektu, wykonawca dokonuje 1ch na wilasny koszt,

Rozdzial 8
Zmiana { odstapienie od umowy.

$§ 43. 1. .Zmana umowy, nastgpuje za zgodg obu
stron wyrazong na pismie.

2. Zamawidjgcy, ktéry opozni sig 2 wykonamem swo-
ich zobowigzan, jest obowigzany poniesc Kkoszty przy-
spieszenla umownego czasu wykonania, a jezeli przyspie-
szenie jest niemozliwe — na zadanie wykonawcy odpo-
wiednio przediuzyé¢ termin wykonama inwestyCi (robét)
oraz ponie$¢ koszty z tego tytutu.

3. Wykonawca, ktoéry domaga sig priediuzenia ter-
minu wykonania pizedmiotu odbioru z przyczyn, o ktd-
rych mowa w ust. 2,\pr1.esyia zamawiajgcemu piojekt
zmiany umowy. Jézell wykonawca ‘nie otizyma w ciggu
14 dni zgody zamawiajgcego na zmuane unowy, moze
wystapic do komisji arhitrazowe] o zmianeg trescr umowy.

§ 44. Strona (zamawiajgcy lub wykonawca) mozs
odstgpié od umowy w wy;pa(ikdch okreslonych w przepi-
sach Kodeksu cywiinego. Ponadto zamawilajacy moie od-
stgpi¢ od umowy w. wypadku okreslonym w § 28 ust. 1
pkt 2 lit. a), a wykonawca, jezeli
i1) z powodu opozmenia swiadczenia zamawlajgcego nie

moze realizowac inwestycji pizez okres co najmniej

3 mesieey,

2) ze wzgledu na zaniechanie, z przyczyn od wyko-
nawcy niezaleznych, produkcji materialow przewi-
dzianych w projekcie nastgpila koniecznos¢ zastoso-
wadnia materialow zamiennych, na ktére zamawiajacy
me wyraza zgody.

§ 45. 1. Odstepujacy od umowy Jest obowigzany
naprawié¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode, chyba
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ze odstgpieaie nactapilo 2z pizyczyn, za ktdére o nowiada
druga st ona

2 W razie odsigpienia od umowy wykonawca jest
obowigzany do

1) sporzgdzenia, pizy udziale zammawlajacego, protokolu
mwentaryzacp robét w toku na dzien odstgpienia,
jezehh oastgpilenie od umowy nastgpilo z przyczyn,
za ktére wykonawca. me odpowiada,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakiesie wza-
jennie uzgodnionym na koszt strony, ktora spowo-
gowala odstgpienie od umowy,

3) sporsgdzenia wykazu materialéow, urzgdzen 1 kon-
strukcji, ktére me mogg byé wykorzystane przez wy-
konawece, jezeli odstgpienie—~ed umowy spowodowal
zamawiajacy, ’

4) sporzadzenia wykazu materialéw, urzadzen 1 kon-
strukcj, kiore mogyg byc wykorzystane przez wyko-
nawce, jezeli odstapienie od umowy spowodowal za-
mawiajacy,

5) wezwania zamawiajgcego do dokonania odbtorua wy-
konanych robét w toku i rohdt zabezpieczajgcych,
jezeh odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn,
za ktére wykdnawca nie odpowiada.

3. W razme odstgpienia od umowy 2z przyczyn, 2za
ktére wykonawca me odpowiada, zamawiajagcy jest obo-
wigzany do.

1) dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust 2
pkt 5, oraz zaplaty wynagrodzenia, -

2} odkupienia materialéw, konstrukcji { urzadzen okre-
slonych w ust. 2 pkt 3,

3) zwrécenfa wykonawcy nie rozliczénych kosztéw bu-
doWwy obiektow i urzgdzen zwigzanych z zagospoda-
rowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba ize
wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiekiow
i urzadzen,

4) przejecia terenu budowy.

. 4. Do odbioru robét okreslonych w ust. 2 pkt 5 sto-
suje sig odpowiednic przepisy o odbioize.

5. Fakture za materialy, konstrukcje i urzqdzenia wy-
stawia wykonawca po cenach zakupu, z doliczeniem kosz-
téw ich transportu na plac budowy.



