
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 112 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 

1687, Nr 217, poz. 1280, i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu nr 441 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 

prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz.Urz. KGP Nr 10, poz. 56 oraz z 2009 r. Nr 5, 

poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 5:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Studium zostaje poddane ocenie przez BŁiI, które sporządza pisemną opinię.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Wydanie przez BŁiI pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zatwierdzenia 

studium przez:”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Dyrektor BŁiI przekazuje kierownikowi komórki merytorycznej studium wraz z opinią, o której 

mowa w ust.1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. W czasie związania opinią BŁiI, zainteresowana komórka merytoryczna wnioskuje o zapewnienie 

środków finansowych na realizację projektu.”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6. BŁiI prowadzi i aktualizuje rejestr studiów.”; 

3) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. W trakcie realizacji projektu użytkownik produktu monitoruje i ocenia stopień osiągniętych założeń 

oraz weryfikuje zgodność produktu z wymaganiami.”; 

4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Załącznik do zarządzenia nr 112 
Komendanta Głównego Policji  
z dnia 28 lutego 2012 r. (poz. 11) 

WZÓR 

 

ZATWIERDZAM 

………………………….. 

(pieczęć i podpis) 

………………………………………… 

                                                                                                         (miejscowość, data) 

L.dz……………. 

Egz.nr …………. 

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI NR _____ 

I.  Wprowadzenie 
1. Terminologia i skróty 

2. Opis przesłanek, z których wynika konieczność realizacji projektu oraz informacji istotnych    

dla trybu i zakresu wykonania projektu 

 

II.  Część ogólna 
1. Cel projektu 

2. Uzasadnienie realizacji projektu 

3. Odwołania i odniesienia do przepisów prawnych i związanej dokumentacji 

3.1. Czy funkcjonowanie produktu wymaga wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów 

prawa lub wprowadzenia do systemu prawa nowych aktów prawnych, w tym aktów prawa 

wewnętrznego ? 

 

TAK/NIE
1) 

 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy określić przepisy prawa i zakres niezbędnych 

zmian tych przepisów lub zaproponować wprowadzenie do systemu prawa określonego aktu 

prawnego. 

 

3.2.Czy realizacja projektu uzależniona jest od przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących 

użytkownika produktu ? 

TAK/NIE
1) 
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W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy określić przepisy prawa determinujące realizację 

projektu. 

 

 

III.  Założenia organizacyjne i techniczne projektu 
1. Stan istniejący oraz przesłanki projektu 

1.1. Zakres projektu - realizowana funkcjonalność 

1.2. Otoczenie - opis współpracy z policyjnymi i innymi niż policyjne systemami 

zewnętrznymi 

1.3.  Rozmieszczenie infrastruktury 

1.4. Użytkownicy 

1.5. Realizowane funkcje 

1.6. Zasilanie energetyczne 

 

2. Stan docelowy 

2.1. Zakres projektu - wymagana funkcjonalność 

2.2. Otoczenie produktu - opis współpracy z policyjnymi i innymi niż policyjne systemami 

zewnętrznymi 

2.3. Rozmieszczenie infrastruktury (analiza możliwości) 

2.4. Użytkownicy 

2.5. Zasilanie energetyczne 

2.6. Wymagane szkolenia 

2.7. Komórki organizacyjne/osoby wymagane do przygotowania i realizacji projektu 

2.8. Propozycje zagospodarowania wycofywanych z eksploatacji zasobów 

2.9. Wymagana dokumentacja 

 
IV.  Możliwe warianty realizacji projektu 

 
V.  Rekomendowany wariant realizacji projektu 

 
VI.  Harmonogram i tryb wykonania rekomendowanego wariantu realizacji projektu 

 
Nazwa 

Zadanie 

projektu 
Podzadanie 

Zakres 

prac 

Termin 

wykonania 

Tryb 

realizacji 

Odpowiedzialny 

ze realizację 

Koszt 

realizacji 

[PLN] 

Uwagi 

       

       

 

       

        

       

 
VII.   Przewidywany koszt realizacji rekomendowanego wariantu projektu i źródło jego     

finansowania 
 

VIII.  Szacunkowe koszty eksploatacji produktu
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IX.  Analiza ryzyka projektu 

Rodzaj 

ryzyka 

Opis 

ryzyka 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka
1) 

Wpływ 

ryzyka na 

realizację 

projektu
1) 

Podmiot 

zarządzający 

ryzykiem 

Planowane działania 

mające na celu 

zminimalizowanie 

ryzyka 

     

     

     

Ryzyko 

biznesowe
2) 

     

     

     

     

Ryzyko 

projektowe3) 

     

 

                                                      
Objaśnienia: 
1) 

Przyjmowane wartości: małe, średnie, duże. 
2) 

Ryzyko pochodzące z zagrożenia niedostarczenia przez projekt produktów dających oczekiwane korzyści biznesowe. 

Może być to związane ze zmianą otoczenia biznesowego, legislacyjnego czy politycznego, a także wpływem innych 

projektów i zmian organizacyjnych. 
3) 

Ryzyko związane z zagrożeniem uzyskania oczekiwanych wyników w założonym czasie i przy określonych kosztach. 
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X.  Wnioskowany termin związania opinią 
 

XI.  Uzgodnienia wymagane w trakcie realizacji projektu 
Czy realizacja projektu wymaga dokonania uzgodnień lub przeprowadzenia konsultacji z 

właściwymi podmiotami ? 

 

TAK/NIE
1) 

 

 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy określić przedmiot uzgodnień lub konsultacji, ich 

zakres, charakter, formę oraz przewidywany wpływ uzgodnień lub konsultacji na realizację 

projektu. 

XII.   Działania powiązane z realizacją projektu 
 

XIII. Uwagi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      
1)

 Właściwe zakreślić. 
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