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UCHWAEA Nr 209 RADY MINISTROW

z dnia 17 lipca 1966 r.

w sprawle normatywoéw cykli budowy.

W celu uwzglednienia aktualnego postepu organizacyj-
no-techniczrnego w projektowaniu i realizacji inwestycji oraz
w celu costosowania cykli budowy do zadan inwestycyjnych
i obiektéw projektowanvch i realizowanych w latach 1966—
1970 Rada Minisirow uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala dotyczv jednostek gospodarki uspotecz-
nionej, ktore planuja, projektujg i realizujg inwestycje po-
Jegajace na budownictwie inwestycyjnym, bez wzgledu na
tryb planowania i finansowania tych inwestycji

‘ 2. Przepisy uchwaly nie obowigzujag w zakresie budow-
nictwa do$wiadczalnego 1 prototypowego.

§ 2. 1. Zatwierdza sig:

1) instrukcje w sprawie stosowania normatywéw cykli bu-
dowy, stanowigca zalgcznik do uchwaty,
2) normatywne cykle budowy dla zadan inwestycyjnych

i obiektow. i

2. Normatywne cykle budowy, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 2, Minister Budownictwa i Przemvystu Materiatow Budo-
wlanych ogiosi w Dzienniku Budownictwa,

3. Upowarnia sie Ministra Budownictwa ! Przemysha
Materialow Budowlenych do wprowadzania i zatwierdzania
dalszych normatywéw lub dokenywania ‘w porozumienia
z zainteresowanymi minisirami ewentuainvch zmian w obo-
wigzujacych normatywnych cyklach budowy.

¢ 3 1,
budowy.

2. Normatywny cykl budowy jest to okres realizowani&
zadania inwestycyjnego w warunkach przecietnych.

Rozréinia sig normatywne | dyrektywne cykle

3. Dyrektywnv cykl budowy jest to okres Tealizowania
zadania inwestvcyjnego, ustalony ‘dla- okreslonych warun=
kow w zatwierdzonym projekcie wstgpnym inwestycji, a przy
jednostadiowej dokumentacji oraz przy ‘projektacﬁ “typo-
wych — w projekcie technicznym, na podstawie normatyws
nego cykiu budowy i zasad instrukcji, o ktérej mowa w § 2
ust. 1 pkt 1.

§ 4. 1. Dla ka’dego zadania inwestycyjnego powinien
by¢ ustalony dyrekiywny cykl budowy.

2. Dyrektywny cykl-budowy tstala organ zatwierdzajgs
cv projekt wstepny, a przy Jednostadlowe] dokumentacjt
oraz przy projektach typowych — projekt techniczny.

§ 5. 1. Cykle budowy ustalone na podstawie niniejsz‘ych‘
przepiséw stosuje sie do inwestycji:

1) rozpoczynanych w 1967 1. i w latach nastepnych,

2) rozpoczetych w 1966 r. oraz kontynuowanvch, ktérych
termin oddania do uizytku (eksploatacji wstepnej) przy:
pada na 1968 r. i na lata nastepne.

2. Dla pozostalych inwestycji. kontynuowanych obowigs
zujg cykle® budowy ustalone zgodnie z dotychczasowymi
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przepisami, z tym Ze w razie zmlany projektu wstepnego lub
dokumentacji jednostadiowej, powodujqoej zmiene cykluy,
nalezy dokonaé¢ aktualizacji dyrekiywnego cyklu budowy
weding zasad ustalonych w niniejszej uchwale,

§ 6. 1. W wyjgtkowych wypadkach, wymienionych w
Instrukcji w sprawie stosowania normatywow cykli budowy,
organ ustalajgcy dyrektywny cykl budowy moze ustali¢
cykl dluiszy od wiledciwego normatywnego cyklu budowy
w granicach do 20%, lecz nie wigcej niz o 6 miesiecy.

2. Dyrektywny cykl budowy diuiszy o wiecej niz 20%,
Iub wiecej niz 6 miesiecy od wlasciwego normatywnego cy-
klu budowy wustala, na wniosek organu zatwierdzajgcego
projekt wstepny:

1) dla inwestycji przedsiebiorstw — w}asc1wy d)rekur
zjednoczenia,

2) dla inwestycji: zjednoczen, jednostek budietowychi cer-
tralnych, z wyjatkiem iawestycji, o ktérych mowa w
pkt 3 — wilasciwy minister,

3) dla inwestycji centralnych (w tym priorytetowych), kté-
rych projekty wstepne -zalwierdza Przewodniczgcy Ko-
misji Planowania przy Radzie Ministrow lub Rada Mi-
nistrow — organ zatwierdzajgcy projekt wstepny, na
wniocsek w}aéciwego ministra,

4) dla inwestycji pl nu terenowego -— prezvdium wlasci-
wej wojewddzkiej rady narodowej, a dla miasta wylg-
czonego z wojewodztwa — prezydium wlasciwe] miejskicj

rady nercdowej; dla inwestycji planu terenowego za-

strzezonych do decyzji wiadciwego ministra — ten mi-
nister,
§ 7. Orgenv nadrzedne nadzorujace jednostki gospo-

darki uspolccznionej, o kidérych mowa w § 1 ust. 1, obowig-
zane sg§ systematycernie kontrolowad przestrzeganie preepis
sow uchwaly i instrukcji, jek rowniez dokonywaé w spra-
wozdaniach z wykonania planéw gospodarczych analizy fak-
tycmych okresdow reelizacji w pordwnaniu z dyrektywnymi
cykiami budowy.

§ 8. W celu uwzglednienia w realizacji inwestycji dal-
szego postepu organizacyjno-technicznego Minister Budows-
nictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych w porozumie-
niu 7z zainteresowanymi ministrami przygotuje do konc
1968 1. projekt nowelizacji normatywéw cykli budowy dla
zadan inwestycyjnych nastgpnego planu pigcioletniego na
lata 1971—1575.

§ 9. Tracg moc:

1) uchwala nr 274 Rady Ministréw z dnia 13 lipca 1961 r.

w sprawie normatywow cykli budowy {(Monitor Pelski

Nr 63, poz. 270},

2) uchwala nr 79 Rady Ministréow z dnia 14 lutego 1963 r.

w sprawie normatywéw cykli budowy.

§ 10. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia.
Prezes Rady Ministréw: J. Cyranki mvzcz

Zatacznik do uchwaly nr 208 Rady
Ministrow z dnia 17 lipca 1966 1.
(poz. 164).

INSTRUKCJA W' SPRAWIE STOSOWANIA NORMATYWOW CYXLI BUDOWY

I Pojecie cyklu budowy.

§ 1. 1. Cykl budowy jest to okres realizacii zadania in-
westycyjnego {(obiektu), trwajgcy od rozpoczecia robot bu-
dowlanych, objetvch dokumentacja projektowo-kosziorvso-
wa, & nie raliczonych do robhdét przygotowawczveh, do mo-
mentu oddania inwestycji do uzytku (eksploatacji wsigp-
nej). '

2. Do robot przygotowawmych zalicza sie nastepujgce
prace:

1) rozbiorki oraz wycinki laséw na placu budowy, jeieli
wykonanie tych prac powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpaczeciem wiaéciwych rohét,

%) doprowadrzenie energii elekiryvcznej I wody do terenu

~ budowy dla celdéw wykonawstwa budowy,

8) wyklonanie drdég dojazdowych do terenu hudowy dla

- wmoitliwienia wykonawcy dowozu materialdw i sprzetuy,

4) zbudowanie zaplecza, niezbednego dla wykonawcy do

" rozpoczecia wiasciwych robot.

§ 2. 1. W wypadkach uzasadnionych wzgledami ekono-
micznymi organ ustalajacy dyrektywny cvkl budowy muoie
wylgczye z cyklu czas niezbedny do wykonania nastepuig-
gych rohdt:

1) wykonania wykopu pod budynek, stanowigcy odrebne
zadanie inwestvcyjne lub obiekt, dla ktérego ustalony
zostel cykl budowy, jezeli wykopy na danym terenie
sg wykonywane w tym samym okresie dla kilku bu-
dynkéw o roéznych terminach rozpoczecia budowy, np.
w budownictwie mieszkaniowym moze powstaé ekono-
_miczna celowosC cigglego wykonania wykopéw za po-
“mocy sprretu cierzkiego dla szeregu budynkéw o r1o6i-
nych terminach rozpoczgcia budowy,

2) wvkonenia w niezbcdnvm zakresie stalych drég dojaz-
dowven dla polrzeb budowenego zakladu, jezeli budowa
drogi prowizorycrnej dla polrzeb wykonawcy nie byvla-
by oplacalna lub celowa,

3) stalego doprowadzenia energil elekirycznej 1 wody w
zekresie niczbednym dla potrzeb budowy, jezeli ich pro-
wizoryczne doprowadzenie jest niecelowe lub nieopla-
calne,

4) wvkonania bocznicy kolejowej normalrotorowej do bu-
dowanego zakiadu, jezeli z potrzeb technologii budowy
i montazu wynika celowos¢ ekonomiczna uruchomienia
tej bocznicy przed rozpoczeciem robot zasadniczych,
0 kléryeh miowa w § 1 ust, 1,

5} wvkonania robot makroniwelacvinych w zakresie umo-
zliwiajacym realizacje robot przygotowawczych 1 roz-
pocrecie robdt zasadniczych,

6) wybudowania stalych budynkdéw typu hotelowego, ma-
gazynowego, administracyjnego w niezbednym zakresie,
umozliwiajacych inwestorowi i wykonawcy rozpoczecie
rchot zasadniczych, jezeli wzgledy organizacyjne i ekos
nomiczne uzasadniaja celowosé¢ 1 pozwalaja na wyko-
rzystanie tych obiektéw stalych zamiast tymczasowego
zaplecza lechnicznego. ‘

2. W razie wylgczenia z dyrektywnege cyklu budowy
okresu niezbcdnego do wykonania rohot wymienionych w
ust. 1 pkt 2—G6, organ ustalajacy cykl budowy okresli-odreb-
ne dyrektywne cykle budowy, niezbgdne do wykonania tych
robot na podstu\ne normatvwnych cvkli budowy. Realiza-
cia tych rohot pie powinna wykraczaé poza okres realizacji
1oboty o najdiuiszym normatywnym cyklu budowy.

§ 3. W zaleinoéci od potrzeb i charakteru inwestycji
w cvklach dyrekitywnych budowy mogg by¢ wyodrebnione
gidwne fazy realizacji, jok np.:
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1) okres niezbedny na przygotowanie obiektu do montaZu
maszyn i urzadzen technologicznych (tzw. ckres robot
budowlanychj,

2) okres niezhedny na mentaz maszyn | urzadzen techno-

~ logicznyen,

3) okres probh I rozruchu technologicznego oraz przygolo-
wania inwestycji do podjgcia ekspleatacji wstepnej.

II. Zasady ustalania dyrekiywnego cvyvklu budowy.
ustalo-

4, 1. Dyrekiywny cykl budowv powinien by
Y ywny ¥
ny dia kazdego zadania inwestyeyjnego

2. Dyrektywny cykl budowy ustala sie:

1) zgodnie z cyklem normotvwnym, zamieszczonym w wy-
kazie normatywnych cykli budowy; dotyczy to w szcze-
golnosci budownictwa masowego 1 typowegyo, ti. bu-
downictwa mieszkaniowego 1 miejskiego oraz budow=
nictwa roiniczego i powtarzainego,

2) na podstawie cykiu normalywneyo, zamieszczonego W
wykarie normaiywnych cykli budowy, przv uwzgicdnie-
niu specjalnych warunkow realizacji inwestycji, odbie-
gajacyeh od tych, dla ktdrych cykl nermatywny zostal
opracowany,

3) przez inierpolacje lub ekstrapolacje cykli normatyw-
nych,

4) przez analogie do normatywrego cykla budowy,

5) na podstawie oceny indywidualnej okresu niezbgdnego
do wykonania poszczegoinych robot.

3. Sposdb ustalania dyrektywnego cvklu budowy przez
fnterpolacje lub ekstrapolacje nalezy stosowal w wypad}:u,
gdy wielkos¢ charakteryzujgca dang inwestycje odbiega wig-
cej niz o 10% od wielkosci pedanej w normatywnym cyy‘lu
“budowy. Wryniki obliczen nalezy zaokraglaC¢ do miesigca.
Dla réznicy mniejszej od 10% nalezy przyjmowaé¢ norma-
tywny cykl budowy.

4. Sposob ustalania dyrektywnego cykln budowy przez
analogie nalezy stosowaé do zadan inwestycyjnych o zbli-
zonych cechach charakteryzujgcych rozmiary robot budowla-
nych i montazowych oraz rodzaje obiekidéw, jakie wysle-
puja przy budowie podobnego zakladu, dla ktorego jest usta-
Iony normatywny cykl budowy.

5. Ustalanie dyrektvwnego cyklu budowy przez oceng
indywiduaing okresu wykonania posrzcregdlnych robot nale-
2y stosowa¢ do inwestycji unikalnych, nje ujelych wykazem
cykii normatvwnych Iub realizowanych w warurkach znacz-
nie odbiegejacych od normalnych (przecietnych). Podstawg
do opracowania dyrektywneno cvklu budowy jest harmcno-
gram realizacji inwestycji, a przy dokunientacjl jednosta-
diowej — projekt organizacji i technologii budowy. Do in-
westycil tych zalicza sie m. in. modernizacje zakiadow, wy-
konywanq w czasie ruchu.

§ 5. 1. Dyrektywny cvkl budowy powinien by¢ skré-
cony w stosunku do normatywnego cyklu budowy w razie:

1) realizacji zadania
cie uzbrojonym,

inwestycyinego na terenie caltkowl.

2) dostarcrzenia dla inwestycii
projektow i kosztoryséw na
neyo,

3) realizowania zadsnia

wieloletnie] kompletnych
¢ zadania 1nw stycyje

Inwestycvinego jako powtarzals
nego przez fego samego generalnego wvkonawce,

4) oddawania inwestycji do uzytku (eksploatacji wstep-
nejy w okresle zimowym, kiedy ze wzgledu na warunkl
atmosferyczine nie mogq by¢ wykonane roboty, stano-

wiace dopuszczalne odstgpstwa od kompleksowo&ci.'
o kiérych mowa w § 10 ust. 2 pkt &,

5) realizowania zadania Inwestycyjnego przez generalme-
go wylonawce na zasadach eksperymentn, polegajcege

m. in, na preejmowaniu przez generalnego wykonawcg
obowigzkow inwestora, oraz przez generalnego  wykoe
nawce dysponujgcego dobrym wyposazeniem  teche
nicznym.

2. Dyrektywny cykl budowy moie byé zwickszony w
stosunku do normatywnego cyklu budowy z zachowanlems.
przepisow § 6 uchwaly:

1) w razie wykonywania robét w trudrych warunkach hy-
drogeologicznych (np. w razie koniecznosel wykonania
palcwania),

2) w razie rezposzynania lub wykonywania robot w okresie
zimowyra, jezeli tempo lych robot jest uzaleinione od
warunkow atmosferycmych, a normatywny cvkl budowy
jest krotszy niz 8 miesigey,

3) w innych szcregolnych warunkach,
lizacje inwest

utrudniajgcych reas
iI w normalnym tempie, iak np. w razie

wykonvwania inwestycji przez raale pizedsiebiorstwa
budowlano-montazowe, posiadajace stabe wyposazenie

techniczre, lub w razie wykonywania robot systemem
gospodarczym.

IIT. Poczatek cyklu budowy.

§ 6. Poczatek cyklu budowy liczy sie od momentu roze
poczecia robot budowlanych, objetvch dokumentaciy - proe
jektowo-kaoszlorysowa zadania inweslycyjnego, a nie zaliczes
nych do robot przvgotowawcezych, o ktdrych mowa w § 1
ust. 2 1 w § 2. Data kalendarzowa rozpoczgcia robot budow
wisnvch, objetveh cvklem budowy, powinna bhyé stwiers
dzona przez wykonawce i inwestora wpisem do dziennika
budowy.

V. Kontec cyklu budowy.

§ 7. 1. Zakonczenie cyklu budowy zakladéw i ohieke
tow przemystowych oraz innych nie wymienionych w ust. 2%
3 i 4 przvpada na drien ustaleny w protokole odbinru kofis
cowego, po stwierdzeniu przez komisic odhioru, Ze: :

1) wszysikie roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem

torygem oraz usunieto wady, rzutujace na pews
nnd¢ ruchu zakladu lub warunki bezpieczensiwa i hie
gienv pracy, przy zachowaniu zasad podanych w § 10
ust. 2,

i kos

2) wszystkie proby techniczne i rozruchowe, lacrnie z rozrus
chem technologicvnym, zwiazane ze sprawdzeniem przys
getowania inwestycii do wstepnej eksploatacji zoctaly
przeprowadrzere z wynikiem pozyvtywnym,

3) inwestycja moze by¢ przekazana do eksploatacji wstgps
nej.

2. Zakonczenie cyklu budowy w miejskim budownictwie
mleszkaniowym, w budownictwie rolniczym oraz w budows
nictwie socjalnym 1 oédwiatowym przypada na drien komis
svinego kohcoweqgo odbioru obiektu. Jezeli komisviny ods
bidr obiektu dokonany zostal w terminie dluzszym niz 20 dnf
od wpisu do dziernika budowy o ukonczeniu robdt, zakohs
czenie cyklu budowy przvpada na dzien wpisu do dziennika
hudowy o ukoniczeniu robdt, o ile wpis ten zostal potwiers
dzony prrez inwestora orez pod warunkiem, ze komisyjny
odhior obiektu nie stwierdzil koniecznosci wykonania poe
minictych robét lub usunigecia wad, uniemo?liwiajgcych ods
danie obiektu do uvzytku berzposdrednio po odhbiorze.

3. Zakonczenie cyklu budowy w zakresie budownictwa
kolejowego i dregowego przypada na dzieh oddania obieke
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téw do wstepnej eksploatacji. Jezeli zakonczenie robdt dro-
gowych i nawierzchni kolejowych przypada w okresie zi-
mowym, w ktorym nie moze by¢ dokonany odbidr robot,
a wpis do drziennika budowy po zakonczeniu robdt zostat
potwierdzony przez inwestora, okresu przerwy miedzy za-
konczeniem robot a ich odbiorem nie wlicza sig do cyklu
budowy.

4. Zakonczenie cyklu budowy sieci elektrycznych oraz
sleci zwigzanych z elektryfikacjg wsi preypada na drzien
odbioru technicznego przez wlasciwe organy inspekcji ener-
getycznych.

V. Podzial nakladéw inwestycyinych na posziczegdine
lata realizacji.

¢ .8. Procentowy podzial nakladdw na peszcezegdlne
tata budowyv, podany w mnormatywnych cyklach budowy,
ma charakter orientacyjny i przyijety zostal przy zalozeniu
rozpoczynania robdt z poczatkiem drugiego kwartalu. Od-
stepstwa od tej zasady zostaly ujete normatywnymi cyklami
budowy. Wiasciwg wysoko$¢ nakladow i zakres rzeczowy
robdt na poszczegélne lata nalezy okreélic w projekcie
wstepnym, a przy dokumentacji jednostadiowej lub typo-
wej — w projekcie technicznym w zaleznosci od planowane-
go terminu rozpoczgcia realizacji. Procentowy podzial na-
kladéw ogdiem dotyczy tyiko nakladéw na zakres zadania
Mwestycyjnego objety cvklem budowy.

V1. Zastoscwanie cykli budowy.

-4 9. 1. Normatywne cykle budowy stosuje sie przyi

§) programoweaniu inwestyciji,

2. blanowaniu wieloletnim, zwiaszcza zadan inwestycyi-
nych, dla ktérych brak jest do;{umentacn projektowo-
kosztorysowej,

&) ustalaniu dyrektywnego cyklu budowy; ustalanie dy-
Tekiywnego cyklu nastepuje na podstawie normatywne-
go cyklu budowy przy uwzglednieniu podstawowych da-
nych technicznych i ekonomicznych proiektu wstepnego
(rozszerzonych danych wyjsciowych) zadasia inwesty-
cyjnego i jego lokalizacji.

2., Dyrektywne cykle budowy stosuje sie przy:

1} opracowaniu harmonogramu budowy,

2) zawieraniu umdéw o wykonawsiwo,

3) zamawianiu maszyn i urzadzen,

4) Keontroli realizacji inwestycji,

5) opracowaniu planu finansowania inwestyciji.
VII. Postanowienia kofcowe,

§ 10. 1. Faktyczne okresy realizacji inwestycji powin-
ny by¢ pordwnywane z dyreklywnymi cyklami budowy,
ustalonymi w mysl § 4 ust. 2. Przy odbiorze kotcowym za-
dania inwestycyjneao nalezy w protokole odbioru stwierdzié
dotrzymanic, przékroczenie lub skrocenie dyrektywnego cy-
klu budowy.

2. Do faktycznego okresu realizacji inwestycji przy po~
réwnaniu z dyrektywnym cyklem budowy nie zalicza sie:

1) okresu wykonania robdt, Ktore pozostaly do wykonania
po oddanin inwestvcji do uzytku (eksplo’atacji wslepnej);
do prac tych nalezy roboty, stanowigce dopuszczalne od-
stepstwa od kompleksowosci, okre$lone w przepisach
o odbiorach, jak np. prace elewacyijne, tzw. ,mala ar-
chitektura', zielence itp., ktére nie moga by¢ wykonane
na drzien odbioru koncowego ze wzgledu na warunki
atmosieryczne,

2) okresu usuwania drobnych wad ujewnionych w odbio-
1ze koncowvym inwestycji przemystowych lub budow-
nictwa specjainego, kiére nie wplywaja na pewnosé
pracy urzgdzen predukcyjnych i warunki bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

3. Zakres oraz termin wykonania robot i usuwania wad,

‘o ktorych mowa w ust. 2, ustela wilasciwa komisja odbioru

Okres ten nie moze byé¢ dluzszy niz 6 miesicey, liczac-od
daty podpisania protokolu odbioru, z wvylaczeniem okresu
zimowego w wypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

§ 11. W svstemie generalnego wykonawstwa okresy
I terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych rodza-
jow robot specjalistycznych, wynikajace z ustalonego dy-
rektywneqo cvklu budowy i harmonorramu budowy, nie mo-
ga byc¢ zmrienione przez podwykonawcéw.

§ 12. Szcregdlowe zasady stosowania normatywow cykii
budowy, uwzgledniajace specylike poszczegdinych prrzemy-
stow lub resortow, zawarte sq w wykazie normatywnych
cykli budowy.



